

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 21.2.2023

(dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník)

I. Smluvní strany

Fakultní nemocnice Ostrava,

se sídlem: 17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava

IČ: 00843989

DIČ: CZ00843989

jednající: MUDr. Jiří Havrlant, MHA, ředitel Fakultní nemocnice Ostrava

zřizovací listina MZ ČR ze dne 25. listopadu 1990 č.j. OP-054-25.11.90

(dále jen „**Objednatel**“)

a

XENIUM Europe s.r.o.

se sídlem: Štramberská 1049/20, 703 00 Ostrava-Vítkovice

IČ: 29193991

DIČ: CZ29193991

jednající: Bc. Jakub Haus, jednatel

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(společně jako „**Smluvní strany**“)

Dnešního dne, měsíce a roku uzavírají výše uvedené Smluvní strany tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 21.2.2023, evidenční číslo 001/OVZ/23/010 – OD (dále jen „**Dodatek č.2**“).

Veřejná zakázka je realizována v rámci 135. výzvy Operačního programu životního prostředí a realizována v rámci projektu „5.3b_Energeticky úsporná opatření na objektu "Lůžkový blok FN Ostrava", reg. č. CZ.05.5.11/0.0/0.0/19_135/0012288, registrační číslo EDS/SMVS1 135V121000056 Evidenční dotační systém / Správa majetku ve vlastnictví státu.

II. Předmět Dodatku

Smluvní strany se dohodly k dnešnímu dni na této změně Smlouvy o dílo ze dne 21.2.2023, 001/OVZ/23/010 – OD (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem je „**Instalace fotovoltaického systému na střeších Fakultní nemocnice Ostrava**“.

1. V důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, vyvstala potřeba dodatečných prací, které nebyly obsaženy ve Smlouvě (dále jen „**vícepráce**“) a tyto dodatečné práce jsou zároveň nezbytné pro provedení původních prací podle Smlouvy. Zároveň se Smluvní strany dohodly na neprovedení některých původně sjednaných prací (dále jen „**méněpráce**“). Předmětem tohoto dodatku je tedy úprava předmětu Smlouvy o vícepráce a méněpráce, a s tím související změna ceny díla.

2. V návaznosti na provedení víceprací a méněprací se dosavadní ustanovení **článku VI. Cena a platební podmínky, odstavce 1.** Smlouvy ruší a nahrazuje textem:

VI. Cena a platební podmínky

1. V souladu se zněním zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany dohodly na ceně:

<i>Celková cena bez DPH</i>	<i>22 081 749,00 Kč</i>
<i>DPH ve výši</i>	<i>4 637 169,27 Kč</i>
<i>Celková cena vč. DPH ve výši</i>	<i>26 718 916,29 Kč</i>

3. Přesná specifikace víceprací a méně prací, navýšení ceny o 855.515,00 Kč bez DPH a s tím související snížení ceny o 969.450,00 Kč bez DPH je zaznamenáno ve Změnových listech č. 1, 2, 3, 4 a 5 které tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 2 (dále jen „**Příloha č.1**“). Souhrn změnových listů poté tvoří Přílohu č. 2 tohoto Dodatku č. 2 (dále jen „**Příloha č. 2**“).
4. Ostatní ujednání této Smlouvy zůstávají beze změny.

III. Závěrečná ustanovení

- Smluvní strany souhlasí, že Dodatek č. 2 bude zveřejněn dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále jen „**Registr smluv**“).
- Dodatek č. 2 se stává platným podpisem obou Smluvních stran a účinným nejdříve dnem zveřejnění v Registru smluv. Tento dodatek se stává nedílnou součástí Smlouvy.
- Ostatní ujednání Smlouvy Dodatkem č. 2 nedotčená, zůstávají v platnosti a účinnosti.
- Dodatek č. 2 je vyhotoven v jednom elektronickém stejnopise s platností originálu.
- Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č.1 – Změnové listy č. 1, 2, 3, 4, 5 a Příloha č. 2 – Souhrn změnových listů.
- Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č.2 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

Přílohy: Příloha č. 1 – Změnové listy č. 1, 2, 3, 4 a 5
Příloha č. 2 – Souhrn změnových listů

V Ostravě dne _____

V Ostravě dne _____

MUDr. Jiří Havrlant
 Digitálně podepsal
 MUDr. Jiří Havrlant
 Datum: 2023.12.19
 16:27:21 +01'00'

Jakub Haus
 Digitálně podepsal
 Jakub Haus
 Datum: 2023.12.14
 14:15:28 +01'00'

Objednatel
 MUDr. Jiří Havrlant, MHA,
 ředitel Fakultní nemocnice Ostrava

Zhotovitel
 Bc. Jakub Haus
 jednatel Xenium Europe s.r.o.



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5			číslo OZ: 1		
Zhotovitel:	XENIUM Europe s.r.o.				
Investor:	Fakultní nemocnice Ostrava	Datum:			
Název akce: „Instalace fotovoltaického systému na střechách Fakultní nemocnice Ostrava“, vedené pod číslem: OŘN-81/22					
Způsob odeslání / předání datum:		poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na	specifikaci:	NE			
	na výkresy:	Příloha č. 1 (fotografie)			
	na rozpočtové podklady:	Příloha č. 2			
	na jinou část smlouvy:	NE			
Předmět změny: Snížení počtu rozvaděčů MX – DC na střeše objektů Polikliniky, Diagnostického komplementu a Centrálního komplementu.					
Popis a zdůvodnění změny: Dle DPS II na stavbě celkem 16ks měničů a ke každému měl být přiřazen 1ks rozvaděče DC-MX o rozměrech 600x600x200 v provedení plast a v krytí IP 54/20. Celkem tedy 16ks. Jelikož jsme velmi omezeni prostorem, tak jak v případě celého FVE na této stavbě, byli jsme nuceni zúžit počet rozvaděčů DC-MX na celkový počet 5ks viz. foto přílohou. Rozvaděče jsou oproti PD oceloplechové o rozměrech 800x800x300 s krytím IP66/20. Klady změny: Na omezeném prostoru pro technologii, bude namontováno vše potřebné. Vyšší kvalita konstrukce rozvaděčů z plastu na oceloplechové. Vyšší krytí rozvaděčů. Přístrojové prvky (výbava rozvaděčů) zůstává v nezměněné podobě.					
Počet připojených listů specifikací:					
Důvod vícepráce / méněpráce:					
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>					
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>		
Oznámení vydává: Fakultní nemocnice Ostrava					



Stanovisko technického dozoru stavby:

Stanovisko projektanta stavby:

Stanovisko energetického specialisty:

Příloha:

- 1. Položkový rozpočet víceprací /méněprací**
- 2. Fotodokumentace**



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 1
Zhotovitel:	XENIUM Europe s.r.o.	
Změnový list vystavil:	[REDACTED]	
Datum:	[REDACTED]	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Snížení počtu rozvaděčů MX – DC na střeše objektů Polikliniky, Diagnostického komplementu a Centrálního komplementu.</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Dle DPS II na stavbě celkem 16ks měničů a ke každému měl být přiřazen 1ks rozvaděče DC-MX o rozměrech 600x600x200 v provedení plast a v krytí IP 54/20. Celkem tedy 16ks. Jelikož jsme velmi omezeni prostorem, tak jak v případě celého FVE na této stavbě, byli jsme nuceni zúžit počet rozvaděčů DC-MX na celkový počet 5ks viz. foto přílohou. Rozvaděče jsou oproti PD oceloplechové o rozměrech 800x800x300 s krytím IP66/20.</p> <p>Klady změny: Na omezeném prostoru pro technologii, bude namontováno vše potřebné. Vyšší kvalita konstrukce rozvaděčů z plastu na oceloplechové. Vyšší krytí rozvaděčů. Přístrojové prvky (výbava rozvaděčů) zůstává v nezměněné podobě.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
524.500,- Kč	517.735,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
6,765,00,- Kč	Lhůta dokončení díla se NEMENÍ.	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
<p>FAKULTNÍ NEMOCNICE OSTRAVA Ing. Marek Veselý Náměstek ředitele pro techniku a provoz 17. listopadu 1790/5, 708 [REDACTED]</p>	[REDACTED]	
Datum: 13/12/2023	Datum: [REDACTED]	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5

číslo OZ: 2

Zhotovitel: XENIUM Europe s.r.o.

Investor: Fakultní nemocnice Ostrava

Datum:

Název akce: „Instalace fotovoltaického systému na střechách Fakultní nemocnice Ostrava“, vedené pod číslem: OŘN-81/22

Způsob odeslání / předání
datum:

poštou

e-mailem

faxem

osobně

Odkazy na specifikaci: NE
na výkresy: NE
na rozpočtové podklady: Příloha č. 1
na jinou část smlouvy: NE

Předmět změny: Změna konstrukce a optimizérů

Popis a zdůvodnění změny:

1. Změna konstrukce Novotegra
2. Změna optimizérů

1. Změna konstrukce z původní K2 na novou konstrukci od firmy Novotegra:

- a. S ohledem na členitost střech – zejména komínky navrhujeme jinou koncepci konstrukce, kdy hlavní výhodou je nutnost menší zátěže konstrukce, jelikož konstrukce je „pospojována“ ve větších blocích, tudíž lépe vychází jak bodové, tak i plošné zatížení než původně navržená konstrukce K2.
- b. U konstrukce Novotegra je úhel uložení panelů 13°, u původní konstrukce K2 je úhel 10°. Novou koncepcí (13°) je také zajištěna větší účinnost výroby energie, při zachování stejného výkonu panelů o cca 1,25%.
- c. Dalším důvodem změny konstrukce je také nižší pořizovací cena, která bude v případě odsouhlasení změny poskytnuta. Vše je uvedeno v upraveném výkazu výměr – příloha č. 1 tohoto dokumentu (jinak je to Příloha č. 5 Oceněný výkaz, výměr k 21.6.2023 k SoD).

2. Změna původních optimizérů SUN2000-450W-P v poměru 1:1:

- a. Na základě komunikace s výhradním dodavatelem technologie Huawei nám byla nabídnuta novinka na trhu – optimizéry MERC-1100W-P, které mají lepší kvalitativní vlastnosti než původní návrh. V době podání původní nabídky nebyly nově navržené optimizéry ještě k dispozici, nebyly ani podklady – datasheety k případnému předjednání nové varianty.
- b. Mají také novou funkci = detekci přehřátí spojů, čímž se zvyšuje bezpečnost FVE.

V případě odsouhlasení varianty změny v poměru 2:1 bude mimo výše zmíněné argumenty ještě zohledněno snížení ceny za montáž optimizérů (při poměru 2:1 bude montování o polovinu optimizérů méně) a také zaváděcí cena nových optimizérů MERC-1100W-P, všechny tyto slevy jsou vyjádřeny v aktualizovaném výkazu, výměr jako příloha č.1 tohoto dokumentu.

Počet připojených listů specifikací:

Důvod vícepráce / méněpráce:

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.



odstavec 4, § 222

odstavec 5, § 222

odstavec 6, § 222

odstavec 7, § 222

Oznámení vydává: Fakultní nemocnice Ostrava

Stanovisko technického dozoru stavby:

Stanovisko projektanta stavby:

Stanovisko energetického specialisty:

Příloha:

1. Položkový rozpočet víceprací /méněprací



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5 číslo ZL: 2

Zhotovitel:	XENIUM Europe s.r.o.
Změnový list vystavil:	[REDACTED]
Datum:	

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny: Změna konstrukce a optimizérů

Popis a zdůvodnění změny:

- Změna konstrukce Novotegra
 - Změna optimizérů
- Změna konstrukce z původní K2 na novou konstrukci od firmy Novotegra:
 - S ohledem na členitost střech – zejména komínky navrhujeme jinou koncepci konstrukce, kdy hlavní výhodou je nutnost menší zátěže konstrukce, jelikož konstrukce je „pospojena“ ve větších blocích, tudíž lépe vychází jak bodové, tak i plošné zatížení než původně navržená konstrukce K2.
 - U konstrukce Novotegra je úhel uložení panelů 13°, u původní konstrukce K2 je úhel 10°. Novou koncepcí (13°) je také zajištěna větší účinnost výroby energie, při zachování stejného výkonu panelů o cca 1,25%.
 - Dalším důvodem změny konstrukce je také nižší pořizovací cena, která bude v případě odsouhlasení změny poskytnuta. Vše je uvedeno v upraveném výkazu výměr – příloha č. 1 tohoto dokumentu (jinak je to Příloha č. 5 Oceněný výkaz, výměr k 21.6.2023 k SoD).
 - Změna původních optimizérů SUN2000-450W-P v poměru 1:1:
 - Na základě komunikace s výhradním dodavatelem technologie Huawei nám byla nabídnuta novinka na trhu – optimizéry MERC-1100W-P, které mají lepší kvalitativní vlastnosti než původní návrh. V době podání původní nabídky nebyly nově navržené optimizéry ještě k dispozici, nebyly ani podklady – datasheety k případnému předjednání nové varianty.
 - Mají také novou funkci = detekci přehřátí spojů, čímž se zvyšuje bezpečnost FVE.

V případě odsouhlasení varianty změny v poměru 2:1 bude mimo výše zmíněné argumenty ještě zohledněno snížení ceny za montáž optimizérů (při poměru 2:1 bude montování o polovinu optimizérů méně) a také zaváděcí cena nových optimizérů MERC-1100W-P, všechny tyto slevy jsou vyjádřeny v aktualizovaném výkaz, výměr jako příloha č.1 tohoto dokumentu.

Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH: 444.950,- Kč	Cena víceprací bez DPH: , - Kč
Výsledná cena změny bez DPH: 444.950,- Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Lhůta dokončení díla se NEMENÍ.

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele: FAKULTNÍ NEMOCNICE OSTRAVA Ing. Marek Veselý Náměstek 17. listopadu 13/12/23	Podpis zmocněnce zhotovitele: [REDACTED]
---	---



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 3		
Zhotovitel:	XENIUM Europe s.r.o.			
Investor:	Fakultní nemocnice Ostrava	Datum:		
Název akce: „Instalace fotovoltaického systému na střechách Fakultní nemocnice Ostrava“, vedené pod číslem: OŘN-81/22				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na	specifikaci:	NE		
	na výkresy:	NE		
	na rozpočtové podklady:	Příloha č. 1		
	na jinou část smlouvy:	NE		
Předmět změny: Doplnění STOP tlačítek, dle požadavku investora				
Popis a zdůvodnění změny: Dle požadavků investora byla vystavena nabídka na doplnění STOP tlačítek s ohledem na rozšíření bezpečnostních funkcí FVE.				
Počet připojených listů specifikací:				
Důvod vícepráce / méněpráce:				
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>				
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>	
Oznámení vydává: Fakultní nemocnice Ostrava				



Stanovisko technického dozoru stavby:

Stanovisko projektanta stavby:

Stanovisko energetického specialisty:

Příloha:

- 1. Položkový rozpočet víceprací /méněprací**
- 2. Fotodokumentace**



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 3
Zhotovitel:	XENIUM Europe s.r.o.	
Změnový list vystavil:	[REDACTED]	
Datum:	[REDACTED]	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Doplnění STOP tlačítek, dle požadavku investora</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Dle požadavků investora byla vystavena nabídka na doplnění STOP tlačítek s ohledem na rozšíření bezpečnostních funkcí FVE.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
,- Kč	265.480,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
265.480,- Kč	Lhůta dokončení díla se NEMENÍ.	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
FAKULTNÍ NEMOCNICE OSTRAVA Ing. Marek Veselý Náměstek ředitele pro techniku a provoz 17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava-Poruba	[REDACTED] tel.: + [REDACTED]	
Datum: 13/12/2023	Datum: [REDACTED]	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5				číslo OZ: 4	
Zhotovitel:	XENIUM Europe s.r.o.				
Investor:	Fakultní nemocnice Ostrava	Datum:			
Instalace fotovoltaického systému na střeších Fakultní nemocnice Ostrava					
Způsob odeslání / předání datum:		poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:					
na výkresy:	PPDS ČEZ Distribuce a.s.				
na rozpočtové podklady:					
na jinou část smlouvy:					
Předmět změny: Úprava rozvaděče 8AQQ (USM) dle PPDS, odběrné místo č.770831, umístěno v rozvodně NN MDO EGB8					
Popis a zdůvodnění změny: Dle nových přípojovacích podmínek ČEZ Distribuce a.s., musí dojít k přezbrojení, dovybavení a úpravě odběrného místa 8AQQ. V jiném případě nebudou splněny podmínky ČEZ Distribuce a nedojde opětovnému zaplombování a tím porušení energetického zákona č.458/2000 Sb.					
Počet připojených listů specifikací:					
Důvod vícepráce / méněpráce:					
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>					
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>		
Oznámení vydává: Fakultní nemocnice Ostrava					



Stanovisko technického dozoru stavby:

Stanovisko projektanta stavby:

Stanovisko energetického specialisty:

Příloha:

- 1. Položkový rozpočet víceprací /méněprací**
- 2. Fotodokumentace**



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 4
Zhotovitel:	XENIUM Europe s.r.o.	
Změnový list vystavil:	[REDACTED]	
Datum:	[REDACTED]	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Úprava rozvaděče 8AQQ (USM) dle PPDS, odběrné místo č.770831, umístěno v rozvodně NN MDO EGB8</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Dle nových připojovacích podmínek ČEZ Distribuce a.s., musí dojít k přezbrojení, dovybavení a úpravě odběrného místa 8AQQ. V jiném případě nebudou splněny podmínky ČEZ Distribuce a nedojde opětovnému zaplombování a tím porušení energetického zákona č.458/2000 Sb.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
,- Kč	25.500,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
25.500,- Kč	Lhůta dokončení díla se NEMENÍ .	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce [REDACTED]	
FAKULTNÍ NEMOCNICE OSTRAVA Ing. Marek Veselý Náměstek ředitele pro techniku a provoz 17. listopadu 1790/5, 708 [REDACTED]	[REDACTED] 708 [REDACTED] tel.: +420 [REDACTED]	
Datum: 13/12/2023	Datum: [REDACTED]	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ POS

číslo OZ: 5

Zhotovitel: XENIUM Europe s.r.o.

Investor: Fakultní nemocnice Ostrava Datum:

Instalace fotovoltaického systému na střechách Fakultní nemocnice Ostrava

Způsob odeslání / předání
datum: poštou e-mailem faxem osobně

Odkazy na specifikaci:
na výkresy:
na rozpočtové podklady:
na jinou část smlouvy:

Předmět změny: Vícepráce vzniklé v průběhu realizace

Popis a zdůvodnění změny:

1. Manipulace (demontáž a opětovná montáž) s 8 ks panelů ze střechy polikliniky, na základě požadavku technika vzduchotechnických zařízení z důvodu úpravy/opravy těchto zařízení. Dle požadavku byly tyto panely odstraněny, ale na základě dalších dohod opětovně vráceny na původní místo.
2. Přemístění 56 ks panelů ze střech výtahových šachet Polikliniky na střechu Diagnostického centra. Původní a schválený plán osazení panely vyvýšená místa (střechy výtahových šachet Polikliniky) byl na základě oboustranné komunikace zhotovitele a objednatele a doporučení TDI, autorského dozoru a koordinátora BOZP změněn a 56 ks panelů a konstrukcí byly přemístěny na střechu Diagnostického centra (důvod změny: souvislost s plánovaným doplněním HVI (hromosvodné soustavy), nutnost vyšší zátěže na vyvýšených místech střechy Polikliniky).
3. Požadavek objednatele na úpravu prostupu nehořlavé trasy v místě podlahy s ohledem na bezpečnost při čištění podlahových ploch.

Počet připojených listů specifikací:

Důvod vícepráce / méněpráce:

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

odstavec 4, § 222 odstavec 5, § 222 odstavec 6, § 222 odstavec 7, § 222

Oznámení vydává: Fakultní nemocnice Ostrava



Stanovisko technického dozoru stavby:

Stanovisko projektanta stavby:

Stanovisko energetického specialisty:

Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 5
Zhotovitel:	XENIUM Europe s.r.o.	
Změnový list vystavil:	[REDACTED]	
Datum:		
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Vícepráce vzniklé v průběhu realizace</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Manipulace (demontáž a opětovná montáž) s 8 ks panelů ze střechy polikliniky, na základě požadavku technika vzduchotechnických zařízení z důvodu úpravy/opravy těchto zařízení. Dle požadavku byly tyto panely odstraněny, ale na základě dalších dohod opětovně vráceny na původní místo.2. Přemístění 56 ks panelů ze střech výtahových šachet Polikliniky na střechu Diagnostického centra. Původní a schválený plán osazení panely vyvýšená místa (střechy výtahových šachet Polikliniky) byl na základě oboustranné komunikace zhotovitele a objednatele a doporučení TDI, autorského dozoru a koordinátora BOZP změněn a 56 ks panelů a konstrukcí byly přemístěny na střechu Diagnostického centra (důvod změny: souvislost s plánovaným doplněním HVI (hromosvodné soustavy), nutnost vyšší zátěže na vyvýšených místech střechy Polikliniky).3. Požadavek objednatele na úpravu prostupu nehořlavé trasy v místě podlahy s ohledem na bezpečnost při čištění podlahových ploch.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
,- Kč	46 800,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

46 800,- Kč

Lhůta dokončení díla se NEMENÍ.

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:

FAKULTNÍ NEMOCNICE OSTRAVA


Ing. Marek Veselý

Náměstek ředitele pro techniku a provoz

17. listopadu 1790/5, 708

Datum: 13/12/2023

Podpis zmocněnce zhotovitele:



Datum: