

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

PRO ČÁST 1 – DODÁVKA VNITŘNÍHO VYBAVENÍ (NÁBYTKU)

TPA – Inovační centrum pro transformaci vzdělávání CLS – MTA – 09 - SZŠ VOŠZ –
Ostrava a Školní firma

vnitřní vybavení

I. Smluvní strany

1. Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, příspěvková organizace

se sídlem: Jeremenkova 754/2, 703 00 Ostrava – Vítkovice
zastoupena: [REDACTED]
IČO: 00600920
DIČ: CZ00600920
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: [REDACTED]

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: [REDACTED] referent správy
majetku, tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

(dále jen v „objednatel“)

2. INTERDEKOR HP s.r.o.

se sídlem: Těšínská 148/61, 735 42 Těrlicko
zastoupena: [REDACTED]
IČO: 25367498
DIČ: CZ25367498
bankovní spojení: Československá obchodní banka a.s.
číslo účtu: [REDACTED]

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka
15446

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 10.10. 2023:

II. Preambule

1. Dne 10. 10. 2023 uzavřely smluvní strany smlouvu o dílo na výrobu, dodávku a instalaci nábytkového vybavení pro nové učebny a školní firmu v rámci projektu „TPA – Inovační centrum pro transformaci vzdělávání CLS – MTA – 09 - SZŠ VOŠZ – Ostrava a Školní firma“.

2. V průběhu realizace díla vyvstala potřeba provedení prací, které nejsou obsaženy v původní projektové dokumentaci díla a jsou nezbytně nutné k dokončení díla (dále jen „vícepráce“).
3. Dále se smluvní strany dohodly, že v rámci díla nebudou provedeny práce a dodávky, které již nejsou nutné pro provedení díla (dále jen „méněpráce“).
4. Bližší specifikace víceprací a méněprací je uvedena v příloze č. 1 tohoto dodatku.
5. Zhotovitel díla mohl výrobu některých položek zadat až po jejich zaměření v odborné učebně a školní firmě, kde probíhaly rozsáhlé stavební úpravy. Termín dokončení stavebních úprav měl pak vliv na termín splnění díla v původně stanoveném termínu. Objednatel a zhotovitel díla se dohodli na prodloužení termínu dokončení díla.

III.

Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změnách smlouvy takto:

1. Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení a rozsah díla uvedený v čl. III smlouvy se o jejich provedení rozšiřuje. V rámci díla nebudou provedeny méněpráce uvedené v tomto dodatku.
2. Probíhající stavební úpravy a realizace víceprací mají vliv na lhůtu pro provedení díla sjednanou v čl. 5 odst. 2 smlouvy. S ohledem na to se mění čl. 5 odst. 2 smlouvy a zní následovně:

Zhotovitel je povinen provést dílo do 19.1.2024, a to s dílčími dodávkami plnění:

- do 12.12.2023 vybavení odborné učebny na ul. 1.Máje 2208/11
- do 09.01.2024 vybavení školní firmy v sídle školy, na ul. Jeremenkova 754/2
- do 19.01.2024 kryty topení a parapety na ul. 1.Máje 2208/11

3. Realizace víceprací a méněprací má vliv na cenu pro provedení díla sjednanou v čl. IV odst. 1 smlouvy a mění se následovně:

Cena bez DPH dle smlouvy o dílo	831 884,90 Kč
Více práce bez DPH (viz příloha)	61 575,00 Kč
Méně práce bez DPH (viz příloha)	-29 030,50 Kč
Nová smluvní cena bez DPH	864 429,40 Kč
Nová smluvní cena včetně DPH	1 045 959,57 Kč

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho uzavření.
3. Tento dodatek je uzavírán elektronicky.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).

5. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv provede v souladu se zákonem objednatel.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy o dílo je příloha č. 1 Položkový rozpočet, která plně nahrazuje přílohu č. 1 smlouvy o dílo, a příloha č. 2 Specifikace více a méně prací.


V Ostravě dne:





V Těrlicku dne:

Mgr
Peter
Stasik
2023.12.08





Příloha č. 1 - Položkový rozpočet - dodatek č.1

Níže uvedené ceny jsou konečné, včetně zaměření, zhotovení výrobní dokumentace pro mobiliář, dopravu a montáž mobiliáře.

č. pol.	Název položky	MJ	množství	Cena za 1 ks v Kč			Cena celkem v Kč		
				bez DPH	DPH	s DPH	bez DPH	DPH	s DPH
1	D+M Stůl	kus	32	6 170,00	1 295,70	7 465,70	197 440,00	41 462,40	238 902,40
2	D+M Mobilní šuplíkový kontejner	kus	2	9 985,00	2 096,85	12 081,85	19 970,00	4 193,70	24 163,70
3	D+M Stohovatelná židle, nerezová, trub.podnož pr.18 mm, dřevěný lamel.sedák	kus	62	3 469,00	728,49	4 197,49	215 078,00	45 166,38	260 244,38
4	D+M Mobilní věšák	kus	2	11 064,00	2 323,44	13 387,44	22 128,00	4 646,88	26 774,88
5	D+M Soubor krytů topení	kus	17,6	7 332,00	1 539,72	8 871,72	129 043,20	27 099,07	156 142,27
6	Parapetní deska + frézování větracích otvorů	ks	17,6	365,00	76,65	441,65	6 424,00	1 349,04	7 773,04
7	D+M Křeslo	kpl	12	13 200,00	2 772,00	15 972,00	158 400,00	33 264,00	191 664,00
8	Spodní skříňka, výška 900mm	kpl	5	6 744,00	1 416,24	8 160,24	33 720,00	7 081,20	40 801,20
9	Spodní skříňka s dřezem, výška 900mm	kpl	2	3 454,50	725,45	4 179,95	6 909,00	1 450,89	8 359,89
10	Nerezový dřez včetně baterie	kpl	2	2 562,00	538,02	3 100,02	5 124,00	1 076,04	6 200,04
11	Pracovní deska a zádová deska - postforming	kpl	1	19 424,00	4 079,04	23 503,04	19 424,00	4 079,04	23 503,04
12	Horní skříňka	kpl	5	2 518,00	528,78	3 046,78	12 590,00	2 643,90	15 233,90
13	Psací stůl	kpl	1	5 461,00	1 146,81	6 607,81	5 461,00	1 146,81	6 607,81
14	Skříňka pro tiskárnu	kpl	1	2 769,00	581,49	3 350,49	2 769,00	581,49	3 350,49
15	Mobilní asistent se šuplíky	kpl	1	6 864,00	1 441,44	8 305,44	6 864,00	1 441,44	8 305,44
16	Výsuvný modul s pískovačem	kpl	1	2 629,20	552,13	3 181,33	2 629,20	552,13	3 181,33
17	Spodní skříňka pro vestavnou lednici	kpl	1	6 256,00	1 313,76	7 569,76	6 256,00	1 313,76	7 569,76
18	Skříňka pod parapetem pro nabíjení tabletů	kpl	2	7 100,00	1 491,00	8 591,00	14 200,00	2 982,00	17 182,00
CENA CELKEM							864 429,40	181 530,17	1 045 959,57

Příloha č. 2 Dodatku ke smlouvě o dílo

PRO ČÁST 1 – DODÁVKA VNITŘNÍHO VYBAVENÍ (NÁBYTKU)

**TPA – Inovační centrum pro transformaci vzdělávání CLS – MTA – 09 - SZŠ VOŠZ –
Ostrava a Školní firma**

Specifikace víceprací

1. Změna č. 1: Záměna typu materiálu parapetní desky

Požadavek architekta v rámci vzorkování materiálových variant. Na základě požadavku frézování větracích otvorů dle zadání architekta, není možné použít původní materiál – HPL laminátová deska, z důvodu možného poškození (zatečení) při běžném využívání. Jako náhrada bude použita celoplastová masivní deska.

Hodnota víceprací činí 6 424 Kč bez DPH.

2. Změna č. 2: Spodní skříňka s dřezem

Chyba v rozpočtu. Při zadání zakázky došlo k administrativnímu pochybení a rozporu mezi projektovou dokumentací a položkovým rozpočtu. V projektové dokumentaci byly požadovány 2ks skříňky pod dřez a 2ks dřezů, v položkovém rozpočtu byl pouze 1ks skříňky pod dřez. Zhotovitel na rozpor upozornil po podpisu smlouvy.

Hodnota víceprací činí 2 627 Kč bez DPH.

3. Změna č. 3: Pracovní deska a zádová deska – postforming

Záměna kvalitativního druhu materiálu a rozsahu provedení zástěn za kuchyňskou deskou. V projektové dokumentaci byla uvedena pracovní deska, která není vhodná pro kuchyňské linky, pracovní deska musí vykazovat vyšší odolnost. Zároveň je nezbytné zajistit ochranu stěny za kuchyňskou linkou zádovou deskou.

Hodnota víceprací činí 19 424 Kč bez DPH.

4. Změna č. 4: Mobilní asistent se šuplíky

Upřesnění specifikace dle konkrétně vybraného typu výrobku. Objednatel požaduje změnu původně mobilního asistenta, na mobilní asistent s šuplíky.

Hodnota víceprací činí 6 864 Kč bez DPH.

5. Změna č. 5: Spodní skříňka pro vestavnou lednici

Doplnění původního návrhu. Pro chod školní firmy – dentální hygieny je nezbytná lednička pro úschovu dentálního materiálu. Skříňka pro ledničku nebyla součástí projektové dokumentace.

Hodnota víceprací činí 6 256 Kč bez DPH.

6. Změna č. 6: Skříňka pod parapetem pro nabíjení tabletů

Doplnění původního návrhu dle požadavku provozovatele. V učebně CLS budou trvale umístěny tablety, které je nezbytné udržovat v nabitěm stavu. Je nezbytné zajistit tablety

proti odcizení, z toho důvodu objednatel požaduje zhotovení uzamykatelných skříněk. Skřínky nebyly součástí projektové dokumentace.

Hodnota víceprací činí 14 200 Kč bez DPH.

7. Změna č. 7: Změna výšky linek na 900mm

V projektové dokumentaci byl tento úsek navržen jako pracovní místo se sezením, která je běžná u této činnosti. Vzhledem k výuce ve větším počtu žáků, bude probíhat tato činnost ve stoje. V projektové dokumentaci byly skřínky kuchyňské linky o výšce 720 mm, což neodpovídá standardní výšce kuchyňských linek a neumožňuje montáž a napojení odpadu. Zhotovitel navrhuje výšku 900 mm, běžnou pro tyto účely.

Hodnota víceprací činí 5 780 Kč bez DPH.

Hodnota víceprací je rozpočtena do položek spodní skříňka (položka 8 rozpočtu – příloha 1 dodatku smlouvy) a spodní skříňka s dřezem (položka 9 rozpočtu – příloha 1 dodatku smlouvy).

Specifikace méněprací

8. Změna č. 8: D+M Parapetní deska

Záměna materiálu. Dřevotřísková parapetní deska lisovaná HPL byla nahrazena celoplastovou masivní deskou, viz. popis víceprací.

Hodnota méněprací činí -17 965,50 Kč bez DPH.

9. Změna č. 9: Pracovní deska

Záměna materiálu. Pracovní deska byla nahrazena postformingovou pracovní a zádovou deskou, viz. popis víceprací.

Hodnota méněprací činí -5 407 Kč bez DPH.

10. Změna č. 10: Horní skříňka rohová

Optimalizace rozsahu. Po celkovém zaměření prostoru, objednatel vyhodnotil nadbytečnost skřínky.

Hodnota méněprací činí -3 499 Kč bez DPH.

11. Změna č. 11: Mobilní asistent

Upřesnění specifikace dle konkrétně vybraného typu výrobku. Mobilní asistent byl nahrazen mobilním asistentem s šuplíky, viz. popis víceprací.

Hodnota méněprací činí -2 159 Kč bez DPH.

Změna položky	VCP / MNP	Hodnota VCP a MNP (bez DPH)
Parapetní deska a frézování větracích otvorů	VCP	6 424,00 Kč
Pracovní deska a zádová deska – postforming	VCP	19 424,00 Kč
Mobilní asistent se šuplíky	VCP	6 864,00 Kč
Spodní skříňka s dřezem	VCP	2 627,00 Kč
Spodní skříňka pro vestavnou lednici	VCP	6 256,00 Kč
Skříňka pod parapetem pro nabíjení tabletů	VCP	14 200,00 Kč
Změna výšky kuchyňských linek na 900 mm	VCP	5 780,00 Kč
Parapetní deska	MNP	-17 965,50 Kč
Pracovní deska	MNP	-5 407,00 Kč
Mobilní asistent	MNP	-2 159,00 Kč
Horní skříňka rohová	MNP	-3 499,00 Kč
Hodnota VCP bez DPH		61 575,00 Kč
Hodnota MNP bez DPH		-29 030,50 Kč
Hodnota VCP a MNP bez DPH celkem		32 544,50 Kč
Hodnota VCP a MNP včetně DPH celkem		39 378,85 Kč