



34661

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

Čj.:

PID: RSDDXBNHVF-01

Doručeno: 18.12.2023

Listu: 2

Druh: DOKUMENT

## DODATEK Č. 1 K SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Číslo smlouvy Objednatele: 14PU-001490

Číslo smlouvy Poskytovatele: Z22-03-101

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 151 0007

Název související veřejné zakázky: „**OLK Dokončení MPV - vedení vyvlastňovacích řízení**“  
(dále jen „Smlouva“)

### Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4  
IČO: 65993390  
DIČ: CZ65993390  
právní forma: příspěvková organizace  
bankovní spojení: [REDACTED]  
zastoupeno: [REDACTED]  
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]  
e-mail: [REDACTED]  
tel: [REDACTED]  
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]  
e-mail: [REDACTED]  
tel: [REDACTED]  
(dále jen „Objednatel“)

a

### MGV+H s.r.o.

se sídlem Nosálovská 357/55, 682 01 Vyškov  
IČO: 26224259  
DIČ: CZ26224259  
zápis v obchodním rejstříku: u KS v Brně, oddíl C, vložka 38153  
právní forma: společnost s ručením omezeným  
bankovní spojení: [REDACTED]  
zastoupen: [REDACTED]  
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]  
e-mail: [REDACTED]  
tel: [REDACTED]  
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]  
e-mail: [REDACTED]  
tel: [REDACTED]  
(dále jen „Poskytovatel“)

(Objednatel a poskytovatel společně dále jen „smluvní strany“ nebo každý samostatně jen „smluvní strana“)

### Článek I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření Dodatku č. 1, kterým dochází ke změně doby plnění na akci s názvem „**OLK Dokončení MPV - vedení vyvlastňovacích řízení**“. Důvodem úpravy doby plnění dle Smlouvy je pokračující příprava dílčích podkladů pro vedení

vyvlastňovacího řízení, které jsou předmětem plnění smlouvy. Z uvedeného důvodu se upravuje Dokončení plnění – Ukončení prací dle Smlouvy o poskytování služeb o 12 měsíců.

## **Článek II. Předmět dodatku**

1. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení článku III. Doba plnění, které je specifikováno dle Smlouvy na poskytování služeb se mění tak, že původní znění se ruší a nahrazuje se novým, které je následující:

Původní znění:

**„Doba plnění“:**

Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli do 31. 12. 2023.

Nové znění:

**„Doba plnění“:**

Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli do 31. 12. 2024.

## **Článek III. Závěrečná ustanovení**

1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají nadále v platnosti v původním znění. Případné další změny Smlouvy lze realizovat pouze na základě dohody obou smluvních stran.
3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel i poskytovatel obdrží shodně po dvou.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V Olomouci dne 18. 12. 2023

Ve Zlíně dne 11. 12. 2023

---

Ředitelství silnic a dálnic ČR

---

MGV+H s.r.o.