

**Dodatek č. 1
SMLOUVY O DÍLO
Č.SML/0567/2023/OMP**

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: město Hranice
Sídlo: Pernštejnské náměstí 1, 753 01 Hranice
IČO: 00301311
DIČ: CZ00301311
Zastoupen: Ing. Danielem Vitonským, starostou města
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hranice
Číslo účtu: 1320831/0100
Tel.: [REDACTED]
ID datové schránky: q8abr3t
Zástupce pro věci technické: [REDACTED]

(dále jen: „objednatel“)

a

Zhotovitel: ENSYTRA s.r.o.
Sídlo: Nám. Svobody 931/22, 789 85 Mohelnice
IČO: 28582136
DIČ: CZ28582136
Zápis v OR: vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 43925
Zastoupen: Ing. Ondřej Grohar, jednatel
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Mohelnice
Číslo účtu: 1821014359/0800
Tel/mail: [REDACTED]
ID datové schránky: vci4a7t
Zástupce pro věci [REDACTED]

(dále jen: „zhotovitel“)

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Dne 15.11.2023 byla mezi objednatel a zhotovitelem uzavřena Smlouva o dílo č. SML/0567/2023/OMP, jejímž předmětem je zpracování Místní energetické koncepce města Hranice v rozsahu a za podmínek v této smlouvě stanovených (dále jen „Smlouva“).
2. V souladu s článkem XVII. odst. 4 Smlouvy uzavírají nyní smluvní strany k uvedené smlouvě Dodatek č. 1, kterým se mění harmonogram plnění, prodlužuje se sjednaný termín dokončení díla, jeho předání a zaplacení.



II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany si Dodatkem č. 1 ke Smlouvě sjednávají změny termínů uvedených ve Smlouvě v článku VI. DOBA PLNĚNÍ a článku IX. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA.

2. **Článek VI. DOBA PLNĚNÍ nově zní:**

1. Smlouva nabude účinnost uveřejněním v registru smluv.
2. Zhotovitel je povinen dokončit dílo a zaslat zástupci pro věci technické objednatele nejpozději do 30.8.2024.
3. Harmonogram plnění díla:

Předpokladem plnění níže uvedeného harmonogramu je zahájení prací 17.2.2024. U níže uvedených části plnění jsou uvedeny jejich termíny plnění.

- a) Vstupní fáze a analýza výchozího stavu, plnění předmětu díla dle článku II. Odstavce 5.1., 5.2. a 5.3. a 5.4. do 30.6.2024.
- b) Návrh vhodných řešení, plnění předmětu díla dle článku II. Odstavce 5.5. do 31.7.2024.
- c) Optimální komplexní řešení energetiky – Energetický akční plán, plnění předmětu díla dle článku II. Odstavce 5.6., 5.7. do 15.8.2024.
- d) Finální verze a manažerské shrnutí, plnění předmětu díla dle článku II. Odstavce 5.8. do 30.8.2024.
- e) Prezentace výsledků vedení města zhotovitelem 15.9.2024.

3. **Článek IX. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA, odstavec 3. nově zní:**

Předání a převzetí díla potvrdí smluvní strany protokolem. Protokol bude stranami sepsán bezprostředně po kontrole díla objednatelem a bude v něm uvedeno, zda objednatel přejímá dílo s výhradami (s uvedením lhůty pro odstranění vad) nebo bez výhrad. Podpisem protokolu oběma stranami dochází k předání a převzetí díla. Protokol bude oběma stranami podepsán do 14.9.2024.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání Smlouvy, jež nejsou dotčena tímto Dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti v nezměněné podobě.
2. Tento dodatek se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
3. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě je projevem jejich svobodné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy.
4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím Registru smluv podle zák. č. 340/2015 Sb. o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, uveřejnění provede objednatel.
5. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Hranice usnesením č. 822/2023 - RM 27 ze dne 05.12.2023.

V Hranicích dne.....

V Mohelnici dne.....

za objednatele

za zhotovitele