

## Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. 460-2015-504201 ze dne 2.7.2015  
na vypracování komplexní pozemkové úpravy  
v katastrálním území **Břasy**, okres Rokycany

### **Smluvní strany:**

Objednatel: **Státní pozemkový úřad**  
**Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj**  
Sídlo: **Náměstí Generála Píky 8, 326 00 Plzeň**  
Zastoupený: **Ing. Jiřím Papežem, ředitelem**  
IČ: **01312774**

Konečný objednatel: **Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj**  
**Pobočka Plzeň**  
Sídlo: **Nerudova 35, 301 00 Plzeň**  
Zastoupený: **Ing. Václavem Mazínem, Ph.D., vedoucím pobočky**  
Bankovní spojení: xxxxx  
Číslo účtu: xxxxx  
  
/ dále jen objednatel /

Zhotovitel: **GEO Hrubý spol. s r.o.**  
sídlo: **Doudlevecká 26, 301 00 Plzeň**  
Zastoupený: **Ing. Zdeňkem Hrubým**  
IČ: 25 22 77 51  
DIČ: CZ 25227751  
  
/ dále jen zhotovitel /

### **se dohodly v souladu s ust. čl. XII. bodu 12.3. smlouvy o dílo takto:**

na základě zápisu z jednání ve věci změny termínu u komplexní pozemkové úpravy **Břasy** ze dne 28.7.2016 se mění termín fakturačního celku následujícím způsobem:

- fakturační celek 3.1.4.- termín plnění se mění z 31.7.2016 na **25.10.2016**

Kopie výše jmenovaného zápisu ze dne 28.7.2016 je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 vyhotovení zhotovitel.

V Plzni dne: 9. 8. 2016

Objednatel: .....  
**Ing. Jiří Papež**  
ředitel Krajského pozemkového  
úřadu pro Plzeňský kraj

Zhotovitel: .....  
**Ing. Zdeňk Hrubý**  
jednatel firmy  
GEO Hrubý spol. s r.o.

## Zápis

z jednání ve věci méněslužeb **komplexní pozemkové úpravy Břasy** za účasti zhotovitele - firmy GEO Hrubý spol. s r.o., zastoupenou Ing. Zdeňkem Hrubým a objednatele - Státním pozemkovým úřadem, Krajským pozemkovým úřadem, Pobočkou Plzeň, sepsaný dne 28.7.2016 v sídle Pobočky Plzeň, Nerudova 35, Plzeň.

### Účastníci jednání se dohodli na následujícím:

Na základě písemného sdělení od zpracovatele KoPÚ ze dne 25.7.2016, v němž jsou uvedeny překážky, pro které nemohlo být uskutečněno ZPH v terénu dle plánovaného harmonogramu, bude termín pro etapu ZPH prodloužen do 25.10.2016

| etapa  | původní termín plnění dle SoD | Nový termín plnění -podklad pro vypracování dodatku k SoD |
|--------|-------------------------------|---|
| 3.1.4. | 31.7.2016                     | 25.10.2016  |

Na základě těchto skutečností bude zpracován **dodatek ke smlouvě o dílo č. 460-2015-504201.**

Zapsala:

Účastníci jednání po přečtení tohoto zápisu prohlašují, že byl sepsán dle jejich pravé a svobodné vůle, že s jeho zněním souhlasí, a na důkaz souhlasu s ním a s jeho zněním připojují své níže uvedené podpisy.

| Název subjektu   | Jméno                    | Podpis |
|--|--------------------------|--------|
| GEO Hrubý spol. s r.o.                                     | Ing. Zdeněk Hrubý        |        |
| Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj,<br>Pobočka Plzeň | Ing. Václav Mazín, Ph.D. |        |