



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje				
EVIDENCE SMLUV				
HMSK	SML	493-4	2022	
		per. číslo	rok	dobu plnění
Ev. číslo v SSD				

I. Smluvní strany

Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje

Sídlo: Výškoviccká 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh

Zastoupený: brig. gen. Ing. Radimem Kuchařem, ředitelem HZS Moravskoslezského kraje

IČO: 70884561

DIČ: CZ70884561 (není plátcem DPH)

Bankovní spojení: ČNB Ostrava, číslo účtu: 1933881/0710

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

IPS Třinec, a.s.

Sídlo: Frýdecká 225, 739 61 Třinec

IČO: 28618891

DIČ: CZ28618891

Zastoupená [REDACTED]

Bankovní spojení: KB, a.s., Ostrava, č. účtu: 8903781/0100

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, odd. B, vl. 4287

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 16.11.2022 na základě zadávacího řízení ev. č. 1/2022/OŘ smlouvu o dílo (ev. č. objednatele HMSK/SML/493/2022), ve znění dodatku č. 1 ze dne 03.07.2023, dodatku č. 2 ze dne 22.11.2023 a dodatku č. 3 ze dne 18.12.2023, jejímž předmětem je výstavba Integrovaného výjezdového centra Kopřivnice (dále jen „IVC Kopřivnice“) včetně dalších navazujících stavebních objektů, technického a technologického zařízení podle projektové dokumentace a dalších podkladů (dále jen „smlouva o dílo“).
2. V souladu s bodem XX. smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na provedení dalších stavebních prací a uzavřely smlouvu o dílo ev. č. HMSK/SML/359/2023, jejímž předmětem je provedení vyhrazených změn závazku sjednaných ve smlouvě o dílo, a to výstavba tělocvičny SO 02 (dále jen „další stavební práce“). Vzhledem k tomu, že provedení dalších stavebních prací úzce souvisí s pracemi aktuálně prováděnými v hlavní části díla, neboť



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

některé z prací je nutné realizovat současně, aby nedošlo k následnému generování vícenákladů, a zároveň se jedná o práce, které mají podstatný vliv na dokončení celého díla a jejich realizaci tedy není možné časově oddělit, jak je specifikováno v příloze č. 1 tohoto dodatku, dohodly se smluvní strany na změně termínu plnění sjednaného ve smlouvě o dílo ve znění dodatků č. 1, č. 2 a č. 3. V návaznosti na tuto skutečnost se mění ustanovení článku V. odst. 3 smlouvy o dílo, které nově zní takto:

Zhotovitel je povinen realizovat dílo nejpozději do 24.07.2024.

3. V návaznosti na změnu termínu plnění se smluvní strany dohodly na změně harmonogramu stavebních prací, který je uveden v příloze č. 3 smlouvy o dílo. Aktuální znění harmonogramu zahrnuje detailní časový plán prací realizovaných v rámci hlavní stavby a zároveň také práce prováděné na základě smlouvy o dílo ev. č. HMSK/SML/359/2023 (tj. další stavební práce), které je nutné realizovat současně. Aktuální znění harmonogramu stavebních prací je uvedeno v příloze č. 2 tohoto dodatku.
4. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.

III. Ostatní ujednání

1. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě. Smluvní strana podepisující tento dodatek jako druhá v pořadí je povinna prokazatelně doručit podepsaný dodatek druhé smluvní straně.
2. Tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, přičemž smluvní strany souhlasí s jeho uveřejněním v plném rozsahu. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí objednatel.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
4. Smluvní strany uzavírají tento dodatek v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Osobní údaje uvedené v tomto dodatku budou použity pouze pro účely plnění tohoto dodatku a při uveřejnění dodatku budou anonymizovány.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – změnový list č. ZL C a příloha č. 2 - harmonogram stavebních prací.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR


Podpisy smluvních stran:

za objednatele



brig. gen. Ing. Radim Kuchar
ředitel
HZS Moravskoslezského kraje

za zhotovitele



Vše na termín ANO, nový termín dokončení 24.7.2024		
Vše na květen dle NE		
Vše na cenu NE		
Převodní hodnota zaměřených položek dle bez DPH		0,00 Kč
Nová hodnota položek dle bez DPH		0,00 Kč
Celkový vliv na změnu ceny dle bez DPH		0,00 Kč
DPH		0,00 Kč
Celkový vliv na změnu ceny dle včetně DPH		0,00 Kč
Za zhotovitele	Za projektanta	Za technický divoz investora
PROJEKTANT: [REDACTED]		
Datum: _____ Datum: _____ Datum: _____		
Úplnost změnového listu za účelů programu akreditace		
Datum: _____		

