

Dodatek č. 4

k Prováděcí smlouvě č. Objednatele 06EU-004053, č. Zhotovitele

ze dne 08.03.2019

na realizaci veřejné zakázky

„I/20 Chválenice, přeložka – DÚR+IČ“

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND):

Tento Dodatek č. 4 byl sepsán mezi

Ředitelstvím silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4,

IČO: 659 93 390,

DIČ: CZ65993390,

Zastoupeným:

osoba oprávněná k podpisu smlouvy:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „**Objednatel**“ nebo „**Zadavatel**“) na straně jedné

a

společností **SUDOP GROUP_Projekty menšího rozsahu_RS**“, zastoupenou Správcem společností

SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem: Olšanská 2643/1a, Žižkov, 130 00 Praha 3,

IČO: 257 93 349,

DIČ: CZ25793349.

Zastoupenou:

Společníci:

PUDIS a.s.

se sídlem: Podbabská 1014/20, Bubeneč, 160 00 Praha 6,

IČO: 452 72 891,

DIČ: CZ45272891,

Zastoupenou:

a

METROPROJEKT Praha a.s.

se sídlem:

Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7,

IČO:

452 71 895,

DIČ:

CZ45271895.

Zastoupenou:

a

Dopravoprojekt Brno a.s.

se sídlem:

Kounicova 271/13, Veverří, 602 00 Brno,

IČO:

463 47 488,

DIČ:

CZ 46347488.

Zastoupenou:

a

DOPRAVOPROJEKT, a.s.

se sídlem:

Kominárska 141/2, 832 03 Bratislava, SR,

IČO:

313 22 000,

Zastoupenou:

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé.

(Objednatel a Zhotovitel dále společně také jako „Smluvní strany“)

Preambule

- A. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 08.03.2019 Prováděcí smlouvu, č. Objednatele 06EU-004053, č. Zhotovitele 19-079.230, upravenou Dodatky č. 1 ze dne 05.11.2021, č. 2 ze dne 23.11.2021 a č. 3 ze dne 30.3.2022 (dále jen „Smlouva“) k Rámcové dohodě č. Objednatele 01UK-003365 ze dne 24.09.2018 (dále jen „Rámcová dohoda“) na realizaci veřejné zakázky s názvem „I/20 Chválenice, přeložka – DÚR+IČ“. Smlouva je uzavřena v souladu s čl. 4 Rámcové dohody.
- B. Na základě žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby, která byla Zhotovitelem podána dne 24.11.2023, se smluvní strany dohodly na úpravě termínu získání pravomocného územního rozhodnutí.
- C. Změny prováděné tímto Dodatkem č. 4 jsou **nepředvídatelné** ve smyslu § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) a jsou nezbytné pro řádné a úplné poskytnutí Služeb a splnění účelu uzavření Smlouvy. Změny prováděné tímto Dodatkem č. 4 nepředstavují změny podstatné ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ, ani změny vyhrazené ve smyslu § 100 ZZVZ.

Čl. I

1. Ustanovení článku II. Doba a místo plnění, odst. 1. Smlouvy, co do části upravující lhůty pro provedení DÚR, se upravuje následovně:

Původní znění:

Popis dané části plnění	Lhůta pro provedení dané části plnění
Koncept č. II DÚR	Do 03/2022
Čistopis č. II DÚR	Do dvou měsíců od obdržení připomínek ke Konceptu DÚR ze strany GRŘ ŘSD
Získání pravomocného ÚR	Do 8 měsíců od vydání čistopisu č. II DÚR

se tímto Dodatkem č. 4 mění následovně:

Nové znění:

Popis dané části plnění	Lhůta pro provedení dané části plnění
Koncept DÚR	Do 03/2022
Čistopis DÚR	Do dvou měsíců od obdržení připomínek ke Konceptu DÚR ze strany GRŘ ŘSD
Získání pravomocného ÚR	Do 1 měsíce od získání nepravomocného územního rozhodnutí

Čl. II

Závěrečná ustanovení

1. Všechna ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 4 zůstávají v platnosti a bez jakékoli změny.
2. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 4 uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
3. Tento Dodatek č. 4 je uzavřen v souladu s Pod-čl. 23.1 Všeobecných obchodních podmínek ve znění Zvláštních obchodních podmínek, jež tvoří nedílnou součást Rámcové dohody.
4. Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci Smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
5. Tento Dodatek č. 4 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž každá Smluvní strana obdrží jeho elektronický originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Datum: 2023.12.20 11:45:59 +0100

.....Datum: 2023.12.20 11:50:13 +0100

Datum: 20.12.2023 14:16:33 +01:00