

Město Nové Město nad Metují

se sídlem: náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují

zastoupené: starostou Ing. Milanem Slavíkem

IČO 00272876

DIČ CZ00272876

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 19-927551/0100

jako **objednatel**, na straně jedné

a

Ing. Gabrielou Mlatečkovou Čížkovou

Se sídlem: Prostřední Lánov 342, 543 41 Lánov

Zastoupený: ■■■■

IČO: 66820316

DIČ (pokud je přiděleno): ■■■■

Bankovní spojení: ■■■■

Číslo účtu: ■■■■

Zapsán v živnostenském rejstříku vedeném u Městského úřadu ve Vrchlabí.

jako **zhotovitel**, na straně druhé

uzavírají dnešního dne tento

DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo č. 163/2023 ze dne 16.06.2023

uzavřené ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, na dílo

„Revitalizace parku Jiráskovy sady, Nové Město nad Metují – Etapa I.“

dále jen („Smlouva“)

I.

PŘEDMĚT DODATKU

Na základě oboustranné dohody smluvních stran se Smlouva mění a doplňuje takto:

1. Sjednaná cena díla se navyšuje o částku 8 000 Kč, představující vícepráce spojené s přepracováním kanalizační přípojky. Článek IV. Cena díla, bod 4.1 se tedy mění a zní takto:

4.1 Cena za provedení díla v rozsahu uvedeném v čl. I této smlouvy byla stanovena dohodou smluvních stran v souladu s předloženou cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 25. 4. 2023 a dále byla navýšena o vzájemně odsouhlasené vícepráce ve výši 8.000 Kč bez DPH.

Zpracování DUR a DSP včetně rozpočtu bez DPH **446 360,00 Kč**

Inženýrská činnost pro společné řízení včetně podání žádosti o příslušné povolení
28 000,00 Kč

Celkem za zpracování díla bez DPH **474 360,00 Kč**

DPH **99 615,60 Kč**

Celkem za zpracování DSP včetně DPH **573975,60 Kč**

V ceně díla jsou zahrnuty veškeré práce, činnosti a náklady nezbytné ke splnění předmětu celého díla a také práva s dílem související (viz dále tato smlouva).

2. Článek V. bod 5.2 Smlouvy se mění a zní takto:

Faktura bude vystavena po dokončení PD ve výši 70% ceny díla. Po dokončení inženýrské činnosti pro společné řízení a podání žádosti o společné územní a stavební řízení bude vystavena faktura ve výši 30% ceny díla, ze které bude uplatněna pozastávka 10% do doby vydání společného územního a stavebního řízení.

II.

ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ujednání původní Smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.
2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají na základě jejich svobodné a pravé vůle, jeho obsah a obsah příloh podrobně znají a souhlasí s ním.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
5. Dodatek byl schválen Radou města Nové Město nad Metují usnesením č. RM 28 – 6811/23 ze dne 11.12.2023.

Novém Městě nad Metují dne 12.12.2023

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Ing. Milan Slavík v. r., starosta města
Nové Město nad Metují

.....
