

DODATEK Č. 1 K SML-00122-2023-957**„Ospitský potok II – revitalizace km 0,20-0,63 ze dne 19. 5. 2023****Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený:  správy toků-oblast povodí Moravy 

další údaje: bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

Agroprojekce Litomyšl s.r.o

se sídlem Rokycanova 114, 566 01 Vysoké Mýto

IČO: 642 55 611

DIČ: CZ64255611

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 8321

zastoupená: Ing. Jaroslavem Jakoubkem, jednatelem

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 k PD „Ospitský potok – revitalizace km 0,20-0,63“ (dále jen „dodatek“):

I.**Předmět dodatku**

1. Smluvní strany uzavřely dne 19. 5. 2023 smlouvu o dílo, jejímž předmětem byl závazek zhotovitele vypracovat pro objednatele projektovou dokumentaci pro stavbu „Ospitský potok II. - revitalizace km 0,20 -0,63“ (dále jen „smlouva“).
2. K projektové dokumentaci dosud nebylo vydáno kladné stanovisko AOPK. Žádost byla několikrát ze strany zhotovitele na AOPK urgována, následně AOPK svolalo na den

20. 11. 2023 jednání. Na tomto jednání AOPK předložila nové varianty řešení revitalizace, kdy je nutné celou projektovou dokumentaci přepracovat tak, aby bylo dosaženo kladného stanoviska od AOPK.

3. S ohledem na skutečnosti uvedené v odst. 2 tohoto článku dodatku se smluvní strany dohodly na změně termínu pro provedení díla takto:

čl. II., odst. 6 smlouvy věta první se nahrazuje novým změním takto:

„Zhotovitel se zavazuje odevzdat objednateli dokončenou projektovou dokumentaci nejpozději do **29. 2. 2024.**“

II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu 4 stejnopisů, z nichž po 2 vyhotoveních obdrží každá ze smluvních stran.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 – žádost o dodatek

Ve Vsetíně, dne
Za objednatele:

Ve Vysokém Mýtě, dne
Za zhotovitele:

.....
[redacted] OP Moravy
Lesy České republiky, s.p.

.....
Ing. Jaroslav Jakoubek
jednatel
Agroprojekce Litomyšl s.r.o