



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dodávce, implementaci a zajištění služeb podpory, provozu a rozvoje informačního systému pro Monitoring Approach

č. sml. 4200012715

Smluvní strany:

Objednatel: **Státní zemědělský intervenční fond**
se sídlem: Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1
IČO: 48133981
DIČ: CZ48133981
bankovní spojení: Česká národní banka, Praha, č. ú.: 000-3926001/0710
zastoupen: Ing. Petrem Dlouhým, MBA, generálním ředitelem
(dále jen „**Objednatel**“)

a

Poskytovatel: **O2 IT Services s.r.o.**
se sídlem: Za Brumlovkou 266/2, Michle, 140 00 Praha 4
IČO: 028 19 678
DIČ: CZ02819678
bankovní spojení: PPF banka, a.s., č. ú.: 2019110006/6000
zastoupen: Mgr. Janem Hruškou, jednatelem a Ing. Janem Bechyněm,
jednatelem
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 223566
(dále jen „**Poskytovatel**“)

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Smluvní strany uzavřely na základě výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „Implementace a provoz informačního systému SZIF pro Monitoring Approach“ (dále jen „**Veřejná zakázka**“) zadávanou Objednatelem jako zadavatelem ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“), dne 8. 3. 2022 Smlouvu o dodávce, implementaci a zajištění služeb podpory, provozu a rozvoje informačního systému pro Monitoring Approach (dále jen „**Smlouva**“).
- 1.2 Po účinnosti Smlouvy nastaly nové skutečnosti nezávinné Smluvními stranami, které brání řádnému předání a dokončení některých částí Díla ve lhůtách dle sjednaného harmonogramu. Jedná se zejména o tyto skutečnosti:
- a) splnění Díla bylo podmíněno zpracováním podmínek společné zemědělské politiky ze strany Evropské komise a jejich transpozice do českého právního řádu, které však byly zpracovány s prodlením;
 - b) Objednatel požadoval takové služby Rozvoje, že nebylo možné dokončit Dílo v původní podobě a čase, neboť jeho zhotovení muselo být přizpůsobováno novým požadavkům na Rozvoj a úpravy systému v celkovém rozsahu 1000 člověkodnů. Rozvoj a úpravy systému byly vynuceny změnami právních předpisů přijatými po uzavření Smlouvy, které Objednatel nemohl předvídat. Nerealizace předmětného rozvoje a úprav by znemožnila produktivní užívání systému v souladu s podmínkami nové společné zemědělské politiky.
- 1.3 Účelem tohoto Dodatku tak je zohlednění dopadu skutečností uvedených v odst. 1.2 tohoto dodatku na plnění Smlouvy, vč. souvisejících nároků Smluvních stran.

2. ZMĚNA SMLOUVY

- 2.1 S ohledem na skutečnosti popsané v bodě 1.2 tohoto dodatku není objektivně možné dokončit několik dílčích funkcionalit Díla ve sjednaném termínu do 31. 12. 2023, což však není překážkou akceptace ostatních částí Díla. Smluvní strany se proto dohodly, že v původně sjednaném termínu do 31. 12. 2023 budou dokončeny všechny části Díla, pro něž byl stanoven tento termín, s výjimkou těch částí, které jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto dodatku (dále jen „**části Díla s prodlouženou dobou plnění**“). Konečné termíny dokončení částí Díla s prodlouženou dobou plnění jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto dodatku. Za předpokladu, že ke dni 31. 12. 2023 budou dokončeny a následně akceptovány všechny části Díla, pro něž byl sjednán termín plnění 31. 12. 2023, s výjimkou částí Díla s prodlouženou dobou plnění, budou splněny podmínky pro fakturaci 5. fakturačního milníku dle bodu 6.1.7 Smlouvy. S ohledem na to, že v termínu plnění 31.

12. 2023 nebudou realizovány všechny funkcionality, které byly zahrnuty do ceny Díla – 5. fakturačního milníku, dohodly se Smluvní strany na poměrném krácení úhrady ceny Díla (5. fakturačního milníku), o cenu funkcionalit dosud nerealizovaných, a to v rozsahu odpovídající náročnosti plnění částí Díla s prodlouženou dobou plnění. Rozsah snížení úhrady ceny Díla (5. fakturačního milníku) je sjednán v příloze č. 1 tohoto dodatku. Cena částí Díla s prodlouženou dobou plnění sjednaná v příloze č. 1 tohoto dodatku bude uhrazena za podmínky dodání a akceptace všech částí Díla s prodlouženou dobou plnění bez výhrad.

2.2 Celková cena Díla se nemění.

3. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

3.1 Smluvní strany potvrzují, že Poskytovatel není v prodlení s plněním Díla, proto v souvislosti s posunem termínů plnění částí Díla s prodlouženou dobou plnění nevzniká Objednateli nárok na kreditaci či jinou smluvní sankci.

3.2 Pro změny Smlouvy jsou splněny podmínky dle § 222 odst. 2 a 3 ZZVZ.

3.3 S ohledem na změnu doby plnění dle tohoto dodatku mohou Poskytovateli vzniknout vícenáklady či škoda, a to zejména z následujících důvodů: (i.) posouvá se doba úhrady části ceny za Dílo; (ii.) Poskytovatel bude muset udržovat personální kapacity o několik měsíců déle; (iii.) Poskytovatel bude muset poskytovat delší záruku za Dílo. Poskytovatel prohlašuje, že po Objednateli nebude požadovat úhradu žádných vícenákladů nebo škody vzniklých v důsledku změn dle tohoto dodatku.

4. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

4.1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem výslovně nedotčená se nemění a zůstávají v platnosti v plném rozsahu.

4.2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

4.3. Dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Dodatek v registru smluv uveřejní Objednatel.

4.4. Dodatek je vyhotoven v elektronickém originále, který má k dispozici každá ze smluvních stran.

- 4.5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
- 4.6. Nedílnou součástí dodatku je příloha č. 1:
Příloha č.1 - SZIF_plneni_dodatek_č.1_final

Za Objednatele

Ing. Petr Dlouhý, MBA
generální ředitel
(podepsáno elektronicky)

Za Poskytovatele

Mgr. Jan Hruška
jednatel
(podepsáno elektronicky)

Za Poskytovatele

Ing. Jan Bechyně
jednatel
(podepsáno elektronicky)