

Časový harmonogram 1.11.2021 - 15.03.2024

	2021	2022												2023												2024				
	1.11.2021- prosinec	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	leden	únor	březen		
Přípravné práce	■	■	■	■																										
Etapa I. Š21-Š22			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Etapa I. Š1-Š2														■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
Etapa II. Š22-Š27																														
Etapa II. Š2-Š7																														
Etapa V. Š35-Š37																														
Etapa V. Š15-Š17																														
dokončovací práce																														
Ukončení prací 15.3.2024													■	■	■														■	

■ přerušení
■ úkol
■ přípravné a dokončovací práce

V Brně dne 8.12.2023

V Brně dne 8.12.2023

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
 Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
 Ing. Daniel Struž, MBA
 předseda představenstva

.....
 FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
 Ing. Pavel Borek
 člen představenstva