

Zahájení:

Finanční harmonogram



Brno, kmenová stoka E - oprava kanalizace, etapa I, II a V

Popis	bez DPH	období od do	01.11.2021	01.02.2022	11.02.2022	11.03.2022	11.04.2022	11.05.2022	11.06.2022	11.07.2022	11.08.2022	11.09.2022	11.12.2022	11.01.2023	11.02.2023	11.03.2023	11.04.2023	11.05.2023	11.06.2023	11.07.2023	11.08.2023	11.09.2023	11.10.2023	11.11.2023	11.12.2023	11.01.2024	11.02.2024	celkem
			dílčí faktura č.	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
Dodatek č. 2	2 762 184,57																											
Cena díla dle SoD vč. dodatku č.1 a 2 - celkem v Kč bez DPH	128 608 822,67			947 430	15 934 872	3 209 355	584 165	2 295 662	8 633 084	4 935 934	2 109 499	519 824	10 863 426	12 785 690	0	4 819 592	4 400 014	10 058 309	12 564 496	8 550 078	5 149 237	5 601 178	5 923 978	1 247 503	4 200 000	2 500 000	775 498	128 608 822,67

V Brně dne 8.12.2023
 Za objednatel:

.....
 Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
 Ing. Daniel Struž, MBA
 předseda představenstva

V Brně dne 8.12.2023
 Za zhotovitele:

.....
 FIRESTA-Fiser, rekonstrukce, stavby a.s.
 Ing. Pavel Borek
 člen představenstva