

Příloha č. 2 ke smlouvě č. SML/0491/21-1

Změnový list č. 1 – rekapitulace ze dne 3. 11. 2022

Název díla:

Brno, kmenová stoka E – oprava kanalizace etapa I, II a V

Stavební objekty dotčené změnami:

SO 310 Kanalizace etapa I. Š1-Š21, Š21-Š22

SO 320 Kanalizace etapa II. Š2-Š7, Š22-Š27

SO 350 Kanalizace etapa V. Š15-Š17, Š35-Š37

Vyjímají se původní položky:

• SO 310:

Změna č. 7 - Uzavření stoky 1950/2300 těsnícím vakem	tj. snížení ceny o	19 580,00 Kč bez DPH
--	--------------------	----------------------

• SO 320:

Změna č. 8 - Příložné pažení, hloubení výkopů strojně	tj. snížení ceny o	49 567,73 Kč bez DPH
---	--------------------	----------------------

• SO 310, SO 350:

Změna č. 4 - Bednění betonového ostění z prken	tj. snížení ceny o	4 347 859,72 Kč bez DPH
--	--------------------	-------------------------

Změna č. 12 - Nosná obezdívka štol z ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. c 30/37 do 200m	tj. snížení ceny o	34 733,58 Kč bez DPH
--	--------------------	----------------------

Nově se vkládají objekty:

• SO 310

Změna č. 7 – Změna technologie uzavření stoky v šachtách Š1, Š21	tj. navýšení ceny o	62 810,38 Kč bez DPH
--	---------------------	----------------------

Změna č. 11 – Bourání části šachet Š1, Š21	tj. navýšení ceny o	434 648,90 Kč bez DPH
--	---------------------	-----------------------

• SO 320:

Změna č. 1 – Provizorní přepojení kanalizační přípojky pro areál Vodňanská drůbež	tj. navýšení ceny o	102 968,37 Kč bez DPH
---	---------------------	-----------------------

Změna č. 8 – Pažení šachet rámovou konstrukcí v areálu Vodňanská drůbež	tj. navýšení ceny o	763 112,80 Kč bez DPH
---	---------------------	-----------------------

• SO 350:

Změna č. 3 – Obložení kynety Š15, Š35, Š17, Š37 čedičovou dlažbou	tj. navýšení ceny o	222 141,53 Kč bez DPH
---	---------------------	-----------------------

Změna č. 5 – Kompenzace za příjezd k šachtám Š17, Š37 přes areál ve vlastnictví společnosti AGRO Brno-Tuřany	tj. navýšení ceny o	240 000,00 Kč bez DPH
--	---------------------	-----------------------

• SO 310, SO 320:

Změna č. 10 - Likvidace sedimentu mezi šachtami Š21-Š27	tj. navýšení ceny o	691 003,99 Kč bez DPH
---	---------------------	-----------------------

• SO 310, SO 350:

Změna č. 2 - Dilatace betonového ostění	tj. navýšení ceny o	475 267,49 Kč bez DPH
---	---------------------	-----------------------

Změna č. 4 - Bednění betonového ostění pomocí ocelového pojízdného bednění	tj. navýšení ceny o	11 825 659,85 Kč bez DPH
--	---------------------	--------------------------

Změna č. 6 – Nadspotřeba betonové směsi vč. betonářské výztuže	tj. navýšení ceny o	2 595 645,18 Kč bez DPH
--	---------------------	-------------------------

Změna č. 9 - Pomocné konstrukce pro montáž pūlených polymerbetonových trub	tj. navýšení ceny o	1 586 375,41 Kč bez DPH
--	---------------------	-------------------------

Změna č. 12 - Stříkaný beton	tj. navýšení ceny o	455 260,00 Kč bez DPH
------------------------------	---------------------	-----------------------

Datum oznámení změny:

Datum předložení změny: 3. 11.2022

Popis změn:

viz. Příloha č. 1 – Popis změny č. 1-12

V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy dohodnuté ceny:

- změna předmětu díla: **navýšení ceny o 15 003 152,87 Kč (bez DPH)**

Termín dokončení stavby: do 15. 3. 2024

Přílohy změnového listu:

- Příloha č. 1 – Popis změny č. 1-12
- Příloha č. 2 – Změnový list č. 1-12
- Příloha č. 3 – Položkový rozpočet

V Brně dne: 8. 12. 2023

Za objednatele:

V Brně dne: 8. 12. 2023

Za zhotovitele:

.....
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Ing. Daniel Struž, MBA
předseda představenstva

.....
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
Ing. Pavel Borek
člen představenstva