

Příloha č. 3 ke smlouvě č. SML/0491/21-2

Změnový list č. 2 – rekapitulace ze dne 29. 11. 2023

Název díla:

Brno, kmenová stoka E – oprava kanalizace etapa I, II a V

Stavební objekty dotčené změnami:

SO 310 Kanalizace etapa I. Š1-Š21, Š21-Š22

SO 320 Kanalizace etapa II. Š2-Š7, Š22-Š27

SO 350 Kanalizace etapa V. Š15-Š17, Š35-Š37

Vyíjmají se původní položky:

- SO 320:

Změna č. 3 - Příložné pažení, hloubení výkopů strojně	tj. snížení ceny o	43 904,85 Kč bez DPH
---	--------------------	----------------------

- SO 310, SO 350:

Změna č. 5 - Nosná obezdívka štol z ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. c 30/37 do 200m	tj. snížení ceny o	48 464,99 Kč bez DPH
---	--------------------	----------------------

Nově se vkládají objekty:

- SO 320:

Změna č. 1 – Úprava provizorního přepojení výtlačku pro areál Vodňanská drůbež	tj. navýšení ceny o	209 207,69 Kč bez DPH
--	---------------------	-----------------------

Změna č. 3 – Pažení šachet rámovou konstrukcí v areálu Vodňanská drůbež	tj. navýšení ceny o	366 135,40 Kč bez DPH
---	---------------------	-----------------------

Změna č. 6 – Nátěry spár	tj. navýšení ceny o	225 447,06 Kč bez DPH
--------------------------	---------------------	-----------------------

- SO 310, SO 320:

Změna č. 4 - Likvidace sedimentu mezi šachtami Š21-Š27	tj. navýšení ceny o	737 524,53 Kč bez DPH
--	---------------------	-----------------------

- SO 310, SO 350:

Změna č. 2 – Nadspotřeba betonové směsi vč. betonářské výztuže	tj. navýšení ceny o	680 992,69 Kč bez DPH
--	---------------------	-----------------------

Změna č. 5 - Stříkaný beton	tj. navýšení ceny o	635 247,04 Kč bez DPH
-----------------------------	---------------------	-----------------------

Datum oznámení změny:

Datum předložení změny: 29. 11.2023

Popis změn:

viz Příloha č. 1 – Popis změny č. 1-6

V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy dohodnuté ceny:

- změna předmětu díla: **navýšení ceny o 2 762 184,57 Kč (bez DPH)**

<u>Termín dokončení stavby:</u> do 15. 03.2024	
<u>Přílohy změnového listu:</u> <ul style="list-style-type: none">• Příloha č. 1 – Popis změny č. 1-6• Příloha č. 2 – Změnový list č. 1-6• Příloha č. 3 – Položkový rozpočet	
V Brně dne 8. 12. 2023 Za objednatele:	V Brně dne 8. 12. 2023 Za zhotovitele:
..... Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. Ing. Daniel Struž, MBA předseda představenstva FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. Ing. Pavel Borek člen představenstva