

Číslo smlouvy objednatele: 5622052935.1 (ORG 2669)

Číslo smlouvy zhotovitele: VZ220044

Dodatek č. 1 ke smlouvě o zpracování projektové dokumentace a o výkonu autorského dozoru pro stavbu „Rekonstrukce budovy č.p.127 s adresou Moravské nám. 3 a Jakubské nám.5 v Brně“

který, podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*Občanský zákoník*“), s přihlédnutím k § 2586 a násl. a § 2358 a násl. Občanského zákoníku a podle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*Autorský zákon*“) uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany:

I. Statutární město Brno

Zastoupené: JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou města Brna
Se sídlem: Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 602 00 Brno
IČO: 44992785
DIČ: CZ 44992785

Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]

Pověřen podpisem této smlouvy:
[REDACTED] vedoucí Odboru investičního Magistrátu
města Brna, Kounicova 67, 601 67 Brno

Ve věcech technických je oprávněn jednat:
[REDACTED] vedoucí Oddělení přípravy a realizace
pozemních staveb Odboru investičního Magistrátu města Brna
Kounicova 67, 601 67 Brno

(dále jen „*Objednatel*“)

a

II. Ateliér Velehradský, s.r.o.

Zastoupený: [REDAKCE], jednatelem

Se sídlem: Libušino údolí 203/76, Pisárky, 623 00 Brno

IČO: 29263140

DIČ: CZ29263140

Právnícká osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod sp. zn. C 69046

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

Kontaktní osoba: [REDAKCE]

Telefon: [REDAKCE]

E-mail: [REDAKCE]

(dále jen „Zhotovitel“)

I. Preambule a účel dodatku

- I.1. Objednatel hodlá realizovat investiční akci „Rekonstrukce budovy č.p.127 s adresou Moravské nám. 3 a Jakubské nám.5 v Brně“ (dále jen „*Investiční akce*“), jejíž financování Objednatel předpokládá z vlastních prostředků Objednatele.
- I.2. V rámci Investiční akce mají být provedeny stavební úpravy prostor kina Scala s hlavním vstupem z Moravského náměstí 3 a divadla – Divadlo Bolka Polívky, se vstupem z Jakubského náměstí 5 tak, aby vyhověly současným požárně bezpečnostním předpisům, statickým normám, akustickým a technickým standardům pro provoz divadla a kina (dále jen „*Stavba*“).
- I.3. Smluvní strany uzavřely dne 16.6.2022 Smlouvu o zpracování projektové dokumentace a o výkonu autorského dozoru pro stavbu „Rekonstrukce budovy č.p.127 s adresou Moravské nám. 3 a Jakubské nám.5 v Brně“ (dále jako „stavba“ a „smlouva“).
- I.4. Předmět smlouvy se rozšiřuje o dodatečné práce spočívající ve změně závazku podle ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále „zákon“) ve výši 62.000,00 Kč bez DPH.

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy:

II. Změna ustanovení smlouvy

1) Článek **II. Předmět smlouvy** se nově doplňuje o odstavec II.5. tohoto znění:

„II.5. Předmět smlouvy se doplňuje o dodatečné práce (dále jen „vícepráce“) vyplývající z potřeby doplnit provedené průzkumy a posudky dle odst.II.1.1. písmeno b) o další průzkumné práce v objektu Divadla Bolka Polívky i kina Scala k posouzení stávající železobetonové konstrukce.“

2) Text článku **VII. Cena** se mění takto:

„VII.1. Cena za poskytnutí všech částí plnění Zhotovitelem dle tohoto dodatku smlouvy je sjednána takto:

cena bez DPH dle smlouvy	4.697.000,00 Kč
cena víceprací bez DPH dle dodatku č. 1 smlouvy	62.000,00 Kč
cena bez DPH dle dodatku č. 1	4.759.000,00 Kč
DPH 21%	999.390,00 Kč
cena celkem vč. DPH	5.758.390,00 Kč,

VII.3. Cena za Část plnění Zpracování průzkumů a posudků Zhotovitelem dle této smlouvy je sjednána takto:

cena bez DPH dle smlouvy	469.000,00 Kč
cena víceprací bez DPH dle dodatku č. 1 smlouvy	62.000,00 Kč
cena bez DPH dle dodatku č. 1	531.000,00 Kč
DPH 21%	111.510,00 Kč
cena celkem vč. DPH	642.510,00 Kč,“

III. Závěrečná ustanovení

- 1) Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran a nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (zákon o registru smluv).
- 2) Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
- 3) Statutární město Brno je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů (zejména § 9 odst. 2 tohoto zákona).
- 4) Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu za provedené vícepráce ve výši 62.000,- Kč bez DPH po nabytí účinnosti tohoto dodatku č. 1.
- 5) Smluvní strany se dohodly, že z důvodu havarijního statického stavu objektu, který byl zjištěn zhotovitelem v průběhu prací na průzkumech a posudcích budovy Divadla Bolka Polívky a kina Scala a vyhodnocený ve zprávě zhotovitele ze dne 13.02.2023 s názvem Oznámení zjištěného havarijního stavu a výzva k okamžitému přerušování užívání objektu, na ukončení smluvního vztahu v souladu s ustanovením odst. XIV.1. této smlouvy.
- 6) Ukončení smluvního vztahu dle této smlouvy je účinné dnem účinnosti tohoto dodatku.
- 7) Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto dodatku nejsou předmětem obchodního tajemství.
- 8) Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto dodatku nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.
- 9) Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv statutární město Brno.
- 10) Tento dodatek smlouvy je vyhotoven a podepsán v elektronické podobě. Smluvní strany se zavazují podepsat tento dodatek smlouvy platným elektronickým podpisem, který umožní vyhotovit autorizovanou konverzi tohoto dokumentu. Každá smluvní strana obdrží verzi dodatku č.1 smlouvy ve formátu .pdf s platnými elektronickými podpisy obou smluvních stran.



Doložka



dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

Tento dodatek byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R9/064 dne 13.12. 2023

V Brně dne


V Brně dne


 Digitálně
podepsal Ing.

Datum:
2023.12.20
14:26:24 +01'00'

 Digitálně podepsal

Datum: 2023.12.19
10:23:09 +01'00'

.....
za Objednatele

.....
za Zhotovitele


vedoucí Odboru investičního
Magistrátu města Brna


jednatel společnosti
Ateliér Velehradský, s.r.o.