

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO a SMLOUVA PŘÍKAZNÍ
na zhotovení dokumentace stavby a inženýrskou činnost s tím související

Číslo SOD zhotovitele:	Číslo SOD objednatele: OI-PRIPI/SOD/001548/2023/Zub
Název akce: Holická - Sladkovského, rekonstrukce vodovodu a kanalizace	Org: 25754

uzavřené mezi níže uvedenými stranami dle § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

I.
Smluvní strany

1. Objednatel:
též „příkazce“

Statutární město Olomouc

se sídlem: **Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc**

IČ: 00299308

DIČ: CZ00299308


Zástupci objednatele

- ve věcech smluvních:

Mgr. Miloslav Tichý, náměstek primátora,

tel.: [REDACTED] e - mail: [REDACTED]

- kontaktní osoba ve věcech technických:



Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Olomouc,
číslo výdajového účtu: 27-1801731369/0800

2. Zhotovitel:
též „příkazník“

AQUA PROCON s.r.o.

se sídlem: **Palackého třída 768/12, 612 00 Brno**

IČ: 46964371

DIČ: CZ46964371

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně
pod sp. zn. oddíl C., vložka 6597


Zástupci zhotovitele

- ve věcech smluvních:

Ing. Jan Polášek, jednatel společnosti

tel.: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

- ve věcech technických:



Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č. účtu: 24301-641/0100

Číslo SOD zhotovitele:	Číslo SOD objednatele: OI-PRIPI/SOD/001548/2023/Zub
Název akce: Holická - Sladkovského, rekonstrukce vodovodu a kanalizace	Org: 25754

Výše uvedená smlouva o dílo č. OI-PRIPI/SOD/001548/2023/Zub ze dne 10.07.2023 (dále jen „smlouva o dílo“) se na základě dohody obou smluvních stran mění a doplňuje, jak je níže uvedeno.

II.

Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku je dohoda smluvních stran o změně termínu plnění, které si smluvní strany před podpisem tohoto dodatku odsouhlasily na základě změnového listu.

III.

Znění dodatku

Část A – Termín plnění

1. Čl. VI. odst. 1 písm. a) smlouvy o dílo se mění a nově zní následovně:
 - a) Projektová dokumentace DSP+DPS včetně dokladové části a podání žádosti o stavební povolení: **do 31.12.2024.**

IV.

Závěrečné ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona o registru smluv.
3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svobodnou vůli, prostou omylu, což svými podpisy stvrzují.

V Olomouci dne: 20.12.2023

V Brně dne: 14.12.2023

Objednatel	Zhotovitel
Mgr. Miloslav Tichý náměstek primátora statutární město Olomouc	Ing. Jan Polášek jednatel společnosti AQUA PROCON s.r.o.