



Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č: 5095/2023
Radotín - Objekt čp. 1600 - Stavební úpravy 2.NP

Smluvní strany

Objednatel: Městská část Praha 16
se sídlem: Václava Balého 23/3, 153 00 Praha 5 - Radotín
Zastoupení ve věcech smluvních: Mgr. Karel Hanzlík, starosta
Tel., e-mail: 234 128 100, karel.hanzlik@praha16.eu
Zastoupení ve věcech přípravy stavby: 
Tel., e-mail: 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
IČO: 00241598
DIČ: CZ 00241598
(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: MC Invest Czech s.r.o.
s /sídlem podnikání: Jaurisova 515/4, Praha 4
IČO: 03813622
DIČ: CZ03813622
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u MS Praha oddíl C, vložka 237984,
Datová schránka: 64fxgws
Bankovní spojení: 
Zastoupená:  jednatelem společnosti
Osoba oprávněná k jednání ve věcech
Smluvních a technických:
e-mail:
tel.:
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku



tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č: 5095/2023 ze dne 22.11.2023:

I.

Dne 22.11.2023 uzavřel objednatel se zhotovitelem Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je: Radotín - Objekt čp. 1600 - Stavební úpravy 2.NP (dále jen „smlouva“).

II.

Smluvní strany se dohodly na změně článku IV. smlouvy takto: Rozsah díla se navyšuje o vícepráce a snižuje o méněpráce specifikované v příloze č. 1 tohoto dodatku.

Vícepráce	452.901,00 Kč bez DPH
Méněpráce	183.220,00 Kč bez DPH
Navýšení ceny celkem	269.681,00 Kč bez DPH
Celková cena díla bez DPH	2.403.415,24 Kč
Celková cena díla včetně DPH	2.908.132,44 Kč

III.

Smluvní strany se dohodly také na změně článku III. smlouvy tak, že termín dokončení stavby se stanovuje na **10.2.2024**.

V Praze dne: 20.12.2023

V Praze dne: 20.12.2023



Za zhotovitele



– jednatel
MC Invest Czech, s.r.o.



Za objednatele

Mgr. Karel Hanzlík
starosta MČ Praha 16



DOLOŽKA

Potvrzujeme ve smyslu §43 z.č. 131/2000 Sb.,
že byly splněny podmínky pro platnost právního úkonu

podpisy pověřených zastupitelů Městské části Praha 16

