

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

OM Povrly

Objekt:

odpočet OM1 - odpočet OM1

Místo:

k.ú. Povrly

Datum:

27.10.2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

61 296,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

61 296,00

D 1

Zemní práce

10 896,00

1	K	122151102	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 20 do 50 m3	m3	48,000	139,00	6 672,00
2	K	171251101	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhuťných jakékoliv třídy těžitelnosti	m3	48,000	88,00	4 224,00

D 5

Komunikace pozemní

50 400,00

6	K	566501111	Úprava dosavadního krytu z kameniva drceného jako podklad pro nový kryt s vyrovnáním profilu v příčném i podélném směru, s vlhčením a zhuťněním, s doplněním kamenivem drceným, jeho rozprostřením a zhuťněním, v množství přes 0,08 do 0,10 m3/m2	m2	480,000	105,00	50 400,00
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

vv

"OM č.1" 30*16

480,000

KRYCÍ LIST SOUPOISU PRACÍ



Stavba:
OM Povrly
Objekt:
odpočet OM1 - odpočet OM1

KSO:
Místo: k.ú. Povrly

CC-CZ:
Datum: 27.10.2023

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				61 296,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	61 296,00	21,00%	12 872,16	
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH	v CZK			74 168,16

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: 27.10.2023

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY				Změna č: 2		
				Datum změny: 27.10.2023		
Název veř. zakázky: OM Povrly						
Zhotovitel: Zemní a dopravní stavby Hrdý Milan, s.r.o., Dobrná 48, 40741						
Objednatel: Lesy České republiky, s.p.						
Dotace (Ano/Ne):		Ne	Druh:			
Název akce (majetku):		Charakter akce:		Číslo objektů:	Stavební díly:	
SV Na Skrytín SV Nad Mlýnem		oprava		---	---	
Popis změny:						
- Odpočet části ceny díla dle SoD. Z celkové ceny o dílo bude odečtena celá část stavebních prací SV Na Skrytín						
Zdůvodnění změny:						
Na stávajícím OM SV Na Skrytín je stále naskládkována dřevní hmota, kvůli které není možné provést část prací dle SoD. V současné době není znám termín odvozu a nepředpokládá se, že bude dřevní hmota odvezena do konce letošního roku.						
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: Ne				Datum:	Podpis:	
				27.10.2023		
Dopady:	do zadávací dokumentace (Ano/Ne, DSPS):			NE		
	do časového plánu (Ano/Ne):		Ne	Termín dokončení do:	31.10.2023	
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I:	Bilance: 175 026,00 Kč - 61 296,00 Kč 113 730,00 Kč		
			N: 61 296,00 Kč			
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I:			
			N:			
Konečná celková cena akce před změnou				175 026,00 Kč bez DPH		
Konečná celková cena veř. zakázky po změně				113 730,00 Kč bez DPH		
Zdroj financování změny (VZ/D):			VZ	Druh:		
Zástupce zhotovitele - jméno:				Datum: 27.10.2023	Podpis:	
Zástupce objednatele - jméno:				Datum: 27.10.2023	Podpis: Lesy ČR	
Poznámka:						