

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřené dne 7. dubna 2017 podle zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) v platném znění, na základě zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění, a zákona č. 526/1990 Sb., o cenách v platném znění.

č. smlouvy objednatele: **645 100 009/2017/D01**
č. smlouvy zhotovitele: **31/2017**

„Oprava mostu v km 69,552 na trati Praha hl.n. - Turnov“

mezi smluvními stranami:

1.1 Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00
IČ: 709 94 234 DIČ: CZ709 94 234, plátce DPH
zapsána v obchodním rejstříku vedeném MěS v Praze oddíl A, vložka 48 384
zastoupená Ing. Zdeňkem Vondrákem, ředitelem Oblastního ředitelství Praha
Partyzánská 24, 170 00 Praha 7
Osoby zmocněné jednat:
a) ve věcech smluvních:

(dále jen „objednatel“)

1.2 Zhotovitel: FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., Mlýnská 68,
se sídlem Brno, Mlýnská 68, PSČ 602 00
IČ: 25317628, DIČ: CZ25317628, plátce DPH
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném KS v Brně, oddíl B, vložka 2144
Zastoupený: Ing. Pavlem Borkem, ředitelem a členem představenstva

(dále jen „zhotovitel“)

I.

Smluvní strany se s odvoláním na ustanovení čl. 11 – Závěrečná ustanovení, bodu 11.1; se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku.

II.

Čl. 4 – Termín plnění

Termín ukončení díla a předání DSPTS se mění následovně:

Původní termín ukončení díla: 31.07.2017

Nový termín ukončení díla: 30.9.2017

Původní termín předání DSPTS: 31.8.2017

Nový termín předání DSPTS: 31.10.2017

Kontrola DSPTS SŽG Praha: max. 1 měsíc před předáním DSPTS

Zdůvodnění:

- prodloužení termínu je nutné z důvodu dodání ocelové konstrukce z vlnitého plechu jediným monopolním výrobcem v ČR.

III.

Ostatní články a ustanovení původní smlouvy o dílo, neřešené tímto dodatkem, zůstávají v platnosti v původním znění.

IV.

Tento dodatek je vyhotoven v 5 vyhotoveních s příslušnými přílohami, které jsou jeho nedílnou součástí. Každé vyhotovení má platnost originálu. Po uzavření dodatku objednatel obdrží 3 vyhotovení dodatku a zhotovitel 2 vyhotovení dodatku.

Obě smluvní strany svými podpisy stvrzují, že uzavřely tento dodatek o vlastní vůli, svobodně a vážně, ne za jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany si nejsou vědomy existence jakýkoliv překážek, které by bránily uzavření tohoto dodatku.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem uzavření.

V Praze dne 22.6.2017

V Praze dne 13.6.2017

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Ing. Zdeněk Vondrák

ředitel

Oblastní ředitelství Praha

.....
Ing. Pavel Borek

Jednatel společnosti