



## DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Číslo smlouvy Objednatele: **16EU-000941/23**

Číslo smlouvy Poskytovatele: 234017

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 610 000 0000

Název související veřejné zakázky:  
**Rekonstrukce archivu Chotěbuz - PD**

Níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smluvní strany:

### 1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO:

65993390

DIČ:

CZ65993390

právní forma:

příspěvková organizace

bankovní spojení:

zastoupeno:

vedoucí ekonomického oddělení

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

vedoucí ekonomického oddělení

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

vedoucí oddělení účetnictví a hospod. správy

e-mail:

tel:

(dále jen „Objednatel”)

a

### 2. ARPIK OSTRAVA s.r.o.

se sídlem:

Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava-Moravská  
Ostrava

IČO:

47667419

DIČ:

CZ47667419

zápis v obchodním rejstříku:

Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 4942  
společnost s ručením omezeným

právní forma:

bankovní spojení:

zastoupen:

, prokuristou

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý samostatně jen „**Smluvní strana**“)

uzavírají tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb (dále jen „Dodatek č. 1“)

v tomto znění:

### **Preambule**

Smluvní strany uzavřely dne 29. 08. 2023 Smlouvu o poskytování služeb, číslo smlouvy Objednatele: 16EU-000941/23, číslo smlouvy Poskytovatele: 234017 (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem jsou projekční práce na změnu užívání stavby stávajícího technického objektu v Chotěbuzi pro nové využití jako spisovna (archiv) dokumentů na adrese Karvinská 2002, Chotěbuz, parcelní číslo 3242/39, katastrální území Český Těšín, jak je Smluvními stranami ujednáno ve Smlouvě, resp. v Příloze č. 2 – Podrobný popis předmětu plnění.

Poskytovatel projektové dokumentace (dále jen „**PD**“) dne 20. 10. 2023 předložil Objednateli koncept požadované PD ve fázi 1 a 2 k odsouhlasení, následně Objednatel PD odsouhlasil a potvrdil předávací protokol.

Během zpracování fáze 1 a 2 projektant požádal Městský úřad Český Těšín, odbor výstavby a životního prostředí o územně plánovací informaci. Z územně plánovací informace ze dne 23. 10. 2023 je zřejmé, že stavební záměr Rekonstrukce archivu Chotěbuz není v souladu s územním plánem a není přípustný.

Smluvní strany se dohodly, že Poskytovatel podá u příslušného stavebního úřadu ve shora uvedené věci žádost o změnu územního plánu. S ohledem na skutečnost, že tyto práce nebyly součástí předmětu veřejné zakázky dle Smlouvy, dohodly se Smluvní strany na jeho rozšíření (vícepracech) a s tím souvisejícím navýšení Ceny za poskytování služeb o částku **59 000 Kč bez DPH** (slovy: padesát devět tisíc korun českých), a to vše za účelem řádného plnění Smlouvy a pokrytí všech smluvních závazků nezbytných k řádnému poskytování služeb dle Smlouvy.

Změna závazku(ů) není podstatnou změnou Smlouvy a je sjednána v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

### **I.**

#### **Předmět Dodatku č. 1**

- 1.1 Smluvní strany se s ohledem na skutečnosti uvedené v Preambuli dohodly na změně odst. 5.1. Článku 5. (Lhůty plnění) Smlouvy, a to následovně:

Původní znění:

5.1.1. *Výstupy z fáze 1 a 2 – koncept: Nejpozději do 2 měsíců ode dne účinnosti Smlouvy.*

5.1.2. *Výstupy z fáze 1 a 2 – čistopis: Nejpozději do 14 kalendářních dnů od obdržení připomínek ke konceptu výstupů z fáze 1 a 2 od Objednatele.*

- 5.1.3. Výstupy z fáze 3 (Dokumentace pro stavební povolení) – koncept: Nejpozději do 2 měsíců od odevzdání čistopisu výstupů z fáze 1 a 2.
- 5.1.4. Výstupy z fáze 3 (Dokumentace pro stavební povolení) – čistopis: Nejpozději do 14 kalendářních dnů od obdržení písemných připomínek ke konceptu DSP od Objednatele.
- 5.1.5. Výkon autorského dozoru: Na výzvu Objednatele, v průběhu realizace stavby.

se **ruší** a **nahrazuje** novým zněním:

- 5.1.1 Výstupy z fáze 1 a 2 – koncept: Nejpozději do 2 měsíců ode dne účinnosti Smlouvy.
- 5.1.2 Výstupy z fáze 1 a 2 – čistopis: Nejpozději do 14 kalendářních dnů od obdržení připomínek ke konceptu výstupů z fáze 1 a 2 od Objednatele.
- 5.1.3 Podání žádosti o změnu Územního plánu do 31. 05. 2024.
- 5.1.4 Výstupy z fáze 3 (Dokumentace pro stavební povolení) – koncept: Nejpozději do 2 měsíců od provedení změny územního plánu.
- 5.1.5 Výstupy z fáze 3 (Dokumentace pro stavební povolení) – čistopis: Nejpozději do 14 kalendářních dnů od obdržení písemných připomínek ke konceptu DSP od Objednatele.
- 5.1.6 Výkon autorského dozoru: Na výzvu Objednatele, v průběhu realizace stavby.

Ostatní ustanovení Článku 5. (Lhůty plnění) Smlouvy zůstávají beze změny.

- 1.2 Smluvní strany se s ohledem na skutečnosti uvedené v Preambuli dohodly na změně odst. 6.1. Článku 6. (*Cena za poskytování služeb*) Smlouvy, a to následovně:

Původní znění:

6.1 *Objednatel se zavazuje uhradit Poskytovateli za řádné poskytnutí služeb dle této Smlouvy odměnu v následující výši: **625 875 Kč bez DPH***

se **ruší** a **nahrazuje** novým zněním:

6.1 *Objednatel se zavazuje uhradit Poskytovateli za řádné poskytnutí služeb dle této Smlouvy odměnu v následující výši: **684 875 Kč bez DPH***

Ostatní ustanovení Článku 6. (*Cena za poskytování služeb*) Smlouvy zůstávají beze změny.

- 1.3 Smluvní strany se s ohledem na skutečnosti uvedené v Preambuli dohodly na změně Článku 7. (*Platební podmínky*) Smlouvy, a to následovně: Za odstavec 7.3. se vkládá nový odstavec 7.4. tohoto znění:

7.4. Cena za činnosti spojené se změnou Územního plánu budou Poskytovatelem vyúčtovány ve dvou splátkách takto: po podání žádosti o změnu Územního plánu bude fakturováno 54 000,- Kč bez DPH a po vydání rozhodnutí o změně Územního plánu bude fakturováno 5 000,- Kč bez DPH.


Další odstavce tohoto článku se přechísľují tak, že druhá číslice bude vždy o 1 vyšší.

Ostatní ustanovení Článku 7. (Platební podmínky) Smlouvy zůstávají beze změny.

## **Článek II. Závěrečná ustanovení**

- 2.1 Ostatní ustanovení Smlouvy, výslovně Dodatkem č. 1 neupravená, zůstávají i nadále v celém rozsahu v platnosti.
- 2.2 Dodatek č. 1 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do Dodatku č. 1 a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Dodatek č. 1), a to oběma Smluvními stranami.
- 2.3 Poskytovatel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřeného Dodatku č. 1 v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů objednatelem. Poskytovatel nepovažuje žádnou část Dodatku č. 1 za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
- 2.4 Dodatek č. 1 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
- 2.5 Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 1 uzavírají svobodně a vážně, a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
- 2.6 Nedílnou součástí Dodatku č. 1 je následující příloha:
  - Cenová nabídka projekčních prací

*NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU Č. 1 K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.*



## CENOVÁ NABÍDKA PROJEKČNÍCH PRACÍ

název akce:

"Rekonstrukce archivu Chotěbuz"  
změna územního plánu

Stupeň:

-

GP:

ARPIK OSTRAVA

Datum:

29.11.2023

Zpracoval:

██████████, ředitel společnosti, prokurista  
autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby

