

**Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo na
ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE A VÝKON AUTORSKÉHO
DOZORU PROJEKTANTA PŘI REALIZACI STAVBY**

Název zakázky:
„Světlá nad Sázavou ON rekonstrukce“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E293-S-3182/2018

číslo jednací: 15309/2023-SŽ-SSV-ÚŘ

ISPROFOND: 5003520046

a

LD projekt s.r.o.

se sídlem: Leskauerova 2856/6, Líšeň, 628 00 Brno

IČO: 28358562, DIČ: CZ28358562

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,

oddíl C, vložka 63590

bank. spojení:xxx

zastoupena: Ing. Lukášem Daňkem, Ph.D., jednatelem

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: 18_27_01

1. Smluvní strany prohlašují, že na základě žádosti Zhotovitele se dohodly na změně Smlouvy o dílo, uzavřené dne 20. 8. 2018 , ve znění dodatků č. 1, 2 a 3. Důvodem této změny je potřeba navýšení hodin autorského dozoru, která vznikla v důsledku průběhu výstavby s vyvolanými požadavky na změny dispoziční, konstrukční a materiálové povahy, na jejichž základě vznikl požadavek na zvýšenou náročnost výkonu autorského dozoru. Dále je v průběhu stavebních úprav památkově chráněného objektu nezbytné reagovat na změny vyvolané aktuálním stavem objektu. Jedná se především o zvýšený výskyt vad stropní konstrukce a jednotlivých prvků krovu proti předpokladu dle projektové dokumentace. Uvedené body rovněž zvyšují náročnost a intenzitu výkonu autorského dozoru. Dále je důvodem i vlastní prodloužení celkové délky výstavby.

2. V návaznosti na výše uvedené smluvní strany mění čl. 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY, a to následovně:

V čl. 3.3 smlouvy smluvní strany nahrazují částku:

1.945.000 Kč,

Slovy: jeden milion devět set čtyřicet pět tisíc korun českých

Následující částkou:

2.041.750 Kč

Slovy: dva miliony čtyřicet jedna tisíc sedm set padesát korun českých

3. V příloze č. 4 smlouvy o dílo – rozpis ceny díla, v rámci položky č. 11 – rozsah činnosti při výkonu autorského dozoru projektanta při realizaci Stavby dle čl. 4 obchodních podmínek, se navyšuje množství hodin o 129 hodin, na 345 hodin a celková cena se navyšuje o 96.750,- Kč na 258.750,- Kč.

V následujících tabulkách v rámci přílohy č. 4 dochází ke změně ceny za výkon autorského dozoru (bez DPH) na 258.750,-Kč.

4. V příloze č. 8 Smlouvy - Harmonogram plnění díla se v důsledku shora uvedených skutečností mění termín plnění 7. dílčí etapy, jak je uvedeno v příloze č. 1 tohoto dodatku Smlouvy.

5. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

6. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Elektronický obraz tohoto dodatku a metadata vyžadovaná ZRS zašle správci registru smluv Objednatel.

7. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.

8. Nedílnou součástí dodatku č. 4 jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 (Příloha č. 8 Smlouvy) : Harmonogram plnění díla

Objednatel:

V Olomouci dne 20.12.2023

Zhotovitel:

V Brně dne 14.12.2023

.....
Ing. Miroslav Bocák
ředitel Stavební správy východ
Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. Lukáš Daněk
jednatel
LD projekt s.r.o.

Příloha č. 1

Harmonogram plnění díla dle dodatku č. 4

<u>část Díla</u>	<u>Doba plnění</u>	<u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u>
<u>Termín zahájení prací</u>	ihned po podpisu Smlouvy	-	-
1. Dílčí etapa	do 7 měsíců od podpisu smlouvy	Návrh Záměru projektu a příloh záměru projektu k připomínkovému řízení, návrh technického řešení stavebních objektů a provozních souborů , provedení požadovaných průzkumů v rozsahu ZTP podle požadavků VTP	Předávací protokol (pro Část Díla)
2. Dílčí etapa	do 10 měsíců od podpisu smlouvy	Předání schváleného záměru projektu, včetně příloh a ekonomického hodnocení se zapracovanými připomínkami, předání požadovaných průzkumů podle ZTP a VTP	Protokol o provedení Díla, schválený O29 GŘ SŽDC
3. Dílčí etapa	do 7.7.2020	Návrh technického řešení Projektové dokumentace k připomínkovému řízení v podrobnosti realizační dokumentace	Předávací protokol (pro Část Díla)
4. Dílčí etapa	do 7.10.2020	Předání kompletního Projektové dokumentace se zapracovanými připomínkami podle VTP	Protokol o provedení Díla
5. Dílčí etapa	do 7.11.2020	Podání žádosti o územní rozhodnutí a stavební povolení	Kopie žádosti předaná Objednateli, potvrzená podatelnou stavebního úřadu
6. Dílčí etapa	do 7.2.2021	Nabytí právní moci stavebního povolení	Stavební povolení v právní moci, předané Objednateli
7. Dílčí etapa	18 měsíců	Autorský dozor projektanta při realizaci Stavby; Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce	Výkaz poskytnutých služeb (1 x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta
<u>Termín dokončení Díla</u>	<u>předpoklad do 03/2024</u> (v závislosti na zahájení 7. Dílčí etapy)	-	Po ukončení přejímacího řízení Stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)