

## Časový harmonogram

akce: Rekonstrukce části sociálního zařízení

objekt: ÚFA AVČR v Praze 4 - Spořilov, Boční II č.p. 1401

Datum: 23. 6. 2016

| <b>1. patro</b>  | <b>doba plnění v týdnech</b> |
|--|------------------------------|
|  |                              |
| <b>Zahájení 25. 7. 2016</b>                              |                              |
|  |                              |
| demontáže sociálního zařízení v 1. patře                 | 1.týden                      |
| oklepání obkladů, odstranění dlažby                      | 1.týden                      |
| hrubé rozvody VZT  | 1.týden                      |
| upravy rozvodů ZTI                                       | 1.týden                      |
| obklady  | 2.týden                      |
| dlažby   | 2.týden                      |
| SDK konstrukce   | 3.týden                      |
| malování, nátěry zárubní                                 | 3.týden                      |
| kompletace ZP, VZT, doplňků a vypínačů elektro           | 4.týden                      |
| Dokončení a zprovoznění 1. patra do 17.8. 2016           | 4.týden                      |
|  |                              |
| <b>přízemí</b>   |                              |
|  |                              |
| demontáže sociálního zařízení v přízemí                  | 4.týden                      |
| oklepání obkladů, odstranění dlažby                      | 4.týden                      |
| hrubé rozvody VZT  | 5.týden                      |
| upravy rozvodů ZTI                                       | 5.týden                      |
| obklady  | 5.týden                      |
| dlažby   | 5.týden                      |
| SDK konstrukce   | 6.týden                      |
| malování, nátěry zárubní                                 | 6.týden                      |
| kompletace ZP, VZT, doplňků a vypínačů elektro           | 6.týden                      |
| Dokončení a zprovoznění přízemí do 2.9. 2016             | 6.týden                      |
|  |                              |
|  |                              |
| <b>Dokončení a předání díla nejpozději do 2. 9. 2016</b> |                              |

V Praze dne 27. 6. 2016

Zpracoval Martin Škába 606 638 262