

Číslo smlouvy objednatele: 1339-2015-508101/2
Číslo smlouvy zhotovitele:

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

č. 1339-2015-508101

uzavřený

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský
pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka
Chomutov

Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

zastoupený: Ing. Pavlem Pojerem, zástupcem ředitele KPÚ pro
Ústecký kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Pojer
v technických záležitostech oprávněn jednat: Štěpánka Trnková, vrchní referent, KPÚ pro
Ústecký kraj, Pobočka Chomutov

Adresa: Jiráskova 2528, 43003 Chomutov

Tel.: +420 725 901 470

E-mail: s.trnkova@spucr.cz

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

IČ: 01312774

DIČ: není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: INGEOS spol. s r.o.

sídlo: Masarykova 2462/55, 41501 Teplice

zastoupený: jednatelem Tomášem Charvátém a jednatelem
Jiřinou Charvátovou

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Tomáš Charvát, Jiřina Charvátová

Tel.: xxxxxxxx

v technických záležitostech oprávněn jednat: Tomáš Charvát, xxxxxxxx

Tel.: xxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxx

ID DS: fkze8c

Bankovní spojení: xxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxx

IČ: 27331083

DIČ: CZ27331083

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C,
vložka 24660

dále jen „zhotovitel“.

Čl. I.

Předmět a účel dodatku

1. Obě smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem se snižuje počet měrných jednotek ve fakturačních celcích: 3.1.5. – Dokumentace nároků vlastníku; 3.2.1. – Vypracování plánu společných zařízení; 3.2.1.2. – Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v i mimo trvalé porosty; 3.2.2. – Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků; 3.3. – Mapové dílo z původních 556 ha na 531 ha. Jelikož v sousedním k.ú. Bílence není dostatek státní půdy pro společná zařízení, dohodly se obě smluvní strany na tom, že se o část k.ú. Škrle rozšíří zájmové území KoPÚ Bílence. V návaznosti na to dochází ke zmenšení výměry zájmového území KoPÚ Škrle.
2. Dále se obě smluvní strany dohodly na změnách termínů u etapy 3.1.5. – Dokumentace nároků vlastníku ze 30.6.2017 na 31.10.2017 a u etap: 3.2.1. – Vypracování plánu společných zařízení; 3.2.1.1. – Předběžný IGP pro opatření sloužící ke zpřístupnění pozemků i pro vodohospodářská a protierozní opatření; 3.2.1.2. – Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v i mimo trvalé porosty; 3.2.1.3 – Potřebné příčné profily a podrobné situace liniových staveb PSZ; 3.2.1.4 – Potřebné příčné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb dochází ke změně z 1.5.2018 na 1.9.2018. Důvodem je potřeba provedení terénních geodetických prací a následně zopakování celého postupu ohledně zjišťování hranic, včetně zápisů dílčích geometrických plánů do katastru nemovitostí.
3. Změny se provádí v čl. VI odst. 6.1. a v příloze č. 1 SoD – odst. 3.1.5. – Dokumentace nároků vlastníků; 3.2.1. – Vypracování plánu společných zařízení; 3.2.1.1. – Předběžný IGP pro opatření sloužící ke zpřístupnění pozemků i pro vodohospodářská a protierozní opatření; 3.2.1.2. – Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v i mimo trvalé porosty; 3.2.1.3 – Potřebné příčné profily a podrobné situace liniových staveb PSZ; u etapy 3.2.1.4 – Potřebné příčné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb; 3.2.2. – Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků; 3.3. – Mapové dílo.

- Čl. VI odst. 6.1 se mění takto:

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.–3.1.5.) bez DPH	920 300 Kč
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.–3.2.3.) bez DPH	438 890 Kč
3. Hlavní celek – Mapové dílo celkem bez DPH	106 200 Kč
4. Hlavní celek – vytyčení pozemků zapsané DKM bez DPH	48 000 Kč
Celková cena díla bez DPH	1 513 390 Kč
DPH 21%	317 812 Kč
CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH	1 831 202 Kč

- Příloha č. 1 SoD se mění takto:

Hlavní celek/ dílčí celek		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1. Přípravné práce						
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	531	200	106 200	31.10.2017
3.2. Návrhové práce						
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	531	300	159 300	1.9.2018
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření sloužící ke zpřístupnění pozemků – sonda do hl. 1m	sonda	6	3 000	18 000	1.9.2018
	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro vodohospodářské a protierozní opatření – sonda do hl. 3m	sonda	1	5 500	5 500	1.9.2018
3.2.1.2.	Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých i mimo trvalé lesních porostů	ha	531	40	21 240	1.9.2018
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	15	2 000	30 000	1.9.2018
3.2.1.4	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	2	2 000	4 000	1.9.2018
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	531	350	185 850	1.3.2019
3.3. Vytyčení pozemků podle návrhu a mapové dílo						
3.3.	Mapové dílo	ha	531	200	106 200	do 3 měsíců nabytí PM 1.R

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.–3.1.5.) bez DPH v Kč	920 300 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.–3.2.3.) bez DPH v Kč	438 890 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	106 200 Kč
4. Vytyčení pozemků zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	48 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	1 513 390 Kč
DPH 21% v Kč	317 812 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 831 202 Kč

Čl. II.

Ostatní ujednání

1. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 je příloha č. 1 – Výkaz činností
2. Ostatní, v tomto dodatku neuvedená ustanovení smlouvy o dílo č. 1339-2015-508101, která byla uzavřena dne 14.12.2015, se nemění a tvoří spolu s dodatkem č.1 a dodatkem č.2 smlouvu o dílo.
3. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.
4. Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

V Teplicích dne 19. 6. 2017

V Teplicích dne 13. 6. 2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Pavel Pojer
Zástupce ředitele Krajského pozemkového
úřadu pro Ústecký kraj

.....
Tomáš Charvát, Jiřina Charvátová
statutární orgán zhotovitele

Příloha:

1. Příloha č. 1 k dodatku č. 2 Smlouvy o dílo – KoPÚ Škrle