

DODATEK č. 2

k smlouvě o dílo ze dne 31. července 2023

Číslo smlouvy Objednatele: 667

na realizaci veřejné zakázky

„Realizace zábran za bránami na fotbalovém hřišti“

Smluvní strany:

Objednatel: **Městská část Praha – Březiněves**
se sídlem: U Parku 140, PSČ 182 00, Praha 8 - Březiněves
IČ: 00240109
DIČ: CZ00240109
zastoupená: Ing. Jiří Haramul, starosta
(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel: **ABP HOLDING a.s.**
se sídlem: Thámová 21/34, 186 00, Praha 8
jednající: Ing. Jiří Procházka, předseda představenstva
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 3951712349/0800
IČ: 15268446
DIČ: CZ 15268446
(dále jen „Zhotovitel“)

I.

Preambule

Smluvní strany uzavřely dne 31.7. 2023 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) k provedení stavby **„Realizace zábran za bránami na fotbalovém hřišti“** (dále jen „Dílo“).

II.

Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto Dodatku č. 2 (dále jen „Dodatek“) je specifikace neprovedených prací, méněprací a s nimi související úprava ceny Díla uvedená v čl. IV. odst. 1. Smlouvy.
2. Změny Díla uvedené v tomto Dodatku **nemění celkovou povahu veřejné zakázky.**
3. V průběhu zpracování prováděcí projektové dokumentace a provádění prací vznikla optimalizace původně navržené ocelové konstrukce, která má vliv na skutečně realizovanou váhu ocelové konstrukce a na to navazující cenu díla spočívající v úspoře, méněpracích.

III. Cena méně prací

1. Smluvní strany se dohodly na následujícím ocenění méněprací specifikovaných v čl. II. odst. 3 tohoto Dodatku:

Cena méněprací – **226.365,84** Kč bez DPH

2. Vzhledem k výše popsaným změnám závazku se tímto Dodatkem cena Díla uvedená v čl. IV. odst. 1 Smlouvy upravuje následovně:

Původní cena Díla dle Smlouvy a dodatku č. 1:

Cena bez DPH		913.778,80 Kč
DPH	21%	191.893,55 Kč
Cena včetně DPH		1.105.672,35 Kč

Nová cena Díla dle tohoto Dodatku č. 2:

Cena bez DPH		687.412,96 Kč
DPH	21%	144.356,72Kč
Cena včetně DPH		831.769,68 Kč

3. Součet hodnot všech změn provedených dle § 222 odst. 6 ZZVZ nepřekračuje 50 % původní hodnoty závazku a současně celkový cenový nárůst související se změnami provedenými dle § 222 odst. 9 ZZVZ nepřesahuje 30 % původní hodnoty závazku.
4. Výše uvedené méněpráce budou odečteny z ceny Díla uvedené ve Smlouvě a dodatku č. 1

V. Závěrečná ustanovení

1. Veškerá ustanovení Smlouvy, která nepodléhají změnám uvedeným v tomto dodatku, se nemění a zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.
2. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto Dodatku a s celým jeho obsahem souhlasí. Současně prohlašují, že tento Dodatek nebyl sjednán v tísní, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
3. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) vyhotoveních v českém jazyce, přičemž všechna vyhotovení mají platnost originálu. Jedno (1) vyhotovení Dodatku obdrží Objednatel a jedno (1) Zhotovitel.
4. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami
5. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a smluvními stranami je podepsán elektronicky
6. Tento Dodatek byl schválen usnesením Zastupitelstva MČ Praha Březiněves č. 3.16/23 ze dne 4.12.2023.

Příloha:

Příloha č. 1 – rozdílová tabulka provedených prací ocelové konstrukce

.....

za objednatele

Ing. Jiří Haramul, starosta

.....

za zhotovitele

Ing. Jiří Procházka, předseda představenstva