



DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO
"II/205 Loza – x III/205 11 Hvozd, oprava"

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo tohoto dodatku objednatele: 8510001109

číslo tohoto dodatku zhotovitele:

číslo smlouvy objednatele: 8500008011

číslo smlouvy zhotovitele:

realizace díla je spolufinancována ze SFDI

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy, resp. při analogickém použití ust. odst. 6 § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň

statutární orgán: Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel

IČO: 72053119 DIČ: CZ72053119

e-mail: [REDACTED]

datová schránka: qbep485

telefon: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických:

[REDACTED]

(dále jen „kontaktní osoba objednatele“)

dále jen „objednatel“

1.2. Zhotovitel:

ROBSTAV k.s.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: A/76014 vedenou u Městského soudu v Praze

sídlo: Mezi vodami 205/29, 143 00 Praha 4 - Modřany

zastoupen/á: Ing. Radek Kozák, jednatel komplementáře

IČO: 27430774 DIČ: CZ27430774

e-mail: [REDACTED]

telefon: [REDACTED]

datová schránka: zpixxe9

kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Radek Kozák, tel. [REDACTED]

[REDACTED]

korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla: 28. října 68b, 301 00 Plzeň

(dále jen jako „zhotovitel“)

II. Úvodní ustanovení

Mezi smluvními stranami byla dne 01.08.2023 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení díla (stavby) s názvem: II/205 Loza – x III/205 11 Hvozd, oprava (dále jen „SOD“).

III. Změna SOD

- 3.1. S ohledem na účelnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních prací, dodávek a služeb podle SOD, které byly zjištěny až v průběhu realizace díla, se strany dohodly na tomto dodatku.
- 3.2. Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn (změnový list) vč. rozdílového výkazu výměr zpracovaného ke stavebnímu objektu SO 101, 103. Změnový list vč. rozdílového výkazu výměr tvoří přílohu tohoto dodatku.
- 3.3. Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá
 - a) vícepracím v celkové hodnotě: 4.711.145,40 Kč bez DPH
 - b) méněpracím v celkové hodnotě: 818.834,32 Kč bez DPH
- 3.4. Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:
 - 3.4.1. Celková smluvní cena dle čl. 3.1. SOD
bez DPH: 26.233.121,34 Kč
se tímto dodatkem zvyšuje o částku 3.892.311,08 Kč bez DPH.
 - 3.4.2. Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:
bez DPH 30.125.432,42 Kč
- 3.5. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

IV. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti

- 4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy dochází za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa.
- 4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvě, případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku.
- 4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o

- ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy.
- 4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy.
- 4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů.
- 4.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující:
- a) objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.
 - b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách objednatele: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/>.
- 4.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou.

V. Závěrečná ustanovení

- 5.1. Pro objednatele i zhotovitele jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, p.o., verze 1.1. platné od 17. 02. 2020, které jsou publikované a veřejně přístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/> (dále jen „Obchodní podmínky“). Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy.
- 5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.
- 5.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným Ministerstvem vnitra.
- 5.4. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel.
- 5.5. Zhotovitel je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek zveřejněn objednatelem nejpozději do 30 dnů po jeho uzavření.
- 5.6. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze

dodatek podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude dodatek sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení.

- 5.7. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku.
- 5.8. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.

VI. Seznam příloh

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

- **změnový list s rozdílovým výkazem výměr**


objednatel:

zhotovitel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Ing. Miroslav Doležal
generální ředitel
podepsáno elektronicky

ROBSTAV k.s.
Ing. Radek Kozák
jednatel komplementáře
podepsáno elektronicky

Za administrativní správnost:
Návrh dodatku vyhotovil:



Změnový list č. 1

Předmět díla:	II/205 Loza - x III/205 11 Hvozď, oprava			
Objekt:	SO 101, SO 103			
Objednatel č.1:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00 Plzeň			
Zhotovitel:	ROBSTAV k.s., Mezi vodami 205/29, 143 00 Praha 4 - Modřany			
TDS:	JILAM s.r.o., alej Svobody 881/56, 323 00 Plzeň			
Popis změny:				
změny - sanace + vyrovnávky				
Na základě provedených pochůzek po odfrézování jednotlivých etap stavby SO 101 Loza – Dražeň, SO 102 Dražeň – průtah a SO 103 Dražeň – Hvozď za účasti zástupce zhotovitele, objednatele a TDS bylo dohodnuto, že nedojde provedení hloubkových sanací dle PD cca 25 až 30 % a to z důvodu relativně malého rozsahu poškození povrchu po odfrézování. Další hloubkové sanace by narušili únosnost vlastní konstrukce komunikace. Naopak z důvodu většího rozsahu podélných i příčných nerovností byly provedeny na SO 101 Loza – Dražeň a SO103 Dražeň – Hvozď vyrovnávky spadlých krajů z ACP tl. 50 a 70mm a následně provedena celoplošná vyrovnávka povrchu z ACO 11 tl.20-40 mm				
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Zhotovitel, objednatel,		
	Jedná se o změnu:	dle ost.6 § 222 zák. 136/2016 Sb.		
	Způsob projekčního řešení změny:	zápis do SD, dodatek k PD, dokumentace skutečného provedení		
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel	Cenová změna za dodatek č.1 bez DPH		
	náklady na změnu bez DPH	3 892 311,08 Kč		
	Výše DPH sazba: 21%	817 385,33 Kč		
	náklady na změnu vč. DPH	4 709 696,41 Kč		
	Cena díla bez DPH (dle SOD)	26 233 121,34 Kč		
	Cena po přechozích dodatcích bez DPH	26 233 121,34 Kč		
	Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH	30 125 432,42 Kč		
	Cena díla po dodatku č. 1 vč. DPH	36 451 773,23 Kč		
Změny	Méněpráce celkem bez DPH	-818 834,32 Kč	3 892 311,08 Kč	Celková hodnota změny bez DPH
	Vícepráce celkem bez DPH	4 711 145,40 Kč		
Tren	Vliv změny na termín dokončení díla:	žádný		
Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum a podpis		
	Zhotovitel: [redacted]	[redacted]		
	TDS: [redacted]			
	Objednatel: [redacted]			
Přílohy:	Rozpočet ke Změnovému listu č.1			

Rozpočet č.1 ke změnovému listu č. 1

Název díla:		II/205 Loza - x III/205 11 Hvozď, oprava								
MĚNĚPRÁCE										
př. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
změna č.1 - sanace + vyrovnávka SO 101										
1	113107223	Odstanění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	3 750,40	2 684,911	-1 065,49	8,60	32 253,44	23 090,24	-9 163,20
6	122252203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v homině třídy těžitelnosti I objem do 100 m3 strojně	m3	1 875,20	1 342,456	-532,74	7,70	14 439,04	10 336,91	-4 102,13
9	162751117-1	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 na recyklační středisko nebo skládku dle dodavatele stavby včetně uložení	m3	1 924,00	1 391,256	-532,74	11,00	21 164,00	15 303,81	-5 860,19
11	171152111	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a sypkých do násypů zhutněných v aktivní zóně silnic a dálnic	m3	1 875,20	1 342,456	-532,74	9,00	16 876,80	12 082,10	-4 794,70
12	10364100	zemina pro terénní úpravy - tříděná	t	3 375,36	2 416,420	-958,94	17,00	57 381,12	41 079,14	-16 301,98
13	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	3 463,20	2 504,260	-958,94	10,80	37 402,56	27 046,01	-10 356,55
15	181951112	Úprava pláně v homině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	3 750,40	2 684,911	-1 065,49	5,60	21 002,24	15 035,50	-5 966,74
20	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	3 750,40	2 684,911	-1 065,49	21,75	81 571,20	58 396,82	-23 174,38
21	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	3 750,40	2 684,911	-1 065,49	29,00	108 761,60	77 862,43	-30 899,17
22	565135101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 1,5 m	m2	3 750,40	2 684,911	-1 065,49	205,83	771 944,83	552 635,31	-219 309,53
24	572531122	Ošetření trhin asfaltovou sanační hmotou š přes 20 do 30 mm	m	1 200,00	0,000	-1 200,00	18,00	21 600,00	0,00	-21 600,00
43	919721282	Geomříž pro vyztužení stávajícího asfaltového povrchu z PP s geotextilií	m2	1 875,20	0,000	-1 875,20	39,00	73 132,80	0,00	-73 132,80
52	997221551-1	Vodorovná doprava suti na recyklační středisko nebo skládku ze sypkých materiálů včetně uložení na vzdálenost dle dodavatele stavby	t	1 868,63	1 399,811	-468,82	69,00	128 935,19	96 586,96	-32 348,24
58	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	1 894,63	1 425,811	-468,82	10,80	20 461,96	15 398,76	-5 063,20
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										-462 072,81
změna č.1 - sanace + vyrovnávka - SO 103										
1	113107223	Odstanění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	2 577,40	1 735,363	-842,04	8,60	22 165,64	14 924,13	-7 241,51
4	122252203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v homině třídy těžitelnosti I objem do 100 m3 strojně	m3	1 288,70	867,682	-421,02	7,70	9 922,99	6 681,15	-3 241,84
7	162751117-1	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 na recyklační středisko nebo skládku dle dodavatele stavby včetně uložení	m3	1 342,70	921,682	-421,02	11,00	14 769,70	10 138,50	-4 631,20
9	171152111	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a sypkých do násypů zhutněných v aktivní zóně silnic a dálnic	m3	1 288,70	867,682	-421,02	9,00	11 598,30	7 809,14	-3 789,16
10	10364100	zemina pro terénní úpravy - tříděná	t	2 319,66	1 561,827	-757,83	17,00	39 434,22	26 551,06	-12 883,16
11	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	2 416,86	1 659,027	-757,83	10,80	26 102,09	17 917,49	-8 184,60
13	181951112	Úprava pláně v homině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	2 577,40	1 735,363	-842,04	5,60	14 433,44	9 718,04	-4 715,40
18	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	2 577,40	1 735,363	-842,04	21,75	56 058,45	37 744,15	-18 314,30
19	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	2 577,40	1 735,363	-842,04	29,00	74 744,60	50 325,54	-24 419,06
20	565135101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 1,5 m	m2	2 577,40	1 735,363	-842,04	205,83	530 506,24	357 189,85	-173 316,39
22	572531122	Ošetření trhin asfaltovou sanační hmotou š přes 20 do 30 mm	m	900,00	0,000	-900,00	18,00	16 200,00	0,00	-16 200,00
42	919721282	Geomříž pro vyztužení stávajícího asfaltového povrchu z PP s geotextilií	m2	1 288,70	0,000	-1 288,70	39,00	50 259,30	0,00	-50 259,30
51	997221551-1	Vodorovná doprava suti na recyklační středisko nebo skládku ze sypkých materiálů včetně uložení na vzdálenost dle dodavatele stavby	t	1 240,06	869,560	-370,50	69,00	85 563,86	59 999,63	-25 564,23
57	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	1 266,06	895,560	-370,50	10,80	13 673,40	9 672,05	-4 001,36
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										-356 761,51
Celkový součet méněprací oproti SoD celkem Kč:										-818 834,32
VÍCEPRÁCE										
př. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
změna č.1 - sanace + vyrovnávka SO 101										
X	572141111	Vyrovnání povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem ACO (AB) tl přes 20 do 40 mm	m2	0,00	5 748,880	5 748,88	340,00	0,00	1 954 619,20	1 954 619,20
X	565131111	Vyrovnání povrchu dosavadních podkladů obalovaným kamenivem ACP (OK) tl 50 mm š přes 1,5m - VYROVNÁNÍ SPADLYCH KRAJŮ VOZOVKY	m2	0,00	918,650	918,65	332,00	0,00	304 991,80	304 991,80
X	565151111	Vyrovnání povrchu dosavadních podkladů obalovaným kamenivem ACP (OK) tl 70 mm š přes 1,5m - VYROVNÁNÍ SPADLYCH KRAJŮ VOZOVKY	m2	0,00	2 428,320	2 428,32	464,00	0,00	1 126 740,48	1 126 740,48
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										3 386 351,48
změna č.1 - sanace + vyrovnávka - SO 103										
X	572141111	Vyrovnání povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem ACO (AB) tl přes 20 do 40 mm	m2	0,00	2 410,450	2 410,45	340,00	0,00	819 553,00	819 553,00
X	565131111	Vyrovnání povrchu dosavadních podkladů obalovaným kamenivem ACP (OK) tl 50 mm š přes 1,5m - VYROVNÁNÍ SPADLYCH KRAJŮ VOZOVKY	m2	0,00	1 521,810	1 521,81	332,00	0,00	505 240,92	505 240,92
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										1 324 793,92
Celkový součet víceprací oproti SoD celkem Kč:										4 711 145,40
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:										3 892 311,08