

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřené dne 30.6.2023 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) na zakázku s názvem:

Lávka Y v zámeckém parku v Pacově

I SMLUVNÍ STRANY

I.1 Objednatel:

název: **Město Pacov**
se sídlem: náměstí Svobody 320, 395 01 Pacov
Zastoupený: Tomášem Kocourem - starostou
právní forma: 801 - obec
IČO: 00248789
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Telefon: 565 455 111
Fax: 565 455 155
E-mail: podatelna@mestopacov.cz
web: www.mestopacov.cz
zástupce objednatele ve věcech smluvních i technických: Tomáš Kocour - starosta

dále jen **objednatel**

I.2 Zhotovitel:

jméno, příjmení: **Pavel Šáda - Zámečnictví Šáda & Kadlec**
se sídlem: Rybniční 134, 394 03 Horní Cerekev
zapsaný na ŽÚ – Městský úřad Pelhřimov
IČO: 47246324
DIČ: CZ7007011517
Zastoupený: [REDAKCE]
bankovní spojení: Č [REDAKCE]
číslo účtu: [REDAKCE]
Zástupci zhotovitele: Pavel Šáda ve věcech smluvních i technických

dále jen **zhotovitel**

Smluvní strany se vzájemně dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.

II PŘEDMĚT DODATKU

II.1 Znění článku III. odst. 2 smlouvy se mění z původního znění:

„Zhotovitel je povinen ukončit práce na díle a dílo předat řádně dokončené objednateli nejpozději do 30.11.2023. Zhotovitel je oprávněn předat řádně dokončené dílo i před sjednaným termínem.“

na nové znění:

„Zhotovitel je povinen ukončit práce na díle a dílo předat řádně dokončené objednateli nejpozději do 30.4.2024. Zhotovitel je oprávněn předat řádně dokončené dílo i před sjednaným termínem.“

K prodloužení termínu pro dokončení díla dochází z důvodu nástupu klimaticky nepříznivého období (déletrvající deště a s tím související podmáčená přístupová cesta pro těžkou techniku v areálu zámeckého parku) v době, kdy zhotovitel hodlal zhotovenou lávku namontovat na místo plnění.


Ostatní články smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

III ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

III.1 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho oboustranného podpisu, účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen na základě jejich pravé a svobodné vůle, vážně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek a dále prohlašují, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz výše uvedeného ho stvrzují svými podpisy.

III.2 Tento dodatek je vypracován ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý účastník obdrží po jednom vyhotovení.

IV PODPISY SMLUVNÍCH STRAN

V Pacově dne 29. 1. 2023	V _____ dne __. __. 2023
Za objednatele:	Za zhotovitele:
Tomáš Kocour starosta	Pavel Šáda
	
395 01 Pacov IČO: 00248789, DIČ: CZ00248789	

-3-

Zámečnictví Šáda & Kadlec

Rybniční 134
394 03 Horní Cerekev
IČ: 47246324, DIČ: CZ7007011517
Te 