

Evidenční číslo: 4007H1230003

Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace

se sídlem: Valdštejské nám. 162/3, PSČ 118 01 Praha 1 – Malá Strana,

bankovní spojení: Česká národní banka, č. ú.: 400004-60039011/0710

Národní památkový ústav, Územní památková správa Sychrov

adresa: Zámek Sychrov 3, 463 44 Sychrov

Zástupce pro věci technické: Ing. arch. Bc. Luboš Kořínek, investiční referent

_____ Z

(dále jen „objednatel“)

Vladimír Mucha, DiS.

se sídlem: Leskovec 21, 756 11 Leskovec

místo podnikání: Leskovec 21, 756 11 Leskovec

bankovní spojení: mBank S.A

číslo účtu: 670100-2210062807/6210

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

jako smluvní strany uzavřely v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník), níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

I. Úvodní ustanovení

1. Předmětem této smlouvy o dílo je úprava podmínek, za kterých zhotovitel provede pro objednatele následující dílo: „NKP SH Trosky – Ochoz na věži Baba, projektová dokumentace“ (dále jen „smlouva o dílo“), jejímž podkladem byla nabídka, kterou zhotovitel zaslal v rámci provedeného průzkumu trhu ze dne 7.3.2023 Smlouva je evidována v národním elektronickém nástroji pod systémovým číslem: N006/23/V00005652.
2. Místem plnění díla je národní kulturní památka zpřístupněná veřejnosti státní hrad Trosky (dále jen SH Trosky).
3. Pověřenou osobou objednatele je Ing. arch. Bc. Luboš Kořínek, investiční referent

T [REDACTED]

1. Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu z důvodu doplnění projektové dokumentace o další nezbytné doklady – statické výpočty a s tím související vyšší časové náročnosti na zajištění pravomocného stavebního povolení.
2. Tento dodatek doplňuje změnu dle dodatku č.2 rozdělení projektové dokumentace na dvě samostatné jednostupňové projektové dokumentace, kde každá samostatná jednostupňová projektová dokumentace bude podstoupena samostatnému správnímu řízení s dotečenými orgány a zajištění pravomocného stavebního povolení a upravuje termín dokončení (dle dodatku č.2) u části *b) navržení nové konstrukce ochozu uvnitř věže Baba*.

3. Smluvní strany se dohodly na změně čl. III. Doba a místo plnění a další podmínky., odst. 1., který nově zní takto:

Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo navržení nové konstrukce ochozu uvnitř věže Baba a to v počtu 6 ověřených paré v tištěné podobě a 1 x v elektronické podobě a to řádně předat objednateli nejpozději do 29.3.2023.

Závěrečná ujednání

1. Smlouva č. 100/2023 a Dodatek č.1 a dodatek č.2 je v době podpisu dodatku platný a účinný. Tento Dodatek č. 3 je platný dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinný dnem uveřejnění.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá uveřejnění dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění zajistí objednatel v zákonné lhůtě.
3. Zhotovitel výslovně souhlasí, že obsah Dodatku č. 3 v tomto znění může být zveřejněn v registru smluv.
4. Vzájemné závazky a vztahy neupravené tímto Dodatkem č. 3 se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
5. Tento Dodatek č.3 Smlouvy se vyhotovuje v jazyce českém ve dvou stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
6. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.
7. Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“.
8. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly dříve, než jej podepsaly, že byl uzavřen svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, přičemž určitost a svobodná vůle se potvrzují níže uvedenými podpisy.

Na Sychrově dne 20.12.2023

V Náchodě dne 20.12.2023

Ředitel NPO, OPS na Sychrově

Zhotovitel