

## DODATEK č.1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 5623053220.01 (ORG 4130)  
Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 21/2023

### I. Smluvní strany

**Objednatel:** Statutární město Brno  
Sídlo: Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 602 00 Brno  
IČO: 449 92 785  
DIČ: CZ44992785  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
č.ú. 111246222 / 0800  
Zastoupený: na základě mandátní smlouvy č. 56019271 ze dne 4. 6. 2001 společností  
Název: Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.,  
Sídlo: Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno  
společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783  
IČO: 463 47 275  
DIČ: CZ46347275  
zastoupená Ing. Danielem Stružem, MBA, předsedou představenstva

(„objednatel“)

**Zhotovitel:** EVT Stavby s.r.o.  
V Zahradkách 2155/3, Předměstí, 568 02 Svitavy  
Zastoupený: Josefem Kuncem, jednatelem  
společnost zapsaná u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka  
10842  
IČO: 252 60 766  
DIČ: CZ25260766  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
Číslo účtu: 1280223309/0800

(„zhotovitel“)

## II. Předmět dodatku smlouvy o dílo

- 1) Smluvní strany uzavřely dne 10. 7. 2023 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla, tj. stavby „Březová nad Svitavou – rekonstrukce budovy dispečinku“ (dále jen „smlouva o dílo“).
- 2) Předmětem dodatku č. 1 smlouvy o dílo (dále jen „dodatek“) je:
  - a) změna čl. II Předmět smlouvy, spočívající v úpravě rozsahu plnění díla,
  - b) změna čl. IV. Cena díla, spočívající v úpravě ceny díla odpovídající vícepracím a méněpracím,
  - c) změna čl. XV. Závěrečná ustanovení, spočívající v doplnění přílohy č. 1 - Změnový list č. 1
- 3) U shora popsané skutečnosti se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

## III. Změna ustanovení smlouvy o dílo

- 1) Článek II. Předmět smlouvy se doplňuje o nový odstavec č. 5 s následujícím zněním:

„Smluvní strany se dohodly na změně spočívající v úpravě rozsahu předmětu díla vymezeného smlouvou o dílo:

- rozšíření předmětu smlouvy o dodatečné práce („vícepráce“):

SO 01 Architektonicko-stavební řešení, PBŘ, statika – vnitřní úpravy	645 598,13 Kč bez DPH
SO 01 Architektonicko-stavební řešení, PBŘ, statika – zpevněné plochy, terénní úpravy a odkopání objektu s odstraněním	248 153,40 Kč bez DPH
SO 01 Architektonicko-stavební řešení, PBŘ, statika – vjezd do areálu	232 109,34 Kč bez DPH
SO 02 – Instalace TZB – zabezpečení a strukturovaná kabeláž přípravné práce	40 418,54 Kč bez DPH
SO 02 – Instalace TZB – vytápění a ZTI	24 564,41 Kč bez DPH
SO 02 – Instalace TZB – rozvody pro PC	111 914,00 Kč bez DPH
SO 02 – Instalace TZB – rekonstrukce PZTS, SKV a terminál SKV - dispečink	306 972,00 Kč bez DPH
- zúžení předmětu smlouvy o neprováděné práce („méněpráce“):

SO 01 Architektonicko-stavební řešení, PBŘ, statika – venkovní obálka budovy a přístavba zádveří a venkovní schodiště	- 238 186,37 Kč bez DPH
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------

Změna sjednaného předmětu díla je blíže popsána ve Změnovém listu č. 1, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

- 2) Článek IV. odst. 1 se nahrazuje zněním:

„1. Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran a v souladu se změnovým listem č. 1 činí:

Cena dle smlouvy o dílo bez DPH	9 116 500,00 Kč
Cena víceprací bez DPH dle dodatku č. 1 smlouvy o dílo	1 609 729,82 Kč
Cena méněprací bez DPH dle dodatku č. 1 smlouvy o dílo	- 238 186,37 Kč
<b>Cena celkem bez DPH</b>	<b>10 488 043,45 Kč</b>

3) Článek XV. se doplňuje o nový odstavec č. 12 ve znění:

„Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1 – Změnový list č. 1“.


#### IV. Závěrečná ustanovení

- 1) Všechny smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
- 2) Statutární město Brno je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů (zejména § 9 odstavce 2 tohoto zákona).
- 3) Tento dodatek smlouvy o dílo podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
- 4) Tento dodatek smlouvy o dílo nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona o registru smluv.
- 5) Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek smlouvy o dílo zašle k uveřejnění v registru smluv statutární město Brno.
- 6) Adresa společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. pro zasilání notifikace z registru smluv zní [bvk@bvk.cz](mailto:bvk@bvk.cz).
- 7) Smluvní strany se zavazují podepsat tento dodatek platným elektronickým podpisem, který umožní vyhotovit autorizovanou konverzi tohoto dokumentu, přičemž každá smluvní strana obdrží verzi dodatku ve formátu .pdf s platnými elektronickými podpisy obou smluvních stran, nebo bude tento dodatek vyhotoven ve třech stejnopisech, ze kterých zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel dvě vyhotovení.
- 8) Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněna, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem.


Doložka:

Tento dodatek č. 1 byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R9/061 dne 29. 11. 2023.

V Brně dne:  
Za objednatele:



.....  
za statutární město Brno  
na základě plné moci  
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.,



Ve Svitavách dne:  
Za zhotovitele:



.....  
EVT Stavby s.r.o.

