

DODATEK Č. 1

PPR-39461-31/ČJ-2021-990656

k příkazní smlouvě o obstarání záležitostí příkazce
na zajištění výkonu funkce technického dozoru investora a činnosti koordinátora BOZP při
práci na staveništi uzavřené dne 1. 2. 2022

Smluvní strany

Příkazce: Česká republika - Ministerstvo vnitra
se sídlem: Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34


zastoupen: plk. Ing. Milanem Grohmannem, ředitelem ředitelství
logistického zabezpečení Policejního prezidia České republiky

příjemce faktury: Ředitelství logistického zabezpečení Policejního prezidia
ČR, poštovní schránka 62/ŘLZ, 170 89 Praha 7

ISDS: gs9ai55
IČO: 000 07 064
DIČ: CZ00007064
bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Praha
číslo účtu: 5504881/0710
kontaktní osoby:
telefonní číslo:
mob. tel.:
e-mail:
(dále jen „příkazce“)

a

Příkazník: Delta final, s.r.o.
se sídlem: Hůrská 606/9, 198 00 Praha 9

zastoupen: 

ISDS: wfmyhkr
IČO: 27062759
DIČ: CZ27062759
bankovní spojení: Raiffeisenbank
číslo účtu: 1031023867/5500
kontaktní osoba:
telefonní číslo:
e-mail:

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 93536

(dále jen "Příkazník")

(společně také „smluvní strany“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- A) smluvní strany uzavřely na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku vedenou pod názvem „Služby TDS a výkon koordinátora BOZP objektu Pelléova“ evidovanou pod č. j.: PPR-39461-27/ČJ-2021-990656 dne 1. 2. 2022 příkazní smlouvu o obstarání záležitostí příkazce na zajištění výkonu funkce technického dozoru investora a činnosti koordinátora BOZP při práci na staveništi (dále jen „smlouva“), a,
- B) z realizace projektu vyplynuly situace, na základě kterých obě smluvní strany konstatují, že jejich řešení formou dodatku je nezbytné,

se smluvní strany v souladu s ustanovením článku 13 odst. 13.3 smlouvy dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě (dále jen „dodatek č. 1“) s tím, že se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy.

I.

- 1) Smluvní strany se dohodly na navýšení odměny za výkon TDS a KOO BOZP z důvodu provádění dodatečných stavebních prací. Navýšení odměny, za výkon TDS a KOO BOZP bylo vypočteno z procentuálního navýšení objemu víceprací z celkové ceny díla.
- 2) Smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 ke smlouvě dohodly, že celková odměna za poskytnuté plnění uvedená v čl. 8. Odměna a platební podmínky, odst. 8.1 smlouvy se **navyšuje o 148 500,00 Kč bez DPH, tj. 179 685,00 Kč včetně DPH.**

Na základě shora uvedeného, se znění čl. 8. Odměna a platební podmínky, odst. 8.1 smlouvy ruší a nahrazuje novým zněním:

„8.1. Smluvní strany se dohodly na odměně za výkon TDI a KOO BOZP dle této smlouvy v celkové výši:

723 500,- Kč bez DPH

(slovy: sedm set dvacet tři tisíc pět set korun českých)

*jako cenu nejvýše přípustnou, tj. **875 435,00 Kč vč. DPH***

(slovy: osm set sedmdesát pět tisíc čtyři sta třicet pět korun českých).“

Ostatní ujednání čl. 8 smlouvy zůstávají beze změny.

II.

- 1) Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem č. 1 nedotčena..
- 2) Tento dodatek č. 1 je uzavřen v elektronické podobě a nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Za příkazce:



plk. Ing. Milan Grohmann
ředitel ŘLZ PP ČR

Za příkazníka:

