

Č.j.: ZSMV-06939-18/VZ-2023

**DODATEK č. 2
KE SMLouvĚ O DíLO**

**„Zateplení střešního pláště a vybudování FVE v areálu
Eustach-realizace - I. etapa“**

uzavřené mezi smluvními stranami dne 18. 9. 2023 pod. č.j.: ZSMV-06939/VZ-2023

(dále jen „Smlouva o dílo“)

1. SMLUVNÍ STRANY

Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra

se sídlem: Přípotoční 300/12, 101 00 Praha 10
IČO: 67779999
DIČ: CZ67779999
Bankovní spojení: ČNB Praha
Čís. účtu: 30320881/0710
Zastoupené: Mgr. Romanem Švejdou, DiS., MPA, ředitelem

(dále též jen „Objednatel“)

a

TEMO – TELEKOMUNIKACE a.s.

sídlem: U Záběhlického zámku 233/15, 106 00 Praha 10
IČO: 25740253
DIČ: CZ25740253
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze
oddíl B, vložka 5803
Datová schránka: ffjsu3c
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č. ú. 5060014300/5500
zastoupená: Ing. Janem Kolářem předsedou představenstva
dále též jen „Zhotovitel“)

obě výše uvedené strany (společně dále též jen „Smluvní strany“) uzavřely níže
uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke Smlouvě o dílo.

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1. Předmětem tohoto dodatku je změna rozsahu stavebních prací poskytovaných Zhotovitelem při realizaci veřejné zakázky „Zateplení střešního pláště a vybudování FVE v areálu Eustach-realizace - I. etapa“ a dále prodloužení doby plnění Díla.
- 2.2. V souladu s čl. 4 Smlouvy o dílo, se tímto dodatkem Smluvní strany dohodly na rozšíření předmětu Smlouvy o dílo o dodatečné stavební práce (dále jen „vícepráce“) a práce, které nebudou realizovány (dále jen „méněpráce“), které nejsou podstatnou změnou závazku ze smlouvy (dále také „dodatečné stavební práce“).

3. ZMĚNA DOBY PLNĚNÍ

- 3.1. Dodatečné stavební práce jsou sjednány v rozsahu dle Změnové listy č. 1 a 2 ze dne 13. 12. 2023 a změnové listy 3 a 4 ze dne 11. 12. 2023, které jsou Přílohou č. 1 tohoto dodatku. Tyto Dodatečné stavební práce, bez kterých by nebylo možné Dílo řádně dokončit, byly posouzeny a schváleny oprávněnými osobami objednatele před podpisem tohoto dodatku.
- 3.2. Cena těchto dodatečných stavebních prací, o kterou se tímto dodatkem mění Cena díla, sjednaná v článku 4. Smlouvy o dílo, je stanovena dohodou Smluvních stran, vychází z cenové nabídky Zhotovitele a činí:
 - a) vícepráce bez DPH 244.258,16 Kč
(slovy: dvě stě čtyřicet čtyři tisíc dvě stě padesát osm korun českých a šestnáct haléřů),
 - b) méněpráce bez DPH 121.640,40 Kč
(slovy: jedno sto dvacet jedna tisíc šest set čtyřicet korun českých a čtyřicet haléřů)
 - c) celkem bez DPH 122.617,76 Kč
(slovy: jedno sto dvacet dva tisíc šest set sedmnáct korun českých a sedmdesát šest haléřů)
 - d) DPH 21 % ve výši 25.749,73 Kč
(slovy: dvacet pět tisíc sedm set čtyřicet devět korun českých a sedmdesát tři haléřů),
 - e) celkem včetně DPH 148.367,49 Kč
(slovy: jedno sto čtyřicet osm tisíc tři sta šedesát sedm korun českých a čtyřicet devět haléřů).
- 3.3. Na základě dodatečných prací uvedených ve Změnovém listu č. 1, se prodlužuje termín plnění díla o 19 kalendářních dní.

4. OSTATNÍ USTANOVENÍ

- 4.1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a


účinnosti okamžikem jejího zveřejnění v registru smluv, zřízeném dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

- 4.2. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají nezměněna a v odpovídajícím rozsahu se vztahují i na plnění dle tohoto dodatku.
- 4.3. Tento dodatek je v případě vlastnoručního podepisování osob k tomu oprávněných vyhotovena ve 4 (čtyřech) stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží tři (3) a Zhotovitel jedno (1) listinné vyhotovení, nebo může být v souladu s § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, uzavřen elektronicky, tj. bude vyhotoven jako elektronický soubor ve formátu .pdf s připojenými elektronickými podpisy osob k tomu oprávněných.
- 4.4. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah tohoto dodatku, že tomuto dodatku beze zbytku porozuměly a že tento dodatek uzavřely na základě svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti k tomuto dodatku níže připojují vlastnoruční podpisy.
- 4.5. Přílohy: Změnové list č. 1, 2, 3 a 4.

| PODPISY SMLUVNÍCH STRAN | |
|--|---|
| <p>V dne 2023</p> <p>Zhotovitel Ing. Jan Kolář předseda představenstva TEMO – TELEKOMUNIKACE a.s.</p> | <p>V Praze dne 2023</p> <p>Objednatel Mgr. Roman Švejda, DiS., MPA ředitel Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra</p> |

Změnový list
pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

| | | |
|---|---|---------------------|
| Změnový list číslo | | 1 |
| Identifikace akce: | | |
| Název akce: | Zateplení střešního pláště a vybudování FVE v areálu Eustach - realizace - I. Etapa | |
| Číslo smlouvy: | ZSMV- 06939-16/VZ-2023 | |
| Objednatel: | Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, Přípotoční 300/12, 101 00 Praha 10 | |
| Zhotovitel: | TEMO-TELEKOMUNIKACE a.s. - U Záběhlického zámku 233/15 106 00 Praha 10 | |
| Předmět změnového listu: | | |
| Krokve, úžlabí, latě | | |
| Část díla dotčená změnovým listem: | | |
| Změna v položkovém soupisu prací a dodávek | | |
| Popis změny, popis technického řešení: | | |
| Původní řešení dle Smlouvy o dílo: | | |
| Předpokládalo se, že úžlabí je tvořeno úžlabní krokví. Po odkrytí střechy byly zjištěny poškozené krajní krokve. Západní prohnuté krokve nebyly v PD řešeny. | | |
| Nové řešení: | | |
| Chybějící úžlabí krokve budou nahrazeny laťováním. Poškozené vazné trámy budou nahrazeny novými a prohnuté krokve budou vyrovnány latěmi a zbroušeny do požadované roviny. | | |
| Zdůvodnění změny: | | |
| V úžlabí , kde nejsou úžlabní krokve by v budoucnu mohlo docházet k poklesu a následným poruchám oplechování a krytiny, proto je nutné úžlabí doplnit latěmi. Narušené krokve hnilobou a dřevokazným hmyzem bude nutné vyměnit z důvodu zajištění stability krovu. Vyrovnání prohnutých krokvů eliminuje případné deformace, které by mohly vést k nerovnostem při pokládce finální vrstvy střechy. | | |
| Vliv změny např. na výkresovou dokumentaci: | | |
| NE | | |
| Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů: | | |
| Zapsáno do stavebního deníku a v zápise z KD č. 3 | | |
| Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla: | | |
| Vliv na termín: ANO (14 dní) | | |
| Vliv na kvalitu díla: NE | | |
| Vliv na cenu: ANO | | |
| Přípočty k ceně díla bez DPH: | | 53 173,96 Kč |
| Odpočty z ceny díla bez DPH (kladná hodnota): | | - Kč |
| Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH: | | 53 173,96 Kč |
| DPH 21% | | 11 166,53 Kč |
| Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH: | | 64 340,49 Kč |
| Za Zhotovitele: | | Za Objednatele: |
| ██████████ | | ██████████ |
| Stavbyvedoucí | | ZSMV OI |
| podpis: | | podpis: |
| Datum: | Datum: | Datum: |
| Úplnost změnového listu za ZSMV zkontroloval: | | |
| | | |
| | | |
| Datum: | | |

|  od roku 1994 Síť k Vaším službám | Stav: | Cenová nabídka - vícepráce | | | |
|---|--|---|----------|-------------|---------------------|
| | Název akce: | Zateplení střešního pláště a vybudování FVE v areálu Eustach - realizace - I. Etapa | | | |
| | Objednatel: | ZSMV, Přípotoční 300/12, Praha 10 | | | |
| | Zhotovitel: | TEMO-TELEKOMUNIKACE a.s. - U Záběhlického zámku 233/15 106 00 Praha 10 | | | |
| č.pol. | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem |
| | Vyztužení a rovnání trámů | | | | |
| 3020201212 | Fošna stavební ze smrkového dřeva 50x200x4000 mm- ceník on line (5m) | m3 | 0,3 | 8 452,00 Kč | 2 535,60 Kč |
| 762341310 | Montáž bednění střech obloukových sklonu do 60° z hrubých prken na sraz tl do 32 mm | m2 | 10 | 385,00 Kč | 3 850,00 Kč |
| 762395000 | Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí | m3 | 0,5 | 1 910,00 Kč | 955,00 Kč |
| | Výměna shnilých trámů | | | | |
| 12140 | Hranol stavební řezivo průřezu do 450cm2 do dl 6m | m3 | 0,37 | 10 800,00 | 3 996,00 Kč |
| 762331814 | Demontáž vázaných kci krovů z hranolů průřezové pl přes 288 do 450 cm2 | m | 12 | 189,00 Kč | 2 268,00 Kč |
| 783213111 | Napouštěcí jednonásobný syntetický biocidní nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce | m2 | 20 | 110,00 Kč | 2 200,00 Kč |
| 762332134 | Montáž vázaných kci krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové pl přes 288 do 450 cm2 | m | 12 | 428,00 Kč | 5 136,00 Kč |
| 762395000 | Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí | m3 | 0,3 | 1 910,00 Kč | 573,00 Kč |
| | Výroba úžlabí | | | | |
| 60514114R | Řezivo jehličnaté lať impregnovaná 40x60 mm | m3 | 1,75 | 13 645,50 | 23 879,63 Kč |
| 762342214 | Montáž laťování na střeších jednoduchých sklonu do 60° osově vzdálenosti přes 150 do 360 mm | m2 | 24 | 190,00 Kč | 4 560,00 Kč |
| 762395000 | Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí | m3 | 0,4 | 1 910,00 Kč | 764,00 Kč |
| 93 | Likvidace odpadu | kpl. | 1,00 | 1 500,00 | 1 500,00 Kč |
| 998762102 | Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v přes 6 do 12 m | t | 0,2718 | 2 080,00 Kč | 565,34 Kč |
| 998762194 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 762 za zvětšený přesun do 1000 m | t | 0,2718 | 645,00 Kč | 175,31 Kč |
| 998762199 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 762 za zvětšený přesun ZKD 1000 m přes 1000 m | t | 13,59 | 15,90 Kč | 216,08 Kč |
| | | | | | |
| | Celkem bez DPH | | | | 53 173,96 Kč |

Změnový list
pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

| | | |
|--|---|----------------------|
| Změnový list číslo | | 2 |
| Identifikace akce: | | |
| Název akce: | Zateplení střešního pláště a vybudování FVE v areálu Eustach - realizace - I. Etapa | |
| Číslo smlouvy: | ZSMV- 06939-16/VZ-2023 | |
| Objednatel: | Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, Přípotoční 300/12, 101 00 Praha 10 | |
| Zhotovitel: | TEMO-TELEKOMUNIKACE a.s. - U Záběhlického zámku 233/15 106 00 Praha 10 | |
| Předmět změnového listu: | | |
| Nové podbití říms | | |
| Část díla dotčená změnovým listem: | | |
| Změna v položkovém soupisu prací a dodávek | | |
| Popis změny, popis technického řešení: | | |
| Původní řešení dle Smlouvy o dílo: | | |
| Díličí opravy podbití přesahů střech. | | |
| Nové řešení: | | |
| Nové podbití říms – stávající jev havarijním stavu. Bude provedeno palubkami tl. 19mm, kvalita minimálně AB. Nátěr palubek bude lazurou. | | |
| Zdůvodnění změny: | | |
| Stávající podbití je v havarijním stavu. | | |
| Vliv změny např. na výkresovou dokumentaci: | | |
| NE | | |
| Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů: | | |
| Zapsáno do stavebního deníku a v zápise z KD č. 3 | | |
| Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla: | | |
| Vliv na termín: NE | | |
| Vliv na kvalitu díla: NE | | |
| Vliv na cenu: ANO | | |
| Přípočty k ceně díla bez DPH: | | 102 049,20 Kč |
| Odpočty z ceny díla bez DPH (kladná hodnota): | | 15 000,00 Kč |
| Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH: | | 87 049,20 Kč |
| DPH 21% | | 18 280,33 Kč |
| Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH: | | 105 329,53 Kč |
| Za Zhotovitele: | Za TDI: | Za Objednatele: |
| ██████████ | ██████████ | ██████████ |
| Stavbyvedoucí | | ZSMV OI |
| podpis: | podpis: | podpis: |
| Datum: | Datum: | Datum: |
| Úplnost změnového listu za ZSMV zkontroloval: | | |
| | | |
| Datum: | | |



Stav:

Název akce:

Objednatel:

Zhotovitel:

Cenová nabídka - vícepráce

*Zateplení střešního pláště a vybudování FVE v areálu
Eustach - realizace - I. Etapa*

ZSMV, Přípotoční 300/12, Praha 10

*TEMO-TELEKOMUNIKACE a.s. - U Záběhlického
zámku 233/15 106 00 Praha 10*

| č.pol. | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem |
|------------|---|------|----------|-----------------------|---------------------|
| | Podbití + okapy výměna | | | | |
| 766421821 | Demontáž truhlářského obložení podhledů z palubek | m2 | 80 | 185,00 Kč | 14 800,00 Kč |
| 3820106087 | Palubka obkladová smrková SECA klasik A/B 19×196×4 000 mm | m2 | 80 | 454,00 Kč | 36 320,00 Kč |
| 1615423998 | Lazura na dřevo Luxol Originál 0022 palisander 4,5 l Spotřeba 11-14 m ² /l v jedné vrstvě (materiály on - line) | l | 13,5 | 196,00 Kč | 2 646,00 Kč |
| 783118101 | Lazurovací jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí | m2 | 80,00 | 126,00 | 10 080,00 Kč |
| | Montáž obložení podhledů jednoduchých palubkami z měkkého dřeva š přes 80 do 100 mm | m2 | 80 | 335,00 Kč | 26 800,00 Kč |
| 762395000 | Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí | m3 | 1,52 | 1 910,00 Kč | 2 903,20 Kč |
| 98 | Likvidace odpadu | kpl. | 1,00 | 2 500,00 | 2 500,00 Kč |
| 82 | Dílčí opravy podbití přesahů střech | ks | -1,00 | 15 000,00 | -15 000,00 Kč |
| | Výměna již navezených okapových prvků za jinou barvu | kpl. | 1,00 | 6 000,00 | 6 000,00 Kč |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | Celkem bez DPH | 87 049,20 Kč |

Změnový list
pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

| | | |
|--|---|---------------------|
| Změnový list číslo | | 3 |
| Identifikace akce: | | |
| Název akce: | Zateplení střešního pláště a vybudování FVE v areálu Eustach - realizace - I. Etapa | |
| Číslo smlouvy: | ZSMV- 06939-16/VZ-2023 | |
| Objednatel: | Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, Přípotoční 300/12, 101 00 Praha 10 | |
| Zhotovitel: | TEMO-TELEKOMUNIKACE a.s. - U Záběhlického zámku 233/15 106 00 Praha 10 | |
| Předmět změnového listu: | | |
| Kabely k FVE | | |
| Část díla dotčená změnovým listem: | | |
| Změna v položkovém soupisu prací a dodávek | | |
| Popis změny, popis technického řešení: | | |
| Původní řešení dle Smlouvy o dílo: | | |
| Rozpočet neobsahuje všechny kabely k FVE. | | |
| Nové řešení: | | |
| Doplnění kabelů včetně rezervy pro budoucí propojení technologií FVE. | | |
| Zdůvodnění změny: | | |
| Doplnění a rezerva pro propojení technické místnosti s prostorem pod střechou je nutná, aby v další etapě nemusel být svorkován kabel pro FVE. | | |
| Vliv změny např. na výkresovou dokumentaci: | | |
| NE | | |
| Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů: | | |
| Zapsáno do stavebního deníku a v zápise z KD č. 3 | | |
| Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla: | | |
| Vliv na termín: ANO (5 dnů) | | |
| Vliv na kvalitu díla: NE | | |
| Vliv na cenu: ANO | | |
| Přípočty k ceně díla bez DPH: | | 62 000,00 Kč |
| Odpočty z ceny díla bez DPH (kladná hodnota): | | 15 500,00 Kč |
| Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH: | | 46 500,00 Kč |
| DPH 21% | | 9 765,00 Kč |
| Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH: | | 56 265,00 Kč |
| Za Zhotovitele: | Za TDI: | Za Objednatele: |
| ██████████ | ██████████ | ██████████ |
| Stavbyvedoucí | | ZSMV OI |
| podpis: | podpis: | podpis: |
| Datum: | Datum: | Datum: |
| Úplnost změnového listu za ZSMV zkontroloval: | | |
| | | |
| Datum: | | |



Stav:

Název akce:

Objednatel:

Zhotovitel:

Cenová nabídka - vícepráce

Zateplení střešního pláště a vybudování FVE v areálu Eustach - realizace - I. Etapa


ZSMV, Přípotoční 300/12, Praha 10

TEMO-TELEKOMUNIKACE a.s. - U Záběhlického zámku 233/15 106 00 Praha 10

| č.pol. | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem |
|--------|--------------------------------------|----|----------|-----------|--------------|
| 02-001 | Kabely DC na střeše | m | 400,00 | 70,00 | 28 000,00 Kč |
| 02-002 | Montáž kabelů DC na střeše | m | 400,00 | 85,00 | 34 000,00 Kč |
| 02-001 | Kabely DC na střeše v - odpočet | m | -100,00 | 70,00 | -7 000,00 Kč |
| 02-002 | Montáž kabelů DC na střeše - odpočet | m | -100,00 | 85,00 | -8 500,00 Kč |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Celkem bez DPH

46 500,00 Kč



Změnový list
pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

| | | |
|--|---|---------------------|
| Změnový list číslo | | 4 |
| Identifikace akce: | | |
| Název akce: | Zateplení střešního pláště a vybudování FVE v areálu Eustach - realizace - I. Etapa | |
| Číslo smlouvy: | ZSMV- 06939-16/VZ-2023 | |
| Objednatel: | Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, Přípotoční 300/12, 101 00 Praha 10 | |
| Zhotovitel: | TEMO-TELEKOMUNIKACE a.s. - U Záběhlického zámku 233/15 106 00 Praha 10 | |
| Předmět změnového listu: | | |
| Záměna hromosvodu z izolované soustavy na neizolovanou. | | |
| Část díla dotčená změnovým listem: | | |
| Změna v položkovém soupisu prací a dodávek | | |
| Popis změny, popis technického řešení: | | |
| Původní řešení dle Smlouvy o dílo: | | |
| Izolovaná soustava hromosvodu | | |
| Nové řešení: | | |
| Neizolovaná soustava hromosvodu | | |
| Zdůvodnění změny: | | |
| Během instalace střešních latí a zateplení bylo zjištěno, že vzhledem k ke konstrukčnímu řešení není možné instalovat hromosvod dle PD. S ohledem na charakter, užití objektu a technologii umístěnou na střeše je nutné hromosvodní soustavu řešit jako neizolovanou doplněnou jímacími tyčemi. | | |
| Vliv změny např. na výkresovou dokumentaci: | | |
| ANO. Změna bude součástí dokumentace skutečného provedení stavby. | | |
| Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů: | | |
| Zapsáno do stavebního deníku a v zápise z KD č. 3 | | |
| Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla: | | |
| Vliv na termín: NE | | |
| Vliv na kvalitu díla: NE | | |
| Vliv na cenu: ANO | | |
| Přípočty k ceně díla bez DPH: | | 27 035,00 Kč |
| Odpočty z ceny díla bez DPH (kladná hodnota): | | 91 140,40 Kč |
| Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH: | - | 64 105,40 Kč |
| DPH 21% | - | 13 462,13 Kč |
| Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH: | - | 77 567,53 Kč |
| Za Zhotovitele: | Za TDI: | Za Objednatele: |
| ██████████ | ██████████ | ██████████ |
| Stavbyvedoucí | | ZSMV OI |
| podpis: | podpis: | podpis: |
| Datum: | Datum: | Datum: |
| Úplnost změnového listu za ZSMV zkontroloval: | | |
| | | |
| Datum: | | |



Stav:

Název akce:

Objednatel:

Zhotovitel:

Cenová nabídka - méně práce

Zateplení střešního pláště a vybudování FVE v areálu Eustach - realizace - I. Etapa

ZSMV, Přípotoční 300/12, Praha 10

TEMO-TELEKOMUNIKACE a.s. - U Záběhlického zámku 233/15 106
00 Praha 10

| č.pol. | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem |
|-------------------|---|-----|----------|---------------|----------------------|
| méně práce | | | | | |
| 1030039095 | Vodič s vysokonapětovou izolací, D20mm, černý Délka 100 m, na kabelovém bubnu | MJ | 52,00 | 1 300,00 | 67 600,00 Kč |
| 1321468 | Koncovky pro vodič s vysokonapětovou izolací D20 CERNY (2KS) | kus | 4,00 | 1 145,00 | 4 580,00 Kč |
| 1030039388 | otvorem 10x5,5mm nerez | kus | 36,00 | 209,90 | 7 556,40 Kč |
| 1030039016 | Set pro průchod střechou černý s hliníkovou střešní taškou pro trubky D 38-60mm | kus | 4,00 | 2 851,00 | 11 404,00 Kč |
| | | | | CELKEM | 91 140,40 Kč |
| více práce | | | | | |
| 1 | VED.AIMgSi d=8mm | m | 80,00 | 152,00 | 12 160,00 Kč |
| 2 | Trubka SuperMonoflex 1225 | m | 35,00 | 59,00 | 2 065,00 Kč |
| 3 | Podpěra vedení na svody | ks | 15,00 | 76,00 | 1 140,00 Kč |
| 4 | Podpěra vedení na střechu | ks | 95,00 | 72,00 | 6 840,00 Kč |
| 5 | SS Svorka spojovací | ks | 20,00 | 169,00 | 3 380,00 Kč |
| 6 | SVORKA SR02 | ks | 10,00 | 145,00 | 1 450,00 Kč |
| | | | | Celkem | 27 035,00 Kč |
| | | | | méně práce | 91 140,40 Kč |
| | | | | více práce | 27 035,00 Kč |
| | | | | Celkem | -64 105,40 Kč |