

Změnový list

pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo 1

Identifikace akce

Název akce:	KŘP Lbk - FKSP - Kořenov - dobudování rekreačního zázemí
Objednatel:	Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, IČ: 72050501
Zhotovitel:	b2 Liberec s.r.o., IČ: 06828647
Projektant:	ABCD studio, s.r.o. IČ. 22794107

Předmět změnového listu

ústřední vytápění – zasekání rozvodů do stěn

Část díla dotčená změnovým listem

celá stavba

Popis změny, popis technického řešení

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

Projektová dokumentace požaduje zasekání rozvodů do stěn.
V soupisu prací je pro tuto část díla uvažováno s 31,5 bm potrubí rozvodů.

Nové řešení :

Rozvody jsou provedeny v souladu s PD, zasekány do stěny.
Celková výměra je větší než předpokládala PD.

Zdůvodnění změny :

Zasekání rozvodů do stěny bylo specifikováno v PD, rozpočet však tuto položku neobsahoval.
Po přeměření byla stanovena konečná výměra provedených prací.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :

bez vlivu na vypracování přílohy PD, ale se souhlasem projektanta

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

Zapsáno v KD č. 1 ze dne 7.9.2022,
změna odsouhlasena dopisem č. j. KRPL-68062-33/ČJ-2020-1800SU ze dne 26.září 2022.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :

Vliv na termín: ne

Vliv na kvalitu: ano, rozvody jsou kompletně vedeny stěnou

Vliv na cenu: ano

Přípočty k ceně díla bez DPH:	31 007,90 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:	- Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	31 007,90 Kč
DPH:	6 511,66 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla vč. DPH:	37 519,56 Kč

dat

Objednatel:

Podpis:

2023-12-05

ZMĚNOVÝ LIST č. 1

PŘÍPOČTY

Stavba: KŘP Lbk - FKSP - Kořenov - dobudování rekreačního zázemí
Objednatel: Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, IČ: 72050501
Zhotovitel: b2 Liberec s.r.o., IČ: 06828647
Projektant: ABCD studio, s.r.o. IČ. 22794107

REKAPITULACE

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání	3 170,45				
733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí		27 837,45			
CELKEM OBJEKT	3 170,45	27 837,45	0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			31 007,90	0,00
CELKEM VRN				0,00

ODPOČTY

Stavba: KŘP Lbk - FKSP - Kořenov - dobudování rekreačního zázemí
Objednatel: Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, IČ: 72050501
Zhotovitel: b2 Liberec s.r.o., IČ: 06828647
Projektant: ABCD studio, s.r.o. IČ. 22794107

REKAPITULACE

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
CELKEM OBJEKT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0,00	0,00
CELKEM VRN				0,00

Za zhotovitele		
Miloš Horáček		
Za projektanta		
Ing. Pavel Hroch		
Za objednatele		
Jan Hrdina		

ZMĚNOVÝ LIST č. 1

PŘÍPOČTY POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Stavba: KŘP Lbk - FKSP - Kořenov - dobudování rekreačního zázemí
Objednatel: Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, IČ: 72050501
Zhotovitel: b2 Liberec s.r.o., IČ: 06828647
Projektant: ABCD studio, s.r.o. IČ. 22794107

Druh položky	P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
0	1	2	3	4	5	6	8
		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				3 170,45
SOD	1	SoD ÚT č. 1	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 70 mm	m	16,400	193,32	3 170,45
		733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				27 837,45
SOD	2	SoD ÚT č. 8	Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 40	m	32,800	22,61	741,61
SOD	3	SoD ÚT č. 10	Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním D 15x1 mm	m	32,800	722,89	23 710,79
SOD	4	SoD ÚT č. 11	Vsazení odbočky na potrubí měděné o rozměru D 15x1 mm	kus	8,000	414,45	3 315,60
SOD	5	SoD ÚT č. 12	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	t	0,016	2 918,64	46,70
SOD	6	SoD ÚT č. 13	Příplatek k přesunu hmot tonážní 733 prováděný bez použití mechanizace	t	0,016	1 422,12	22,75
Celkem změnový list							31 007,90

Za zhotovitele:		
Miloš Horáček		
Za projektanta:		
Ing. Pavel Hroch		
Za objednatele:		
Jan Hrdina		

Změnový list

pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo 2

Identifikace akce

Název akce:	KŘP Lbk - FKSP - Kořenov - dobudování rekreačního zázemí
Objednatel:	Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, IČ: 72050501
Zhotovitel:	b2 Liberec s.r.o., IČ: 06828647
Projektant:	ABCD studio, s.r.o. IČ. 22794107

Předmět změnového listu

podlaha – změna podlahových vpustí oproti PD

Část díla dotčená změnovým listem

odpočinková místnost

Popis změny, popis technického řešení

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

Původní řešení předpokládalo provedení dvou podlahových vpustí podél stěn.

Nové řešení :

Podlahová vpust' o hraně strany 33 cm je pouze v rohu sprchového koutu.

Zdůvodnění změny :

Spádování podlahy ke dvěma vpustím by bylo v provedení velkoformátové dlažby komplikované na prořezávání a nebylo by možné plně odvodnit plochu sprchového koutu, zůstávala by místa, ze kterých by voda neodtékala.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :

bez vlivu na vypracování přílohy PD, ale se souhlasem projektanta

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

Zapsáno v KD č. 6 ze dne 12.10.2022,

změna odsouhlasena dopisem č. j. KRPL-68062-33/ČJ-2020-1800SU ze dne 26.září 2022.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :

Vliv na termín: ne

Vliv na kvalitu: ano, zlepšení odtoku vody ze sprchy

Vliv na cenu: ano

Přípočty k ceně díla bez DPH:		6 061,00 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:		18 730,89 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	-	12 669,89 Kč
DPH:	-	2 660,68 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla vč. DPH:	-	15 330,57 Kč

Za zhotovitele:

atele:

Horáček
Liberec
Hodkovičká
463 12 Liberec
06828647 DIČ: C
6-12-2023

lina

-12-2023

ZMĚNOVÝ LIST č. 2**PŘÍPOČTY**

Stavba: KŘP Lbk - FKSP - Kořenov - dobudování rekreačního zázemí
Objednatel: Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, IČ: 72050501
Zhotovitel: b2 Liberec s.r.o., IČ: 06828647
Projektant: ABCD studio, s.r.o. IČ. 22794107

REKAPITULACE**REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ**

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
721 Vzduchotechnika		6 061,00			
CELKEM OBJEKT	0,00	6 061,00	0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			6 061,00	0,00
CELKEM VRN				0,00

ODPOČTY

Stavba: KŘP Lbk - FKSP - Kořenov - dobudování rekreačního zázemí
Objednatel: Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, IČ: 72050501
Zhotovitel: b2 Liberec s.r.o., IČ: 06828647
Projektant: ABCD studio, s.r.o. IČ. 22794107

REKAPITULACE**REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ**

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
721 Vzduchotechnika		18 730,89			
CELKEM OBJEKT	0,00	18 730,89	0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			18 730,89	0,00
CELKEM VRN				0,00

Za zhotovitele:		
Miloš Horáček		
Za projektanta:		
Ing. Pavel Hroch		
Za objednatele:		
Jan Hrdina		

ZMĚNOVÝ LIST č. 2



PŘÍPOČTY

Stavba:
Objednatel:
Zhotovitel:
Projektant:

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

KŘP Lbk - FKSP - Kořenov - dobudování rekreačního zázemí
Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, IČ: 72050501
b2 Liberec s.r.o., IČ: 06828647
ABCD studio, s.r.o. IČ. 22794107

Druh položky	P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
0	1	2	3	4	5	6	8
		721	Vzduchotechnika				6 061,00
IK	1		Odtokový sprchový žlab rohový s krycím roštem a zápachovou uzávěrkou o hraně strany 33 cm.	ks	1,000	6 061,00	6 061,00
Celkem změnový list							6 061,00






Za zhotovitele		
Miloš Horáček		
Za projektanta		
Ing. Pavel Hro		
Za objednatele		
Jan Hrdina		

ZMĚNOVÝ LIST č. 2

ODPOČTY POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Stavba: KŘP Lbk - FKSP - Kořenov - dobudování rekreačního zázemí
 Objednatel: Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, IČ: 72050501
 Zhotovitel: b2 Liberec s.r.o., IČ: 06828647
 Projektant: ABCD studio, s.r.o. IČ. 22794107

Druh položky	P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
0	1	2	3	4	5	6	8
		721	Vzduchotechnika				18 730,89
SOD	1	SoD ZTI č. 23	Odtokový sprchový žlab délky 1000 mm s krycím roštem a zápachovou uzávěrkou	ks	1,000	9 347,00	9 347,00
SOD	2	SoD ZTI č. 24	Odtokový sprchový žlab délky 1400 mm s krycím roštem a zápachovou uzávěrkou	ks	1,000	9 383,89	9 383,89
Celkem změnový list							18 730,89

Za zhotovitele:			
Miloš Horáček			
Za projektant:			
Ing. Pavel Hroch			
Za objednatele:			
Jan Hrdina			

Zboží.cz

odtokový žlab rohový nerez

[< Ostatní sanitární technika](#)

Anima ZLABROH 30

☆☆☆☆☆ Hodnotit produkt >

[Sdílet](#) [Přidat do oblíbených](#)

Nahlásit chybu

Sprchový žlab do rohu o rozměrech 30 x 30 cm. Umožňuje instalaci přímo do rohu sprchového koutu díky svojí konstrukci.

[Porovnat ceny](#) [Informace o výrobku](#) [Hodnocení](#) [Podobné](#)

Porovnání cen obchodů

Výdejní místo: Celá ČR

Dostupnost: Vše

Nabídky dle ceny

Zboží.cz

odtokový žlab rohový nerez

Do obchodu DOMEO.cz
Skladom

5 270 Kč

★
82 % (900+)Do obchodu

Informace o výrobku

ANIMA

Popis

Sprchový žlab do rohu o rozměrech 30 x 30 cm. Umožňuje instalaci přímo do rohu sprchového koutu díky svojí konstrukci. Jedná se o kompletní výrobek, součástí dodávky je žlab i rošt. Sifon je mechanicky čisticitelný a otočný o 360° - snadná instalace.

Hodnocení a recenze

Přidat svou zkušenost

Podobné výrobky

Všechny podobné >

Změnový list

pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo 4

Identifikace akce

Název akce:	KŘP Lbk - FKSP - Kořenov - dobudování rekreačního zázemí
Objednatel:	Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, IČ: 72050501
Zhotovitel:	b2 Liberec s.r.o., IČ: 06828647
Projektant:	ABCD studio, s.r.o. IČ: 22794107

Předmět změnového listu

obklad stěn – změna dřevěného obkladu oproti PD

Část díla dotčená změnovým listem

odpočinková místnost

Popis změny, popis technického řešení

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

Původní řešení předpokládalo provedení dřevěného obložení pouze v čelní části sauny.

Nové řešení :

Dřevěné obložení je provedené i v části vnitřní nosné stěny a na meziokenním pilíři.

Zdůvodnění změny :

Změna byla provedena na žádost objednatele.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :

bez vlivu na vypracování přílohy PD, ale se souhlasem projektanta

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

Zápis KD č. 1 ze dne 14.9.2022 bod 1/1, odsouhlaseno dopisem č. j. KRPL-68062-33/ČJ-2020-1800SU ze dne 26.září 2022.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :

Vliv na termín: ne

Vliv na kvalitu: ano, dřevěné obložení zvyšuje kvalitu prostředí odpočinkové místnosti

Vliv na cenu: ano

Přípočty k ceně díla bez DPH:	50 005,89 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:	10 896,20 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	39 109,69 Kč
DPH:	8 213,03 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla vč. DPH:	47 322,72 Kč

natele:

rdina

-12- 2023

ZMĚNOVÝ LIST č. 4

PŘÍPOČTY

Stavba: KŘP Lbk - FKSP - Kořenov - dobudování rekreačního zázemí
Objednatel: Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, IČ: 72050501
Zhotovitel: b2 Liberec s.r.o., IČ: 06828647
Projektant: ABCD studio, s.r.o. IČ: 22794107

REKAPITULACE

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
762 Konstrukce tesařské		50 005,89			
CELKEM OBJEKT	0,00	50 005,89	0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			50 005,89	0,00
CELKEM VRN				0,00

ODPOČTY

Stavba: KŘP Lbk - FKSP - Kořenov - dobudování rekreačního zázemí
Objednatel: Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, IČ: 72050501
Zhotovitel: b2 Liberec s.r.o., IČ: 06828647
Projektant: ABCD studio, s.r.o. IČ: 22794107

REKAPITULACE

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
763 Konstrukce suché výstavby		10 896,20			
CELKEM OBJEKT	0,00	10 896,20	0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			10 896,20	0,00
CELKEM VRN				0,00

Za zhotovitele:		
Miloš Horáček		
Za projektanta:		
Ing. Pavel Hroch		
Za objednatele:		
Jan Hrdina		

ZMĚNOVÝ LIST č. 4

ODPOČTY

Stavba:
Objednatel:
Zhotovitel:
Projektant:

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

KŘP Lbk - FKSP - Kořenov - dobudování rekreačního zázemí
Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, IČ: 72050501
b2 Liberec s.r.o., IČ: 06828647
ABCD studio, s.r.o. IČ: 22794107

Druh položky	P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
0	1	2	3	4	5	6	8
		763	Konstrukce suché výstavby				10 896,20
SOD	1	SOD č. 68	SDK stěna předsazená tl 62,5 mm profil CW+UW 50 deska 1xH2 12,5 bez izolace EI 15 (stěna sauny)	m2	7,840	1 180,00	9 251,20
SOD	2	SOD č. 69	SDK stěna předsazená zalomení (dveře sauny)	m2	4,700	350,00	1 645,00
Celkem změnový list							10 896,20

Za zhotovite



Miloš Horáček

Za projektar

Ing. Pavel H

Za objednat

Jan Hrdina



ZMĚNOVÝ LIST č. 4

PŘÍPOČTY

Stavba:
Objednatel:
Zhotovitel:
Projektant:

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

KŘP Lbk - FKSP - Kořenov - dobudování rekreačního zázemí
Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, IČ: 72050501
b2 Liberec s.r.o., IČ: 06828647
ABCD studio, s.r.o. IČ: 22794107

Druh položky	P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
0	1	2	3	4	5	6	8
		762	Konstrukce tesařské				50 005,89
URS	1	60514114	řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m	m3	0,246	9 870,00	2 428,02
URS	2	762951001	Montáž podkladního roštu terasy z dřevěných profilů osově vzdáleností podpěr do 300 mm	m2	22,482	253,00	5 687,95
IK	3	O005	Výroba atypických dvířek, vč. výměny v roštu (krytí rozvaděče)	ks	1,000	1 800,00	1 800,00
URS	4	61189995	palubky podlahové smrk tl 24mm A/B	m2	22,482	539,00	12 117,80
URS	5	775530011	Montáž podlahy masivní z palubek šroubovaných š přes 120 do 135 mm s podkladem z desek	m2	22,482	673,00	15 130,39
URS	6	59036250	lišta ukončovací k lamelovým akustickým panelům	bm	8,000	298,00	2 384,00
URS	7	762952111	Montáž ukončovací lišty terasy šroubováním	bm	8,000	68,90	551,20
URS	8	762953002	Nátěr dřevěných kcí ochranou lazurou	m2	24,110	140,00	3 375,40
URS	9	TLR.S1035T000045	LAZUROL TOPDECOR S1035/T000 PŘÍRODNÍ 4,5 L - tenkovrstvá syntetická lazura se směsí olejů a vosků	l	2,000	1 083,07	2 166,14
IK	10	O012	Spojovací a kotevní materiál	kg	4,850	900,00	4 365,00
Celkem změnový list							50 005,89

Za zhotovitele:



Miloš Horáček

Za projektanta:

Ing. Pavel Hroch

Za objednatele:

Jan Hrdina



Změnový list

pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo 5

Identifikace akce

Název akce:	KŘP Lbk - FKSP - Kořenov - dobudování rekreačního zázemí
Objednatel:	Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, IČ: 72050501
Zhotovitel:	b2 Liberec s.r.o., IČ: 06828647
Projektant:	ABCD studio, s.r.o. IČ: 22794107

Předmět změnového listu

obklad stěn – změna keramického obkladu oproti PD

Část díla dotčená změnovým listem

odpočinková místnost

Popis změny, popis technického řešení

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

Původní řešení předpokládalo pouze jádrové, štukované omítky.

Nové řešení :

- 1, prodloužení obkladu stěny sprchového koutu ke špaletě okna
- 2, provedení keramického obkladu za radiátorem na stěně vpravo za dveřmi.

Zdůvodnění změny :

- 1, Na hranu ukončení obkladů by bylo složité usadit a přikotvit ALU profil stěny sprchového koutu, dále prodloužením obkladu ke špaletě okna je část tohoto prostoru pohledově uzavřená.
- 2, Provedením keramického obkladu za radiátorem je vhodnější pro další provoz a údržbu.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :

bez vlivu na vypracování přílohy PD, ale se souhlasem projektanta

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

Zápis v KD č. 5 ze dne 5.10.2022, odsouhlaseno dne 26.září 2022, odsouhlaseno dopisem č. j. KRPL-68062-33/ČJ-2020-1800SU ze dne 26.září 2022.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :

Vliv na termín: ne

Vliv na kvalitu: ano, vizuální zlepšení detailů návaznosti jednotlivých materiálů a zjednodušení provozu a údržby.

Vliv na cenu: ano

Přípočty k ceně díla bez DPH:	26 805,06 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:	- Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	26 805,06 Kč
DPH:	5 629,06 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla vč. DPH:	32 434,12 Kč

Za zhotovitele:

Horáček
2 Liberec
Hodkovičká
463 12 Libe
06828647
6-12-2023

Objednatel:

Jan Hrdina

6-12-2023

ZMĚNOVÝ LIST č. 5

PŘÍPOČTY

Stavba: KŘP Lbk - FKSP - Kořenov - dobudování rekreačního zázemí
Objednatel: Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, IČ: 72050501
Zhotovitel: b2 Liberec s.r.o., IČ: 06828647
Projektant: ABCD studio, s.r.o. IČ: 22794107

REKAPITULACE

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	3 510,50				
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	1 200,00				
781 Dokončovací práce - obklady		22 094,56			
CELKEM OBJEKT	4 710,50	22 094,56	0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			26 805,06	0,00
CELKEM VRN				0,00

ODPOČTY

Stavba: KŘP Lbk - FKSP - Kořenov - dobudování rekreačního zázemí
Objednatel: Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, IČ: 72050501
Zhotovitel: b2 Liberec s.r.o., IČ: 06828647
Projektant: ABCD studio, s.r.o. IČ: 22794107




REKAPITULACE

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
CELKEM OBJEKT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0,00	0,00
CELKEM VRN				0,00

Za zhotovitele:				
Miloš Horáček				
Za projektanta:				
Ing. Pavel Hroch				
Za objednatele:				
Jan Hrdina				

ZMĚNOVÝ LIST č. 5


PŘÍPOČTY

Stavba:
Objednatel:
Zhotovitel:
Projektant:

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

KŘP Lbk - FKSP - Kořenov - dobudování rekreačního zázemí
Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, IČ: 72050501
b2 Liberec s.r.o., IČ: 06828647
ABCD studio, s.r.o. IČ: 22794107

Druh položky	P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
0	1	2	3	4	5	6	8
		3	Svislé a kompletní konstrukce				3 510,50
SOD	1	SoD č. 12	Zazdívká otvorů ve zdivu nadzákladovém pl přes 1 do 4 m2 cihlami děrovanými přes P10 do P15 tl 300 mm (zazdění niky v SK)	m2	1,003	3 500,00	3 510,50
		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				1 200,00
SOD	2	SoD č. 16	Vápenocementová hladká omítka malých ploch přes 1 do 4 m2 na stěnách (omítka niky v SK)	kus	1,000	1 200,00	1 200,00
		781	Dokončovací práce - obklady				22 094,56
SOD	9	SoD č. 106	Montáž obkladů vnitřních keramických velkoformátových hladkých přes 2 do 4 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	9,425	1 200,00	11 310,00
SOD	10	SoD č. 107	obklad velkoformátový keramický hladký přes 2 do 4ks/m2	m2	10,839	995,00	10 784,56
Celkem změnový list							26 805,06

Za zhotovitele:		
Miloš Horáček		
Za projektanta:		
Ing. Pavel Hroch		
Za objednatele:		
Jan Hrdina		

Změnový list
pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo 6

Identifikace akce

Název akce:	KŘP Lbk - FKSP - Kořenov - dobudování rekreačního zázemí
Objednatel:	Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, IČ: 72050501
Zhotovitel:	b2 Liberec s.r.o., IČ: 06828647
Projektant:	ABCD studio, s.r.o. IČ: 22794107

Předmět změnového listu

ústřední vytápění - změna stávajících radiátorů

Část díla dotčená změnovým listem

odpočinková místnost

Popis změny, popis technického řešení

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

Původní řešení předpokládalo ponechání stávajících radiátorů.

Nové řešení :

Dodávka a montáž nových radiátorů se spodním napojením vč. termostatických hlavice.

Zdůvodnění změny :

Boční napojení stávajících radiátorů zasahovalo do stěny sauny a stěny sprchového koutu, ponecháním by bylo ztíženo ovládání hlavice radiátorů a i provedení dřevěného obložení stěn.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :

bez vlivu na vypracování přílohy PD, ale se souhlasem projektanta

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

Odsouhlaseno dopisem č. j. KRPL-68062-38/ČJ-2020-1800SU ze dne 09.11.2022.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :

Vliv na termín: ne

Vliv na kvalitu: ano, zlepšení přístupu k ovládání hlavice radiátorů

Vliv na cenu: ano

Přípočty k ceně díla bez DPH:	19 445,99 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:	- Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	19 445,99 Kč
DPH:	4 083,66 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla vč. DPH:	23 529,65 Kč

Zhotovitel:

Jméno

-12- 2023

ZMĚNOVÝ LIST č. 6

PŘÍPOČTY

Stavba: KŘP Lbk - FKSP - Kořenov - dobudování rekreačního zázemí
Objednatel: Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, IČ: 72050501
Zhotovitel: b2 Liberec s.r.o., IČ: 06828647
Projektant: ABCD studio, s.r.o. IČ: 22794107

REKAPITULACE

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
735 Ústřední vytápění - otopná tělesa		19 445,99			
CELKEM OBJEKT	0,00	19 445,99	0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			19 445,99	0,00
CELKEM VRN				0,00

ODPOČTY

Stavba: KŘP Lbk - FKSP - Kořenov - dobudování rekreačního zázemí
Objednatel: Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, IČ: 72050501
Zhotovitel: b2 Liberec s.r.o., IČ: 06828647
Projektant: ABCD studio, s.r.o. IČ: 22794107

REKAPITULACE

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
CELKEM OBJEKT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0,00	0,00
CELKEM VRN				0,00

Za zhotovitele:


Miloš Horáček

Za projektanta:

Ing. Pavel Hroch

Za objednatele:

Jan Hrdina



ZMĚNOVÝ LIST č. 6




PŘÍPOČTY

Stavba:
Objednatel:
Zhotovitel:
Projektant:


POLOŽKOVÝ ROZPOČET

KŘP Lbk - FKSP - Kořenov - dobudování rekreačního zázemí
Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, IČ: 72050501
b2 Liberec s.r.o., IČ: 06828647
ABCD studio, s.r.o. IČ: 22794107

Druh položky	P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
0	1	2	3	4	5	6	8
		735	Ústřední vytápění - otopná tělesa				19 445,99
IK	7	VCP06-IK01	Radiator deskový Korado 22 6110VK white RAL9016	ks	3,000	4 731,00	14 193,00
IK	8	VCP06-IK02	Radiator příslušenství Korado konzola	ks	6,000	148,00	888,00
IK	9	VCP06-IK03	Šroubení pro radiatory	ks	3,000	390,00	1 170,00
IK	10	VCP06-IK04	Hlavice Concept HPT 100 termostatická M30x1,5	ks	3,000	365,00	1 095,00
SOD	11	SoD ÚT č. 14	Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s termostatickým ovládním	kus	3,000	280,94	842,82
SOD	12	SoD ÚT č. 15	Demontáž otopného tělesa panelového jednořadého dl do 1500 mm	kus	2,000	243,18	486,36
SOD	13	SoD ÚT č. 16	Zpětná montáž otopného tělesa panelového dvouřadého do 1500 mm	kus	2,000	268,82	537,64
SOD	14	SoD ÚT č. 17	Přemístění demontovaného otopného tělesa vodorovně 100 m v objektech výšky do 6 m	t	0,090	2 590,79	233,17
Celkem změnový list							19 445,99

Za zhotovitele:	
Miloš Horáček	
Za projektanta:	
Ing. Pavel Hroch	
Za objednatele:	
Jan Hrdina	

RADIK VK 22 6110 deskový radiátor se spodním připojením, bílý



Kvalitní český radiátor, dvoudeskový s dvojitým žebrováním - výška 60cm, délka 110cm, hloubka 10cm.

Dostupnost	obvykle do 5 dnů
Běžná cena	13 150 Kč
Ušetříte	7 364 Kč (-56 %)
5 786 Kč / ks	

Parametry


Kód produktu	15941
Kategorie	Desková otopná tělesa se spodním připojením - VK

Popis

Topný výkon při topném spádu 90/70°C a teplotě místnosti 20°C je 2356W. Topný výkon při topném spádu 75/60°C a teplotě místnosti 20°C je 1847W. Topný výkon při topném spádu 55/45°C a

[Armatury](#) [Radiátorové armatury](#)

1/2" Přímá sada připojení radiátoru bez termostatické hlavice

**Vaše cena**

Vaše cena bez DPH

Skladem 61 ks

386,00 Kč
319,01 Kč

1 ks

Koupit zboží

Kód:	0081454
Výrobce:	PROFI
Záruka:	24 měsíců
Typ dopravy:	Dle hodnoty zboží

Tento měsíc zakoupili 0 zákazníků

[Hlídací pes](#)[Porovnat](#)[Doporučit známému](#)[Přidat k oblíbeným](#)[Tisknout](#)[Technický dotaz](#)[Dotaz na dostupnost](#)

Změnový list

pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo 7

Identifikace akce

Název akce:	KŘP Lbk - FKSP - Kořenov - dobudování rekreačního zázemí
Objednatel:	Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, IČ: 72050501
Zhotovitel:	b2 Liberec s.r.o., IČ: 06828647
Projektant:	ABCD studio, s.r.o. IČ: 22794107

Předmět změnového listu

prostor sprchy – obklad stávající stěny SDK do vlhkého prostředí

Část díla dotčená změnovým listem

odpočinková místnost

Popis změny, popis technického řešení

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

Původní řešení předpokládalo provedení hydroizolační stěrky na stávající podklad.

Nové řešení :

Dodatečná montáž SDK desky se svýšenou odolností proti vlhku.

Zdůvodnění změny :

Při provádění prací bylo zjištěno, že tato část stěn je provedena ze standardního sádkokartonu, který není vhodný do vlhkého prostředí, Bylo tedy nutné stěnu doplnit o SDK desky do vlhkého prostředí.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :

bez vlivu na vypracování přílohy PD, ale se souhlasem projektanta

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

Zapsáno v KD č. 5 bod 5/2 ze dne 5.10.2022;

odsouhlaseno dopisem č. j. KRPL-68062-38/ČJ-2020-1800SU ze dne 9.11.2022.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :

Vliv na termín: ne

Vliv na kvalitu: ano, stávající nevhodný materiál byl nahrazen vhodným materiálem

Vliv na cenu: ano

Přípočty k ceně díla bez DPH:	3 893,71 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:	- Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	3 893,71 Kč
DPH:	817,68 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla vč. DPH:	4 711,39 Kč


Za zhotovitele:

Za projektanta:

Za objednatele:



Horáček
b2 Liberec
Hodkovičk
463 12 Libe
06828647 IČ



řrdina

6 -12- 2023

ZMĚNOVÝ LIST č. 7

PŘÍPOČTY

Stavba: KŘP Lbk - FKSP - Kořenov - dobudování rekreačního zázemí
Objednatel: Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, IČ: 72050501
Zhotovitel: b2 Liberec s.r.o., IČ: 06828647
Projektant: ABCD studio, s.r.o. IČ: 22794107

REKAPITULACE

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
763 Konstrukce suché výstavby		3 893,71			
CELKEM OBJEKT	0,00	3 893,71	0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			3 893,71	0,00
CELKEM VRN				0,00

ODPOČTY

Stavba: KŘP Lbk - FKSP - Kořenov - dobudování rekreačního zázemí
Objednatel: Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, IČ: 72050501
Zhotovitel: b2 Liberec s.r.o., IČ: 06828647
Projektant: ABCD studio, s.r.o. IČ: 22794107

REKAPITULACE

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
CELKEM OBJEKT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0,00	0,00
CELKEM VRN				0,00

Za zhotovitele			
Miloš Horáček			
Za projektanta			
Ing. Pavel Hroch			
Za objednatel			
Jan Hrdina			

ZMĚNOVÝ LIST č. 7



PŘÍPOČTY

Stavba:
Objednatel:
Zhotovitel:
Projektant:

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

KŘP Lbk - FKSP - Kořenov - dobudování rekreačního zázemí
Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, IČ: 72050501
b2 Liberec s.r.o., IČ: 06828647
ABCD studio, s.r.o. IČ: 22794107

Druh položky	P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
0	1	2	3	4	5	6	8
		763	<i>Konstrukce suché výstavby</i>				3 893,71
URS	1	763121422_1	SDK deska 1xH2 12,5 bez izolace EI 15 (stěna k WC)	m2	5,423	718,00	3 893,71
Celkem změnový list							3 893,71

Za zhotovitele:						
Miloš Horáček						
Za projektant:						
Ing. Pavel Hroch						
Za objednatele:						
Jan Hrdina						

Změnový list

pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo 8

Identifikace akce

Název akce:	KŘP Lbk - FKSP - Kořenov - dobudování rekreačního zázemí
Objednatel:	Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, IČ: 72050501
Zhotovitel:	b2 Liberec s.r.o., IČ: 06828647
Projektant:	ABCD studio, s.r.o. IČ: 22794107

Předmět změnového listu

ústřední topení - doplnění automatického odvodušňovacího ventilu

Část díla dotčená změnovým listem

odpočinková místnost

Popis změny, popis technického řešení

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

Projektová dokumentace požadovala zasekání rozvodů do stěn bez dalších úprav.

Nové řešení :

Rozvody jsou provedeny v souladu s PD a do systému ÚT jsou zapojeny dva automatické odvodušňovací ventily.

Zdůvodnění změny :

Po dokončení rozvodů a provedení topné zkoušky bylo zjištěno, že se systém zavdušňuje, což je způsobeno vedením rozvodů nad zárubněmi. Do nejvyššího místa byly tedy vloženy automatické odvodušňovací ventily.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :

bez vlivu na vypracování přílohy PD, ale se souhlasem projektanta

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

Zápis z KD č. 8 bod 8/3 ze dne 2.11.2022; odsouhlaseno dopisem č. j. KRPL-68062-38/ČJ-2020-1800SU ze dne 09.11.2022.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :

Vliv na termín: ne

Vliv na kvalitu: ano, zlepšení funkce rozvodů ÚT

Vliv na cenu: ano

Přípočty k ceně díla bez DPH:	2 014,40 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:	- Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	2 014,40 Kč
DPH:	423,02 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla vč. DPH:	2 437,42 Kč

hatele:

dina

12- 2023

ZMĚNOVÝ LIST č. 8

PŘÍPOČTY

Stavba: KŘP Lbk - FKSP - Kořenov - dobudování rekreačního zázemí
Objednatel: Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, IČ: 72050501
Zhotovitel: b2 Liberec s.r.o., IČ: 06828647
Projektant: ABCD studio, s.r.o. IČ: 22794107

REKAPITULACE

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí		2 014,40			
CELKEM OBJEKT	0,00	2 014,40	0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			2 014,40	0,00
CELKEM VRN				0,00

ODPOČTY

Stavba: KŘP Lbk - FKSP - Kořenov - dobudování rekreačního zázemí
Objednatel: Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, IČ: 72050501
Zhotovitel: b2 Liberec s.r.o., IČ: 06828647
Projektant: ABCD studio, s.r.o. IČ: 22794107

REKAPITULACE

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
CELKEM OBJEKT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0,00	0,00
CELKEM VRN				0,00

Za zhotovitele:			
Miloš Horáček			
Za projektanta:			
Ing. Pavel Hroch			
Za objednatele:			
Jan Hrdina			




ZMĚNOVÝ LIST č. 8

PŘÍPOČTY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Stavba: KŘP Lbk - FKSP - Kořenov - dobudování rekreačního zázemí
 Objednatel: Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, IČ: 72050501
 Zhotovitel: b2 Liberec s.r.o., IČ: 06828647
 Projektant: ABCD studio, s.r.o. IČ: 22794107

Druh položky	P.č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
0	1	2	3	4	5	6	8
		733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				2 014,40
urs	1	GCM.R99IY003	Automatický odvzdušňovací ventil, svislý + zpětný ventil, mosaz, R99I, 1/2"	ks	2,000	358,45	716,90
urs	2	HZS2221	Hodinová zúčtovací sazba topenář	hod	2,500	519,00	1 297,50
Celkem změnový list							2 014,40

Za zhotovitele:			
Miloš Horáček			
Za projektanta:			
Ing. Pavel Hroch			
Za objednatele:			
Jan Hrdina			

Změnový list

pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo 9

Identifikace akce

Název akce:	KŘP Lbk - FKSP - Kořenov - dobudování rekreačního zázemí
Objednatel:	Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, IČ: 72050501
Zhotovitel:	b2 Liberec s.r.o., IČ: 06828647
Projektant:	ABCD studio, s.r.o. IČ: 22794107

Předmět změnového listu

sprchový kout - změna ventilátoru

Část díla dotčená změnovým listem

odpočinková místnost

Popis změny, popis technického řešení

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

Projektová dokumentace blíže nespécifikovala typ a ochranu (IP) tohoto ventilátoru.

Nové řešení :

Dodaný ventilátor je vhodný do vlhkého prostředí a splňuje všechny požadavky na zařízení umístěné do vlhkého prostředí.

Zdůvodnění změny :

Do prostředí se zvýšenou vlhkostí je možné umístit a instalovat pouze takové výrobky a zařízení, která jsou svoji povahou do takového prostředí konstruována.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :

bez vlivu na vypracování přílohy PD, ale se souhlasem projektanta

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

Zápis v KD č. 8 ze dne 2.11.2022 bod 8/1; odsouhlaseno dopisem č. j. KRPL-68062-38/ČJ-2020-1800SU ze dne 09.11.2022.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :

Vliv na termín: ne

Vliv na kvalitu: ano, instalované zařízení je schopné bezpečného provozu

Vliv na cenu: ano

Přípočty k ceně díla bez DPH:	3 194,00 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:	- Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	3 194,00 Kč
DPH:	670,74 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla vč. DPH:	3 864,74 Kč

le:

023

ZMĚNOVÝ LIST č. 9

PŘÍPOČTY

Stavba: KŘP Lbk - FKSP - Kořenov - dobudování rekreačního zázemí
 Objednatel: Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, IČ: 72050501
 Zhotovitel: b2 Liberec s.r.o., IČ: 06828647
 Projektant: ABCD studio, s.r.o. IČ: 22794107

REKAPITULACE

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
751 Vzduchotechnika		3 194,00			
CELKEM OBJEKT	0,00	3 194,00	0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			3 194,00	0,00
CELKEM VRN				0,00

ODPOČTY

Stavba: KŘP Lbk - FKSP - Kořenov - dobudování rekreačního zázemí
 Objednatel: Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, IČ: 72050501
 Zhotovitel: b2 Liberec s.r.o., IČ: 06828647
 Projektant: ABCD studio, s.r.o. IČ: 22794107

REKAPITULACE

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
CELKEM OBJEKT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0,00	0,00
CELKEM VRN				0,00

Za zhotovitele:		
Miloš Horáček		
Za projektanta:		
Ing. Pavel Hroch		
Za objednatele:		
Jan Hrdina		

ZMĚNOVÝ LIST č. 9






PŘÍPOČTY

Stavba:
Objednatel:
Zhotovitel:
Projektant:

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

KŘP Lbk - FKSP - Kořenov - dobudování rekreačního zázemí
Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, IČ: 72050501
b2 Liberec s.r.o., IČ: 06828647
ABCD studio, s.r.o. IČ: 22794107

Druh položky	P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
0	1	2	3	4	5	6	8
		751	Vzduchotechnika				3 194,00
IK	1	VCP09-IK01	Úprava rozvaděče – přidání chrániče pro ventilátor č.1 a č.2	kpl	1,000	1 100,00	1 100,00
URS	2	35889206	chránič proudový 4pólový 25A pracovního proudu 0,03A	ks	2,000	897,00	1 794,00
IK	3	VCP09-IK02	Drobný materiál	kpl	1,000	300,00	300,00
Celkem změnový list							3 194,00

Za zhotovitele:	
Miloš Horáček	
Za projektanta:	
Ing. Pavel Hroch	
Za objednatele:	
Jan Hrdina	