

**DODATEK č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO**

**I.
Smluvní strany**

Jméno: Ondřej Plotyca
Zápis v obchod. rejstříku: Městský úřad Uničov
Zastoupený: Ondřej Plotyca
Sídlo: Dětrichov 12, 783 91 Uničov
Doručovací adresa: Dětrichov 12, 783 91 Uničov
IČ: 08566852
DIČ: CZ8907175728
Bankovní spojení: mBank
Číslo účtu: 670100-2206430566/6210

Kontaktní osoba: Ondřej Plotyca - tel: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

a

Objednatel: TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ
Zápis v obchodním rejstříku: příspěvková organizace zapsaná v OR u Krajského soudu
v Hradci Králové, oddíl P, vložka 52
Zastoupený: Ing. Tomášem Pospíšilem, ředitelem
Sídlo: Na Brně 362, 500 06 Hradec Králové
IČ: 64809447
DIČ: CZ64809447
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 636270217/0100

kontaktní osoba: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

uzavřely níže uvedeného dne tento

**dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo:**

Dne: 19.12.2023 v 13:18:11

Čj: TSHK/9115/2023

Listů: 1 **Příloh:** 1

Olešod

II. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že dne 8. 11. 2023 uzavřely mezi sebou smlouvu o dílo (dále jen „smlouva o dílo“), na základě které se zhotovitel zavázal provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, a to odstranění závad elektroinstalací v objektech školských zařízení zjištěných při pravidelné revizi, na základě zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu č. 123090 s názvem „ODSTRANĚNÍ ZÁVAD Z REVIZÍ ELEKTROINSTALACÍ 2023 – III. ETAPA“ (dále jen „zakázka“) a nabídky zhotovitele podané do daného zadávacího řízení (dále jen jako „dílo“), a objednatel se danou smlouvou zavázal dílo převzít a zaplatit za něj cenu za podmínek stanovených v dané smlouvě o dílo.
2. Předmět díla byl dle čl. III. smlouvy o dílo blíže vymezen zadávací dokumentací výše uvedené veřejné zakázky, včetně přílohy č. 1 a 2 této zadávací dokumentace, tj. cenové nabídky, revizních zpráv a fotodokumentace, přičemž zejména měly být provedeny následující práce:
 - odstranění závad na elektroinstalacích uvedených v revizní zprávě;
 - provedení fotodokumentace odstranění závad;
 - uvedení pracemi dotčených konstrukcí do původního stavu;
 - vyhotovení protokolu o odstranění závad.
3. Při provádění díla byla zjištěna potřeba upravit rozsah předmětu díla o některé vybrané práce (tzv. vícepráce a méněpráce), kdy tato potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jako zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Jedná se o následující změny:

ZL 001 – ŠJ a bazén Štefánikova

 - při realizaci byla zjištěna potřeba změny rozsahu použitého materiálu a prací. Oproti předpokladu uvedenému v rozpočtu bylo nutné upravit jednotlivé výměry a počty kusů.

ZL002 – ŠJ Pouchov

 - při realizaci byla zjištěna potřeba změny rozsahu použitého materiálu a prací. Oproti předpokladu uvedenému v rozpočtu bylo nutné upravit jednotlivé výměry a počty kusů.

ZL003 – ŠJ Bezručova

 - při realizaci byla zjištěna potřeba změny rozsahu použitého materiálu a prací. Oproti předpokladu uvedenému v rozpočtu bylo nutné upravit jednotlivé výměry a počty kusů.
4. Vícepráce a méněpráce jsou uvedeny v rámci změnového listu a změnového rozpočtu, které tvoří přílohu a nedílnou součást tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.
5. V souvislosti s výše popsánymi skutečnostmi je potřeba shora uvedenou smlouvu o dílo upravit v bodech, kterých se tyto změny týkají.

III. Předmět dodatku

1. V návaznosti na skutečnosti uvedené v čl. II. odst. 3. a 4. tohoto dodatku se smluvní strany dohodly na změně celkové smluvní ceny za provedení díla, tj. na jejím snížení o 5.059,92 Kč bez DPH, tedy článek V. odst. 1 předmětné smlouvy o dílo se mění tak, že nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly, že celková smluvní cena díla činí bez DPH 106.731,50 Kč.

2. V ostatním zůstává předmětná smlouva o dílo nedotčena a v platnosti.

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění se zavazuje provést objednatel.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží každý po jednu stejnopisu a jeho obsah lze případně měnit jen dalším písemným (listinným) dodatkem k předmětné smlouvě o dílo.

Příloha: Změnový list, změnový rozpočet

V Uničově dne 16.12.2023


V Hradci Králové dne 20.12.2023

ZA ZHOTOVITELE:






Ondřej Plotyca

ZA OBJEDNATELE:



Ing. Tomáš Pospíšil, ředitel
TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ



SOUPIS ZMĚNOVÝCH LISTŮ		číslo ZL: 1
Zhotovitel:	Ondřej Plotyčia Dětrichov 12, 783 91 Uničov	
Objednatel:	TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ Na Brně 362, 500 06 Hradec Králové	
Datum:	13. 12. 2023	
Předmět změny:		
ZL 001 – ŠJ a bazén Štefánikova		
- Při realizaci byla zjištěna potřeba změny rozsahu použitého materiálu a prací. Oproti předpokladu uvedeném v rozpočtu bylo nutno upravit jednotlivé výměry a počty ks.		
ZL 002 – ŠJ Pouchov		
- Při realizaci byla zjištěna potřeba změny rozsahu použitého materiálu a prací. Oproti předpokladu uvedeném v rozpočtu bylo nutno upravit jednotlivé výměry a počty ks.		
ZL 003 – ŠJ Bezručova		
- Při realizaci byla zjištěna potřeba změny rozsahu použitého materiálu a prací. Oproti předpokladu uvedeném v rozpočtu bylo nutno upravit jednotlivé výměry a počty ks.		
Počet připojených listů specifikací: • 2 strany rozpočtu	Počet připojených výkresů: • 0	
Cena méněprací bez DPH: Změna č.1: 9 135,- Kč Změna č.2: 110,-Kč Změna č.3: 3 519,12 Kč	Cena víceprací bez DPH: Změna č.1: 4 030,20 Kč Změna č.2: 762,- Kč Změna č.3: 2 912,-Kč	
Celkem: 12 764,12 Kč	Celkem: 7 704,20 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH: - 5 059,92 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Beze změny	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum:	Datum: 16. 12. 2023 <small>andrea.ondrej.plotycia@gmail.com</small>	

Stanovisko technického dozoru stavby.

Se změnami souhlasím.

.....

Schválil:



REKAPITULACE ZAKÁZKY

Kód: Dodatek
Zakázka: Nacenený soupis -III. etapa

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 13. 12. 2023
Zadavatel: IČ:
DIČ:
Zhotovitel: IČ:
DIČ:
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:

Cena bez DPH 106 731,50

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	106 731,50	22 413,62
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 129 145,12

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Ondřej Plotyčia

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: 16. 12. 2023

REKAPITULACE OBJEKTŮ ZAKÁZKY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Dodatek

Zakázka: Nacenný soupis -III. etapa

Místo: Datum: 13. 12. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		106 731,50	129 145,12
2023-09-1-1	ŠJ a bazén ...	25 858,06	31 288,25
1			
2023-09-1-1	ŠJ a bazén ...	30 962,86	37 465,06
D-2023-09-1-1	ŠJ a bazén Štefánikova	-5 104,80	-6 176,81
2023-09-1-2	ŠJ Habrmanova	5 213,19	6 307,96
2			
2023-09-1-3	ŠJ J. Gočára	9 361,52	11 327,44
3			
2023-09-1-4	ŠJ Kukleny	3 462,00	4 189,02
4			
2023-09-1-5	ŠJ Nový Hra...	7 514,00	9 091,94
5			
2023-09-1-6	ŠJ Mandysova	23 897,85	28 916,40
6			
2023-09-1-7	ŠJ Pouchov	6 378,30	7 717,74
7			
2023-09-1-7	ŠJ Pouchov	5 726,30	6 928,82
D-2023-09-1-7	ŠJ Pouchov	652,00	788,92
2023-09-1-8	ŠJ Svobodné...	3 660,76	4 429,52
8			
2023-09-1-9	ŠJ Bezručova	16 544,00	20 018,24
9			
2023-09-1-9	ŠJ Bezručova	17 151,12	20 752,86
D-2023-09-1-9	ŠJ Bezručova	-607,12	-734,62
2023-09-1-10	ŠJ Sever	4 841,82	5 858,60
10			

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Nacenený soupis -III. etapa

Objekt:

2023-09-1-9 - ŠJ Bezručova

Soupis:

D-2023-09-1-9 - ŠJ Bezručova

Místo:

Datum: 13. 12. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-607,12

D	PSV		Práce a dodávky PSV				
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				
1	K	741852902	Zjištění závad u svítidel zářivkových 2-trubicových pro prostředí normální	kus		-3,000	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: včetně výměny trubice závada 3/2;3/3;3/5;3/7;3/8;</i>				
2	M	34751014	zářivka lineární 36W G13 denní bílá	kus		-14,000	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: závada 3/2;3/3;3/5;3/7;3/8;</i>				
D	M		Práce a dodávky M				
D	21-M		Elektromontáže				
3	K	210120511	Montáž chráničů do 100 A se zapojením vodičů	kus		-1,000	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: závada 2/1;</i>				
4	M	1180822	PROŮDOVY CHRANIC PF6-40/4/003	kus		-1,000	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: závada 2/1;</i>				
5	K	218120511	Demontáž chrániče do 100 A s odpojením vodičů	kus		-1,000	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: závada 2/1;</i>				
6	M	R01	Elektronický předřadník do 2x58W	ks		7,000	

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Nacenný soupis -III. etapa

Objekt:

2023-09-1-7 - ŠJ Pouchov

Soupis:

D-2023-09-1-7 - ŠJ Pouchov

Místo:

Datum: 13. 12. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

652,00

D	PSV		Práce a dodávky PSV				
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				
1	K	741390931	Výměna žárovek u svítidel stropních nástěnných pevných, závěsných	kus		-1,000	
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: závada 3/1;3/2;3/4;</i>				
2	K	R01	výměna svítidla	ks		1,000	
3	M	34825003	svítidlo interiérové stropní přisazené kruhové D 300-450mm 1900-2500lm	kus		1,000	
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: závada 6/2;</i>				

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Nacenený soupis -III. etapa

Objekt:

2023-09-1-1 - ŠJ a bazén ...

Soupis:

D-2023-09-1-1 - ŠJ a bazén Štefánikova

Místo:

Datum: 13. 12. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-5 104,80

D PSV Práce a dodávky PSV

D 741 Elektroinstalace - silnoproud

1	K	741320105	Montáž jističů jednopólových nn do 25 A ve skříni se zapojením vodičů	kus	3,000		
Poznámka k položce: Poznámka k položce: závada 1/1 - montáž do podhledu							
2	M	35822119	jistič 1-pólový 13 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 6 kA	kus	3,000		
Poznámka k položce: Poznámka k položce: závada 1/1;							
3	K	741410071	Montáž pospojování ochranné konstrukce ostatní vodičem do 16 mm ² uloženým volně nebo pod omítkou	m	8,000		
Poznámka k položce: Poznámka k položce: závada 4/1;6/1;							
4	M	1202892	ZEMNICI NEREZ PASEK ZSA 16	kus	3,000		
Poznámka k položce: Poznámka k položce: závada 6/1;							
5	M	1188347	ZEMNICI AB SVORKA ZSMB 16 ZSA 16 I131307	kus	3,000		
Poznámka k položce: Poznámka k položce: závada 6/1;							
6	M	1189116	VODIC CYA 6 ZLUTOZELENA H07V-K	m	10,000		
Poznámka k položce: Poznámka k položce: závada 4/1;							
7	M	34774102	žárovka LED E27/6W	kus	-1,000		
Poznámka k položce: Poznámka k položce: závada 4/3;							

D M Práce a dodávky M

D 21-M Elektromontáže

8	K	210120511	Montáž chráničů do 100 A se zapojením vodičů	kus	-4,000		
Poznámka k položce: Poznámka k položce: závada 1/3;							
9	M	1221890	PROUDOVY CHRANIC OFI-100-4-100AC	kus	-1,000		
Poznámka k položce: Poznámka k položce: závada 1/3;							
10	K	210192701	Zhotovení otvorů pro osazení vývodek do rozvaděčů průměru do 16 mm	kus	3,000		
Poznámka k položce: Poznámka k položce: závada 1/1 - montáž do podhledu							
11	M	1192669	VYVODKA SYNTEC SV.SEDA PG13,5 1555.13.12	kus	3,000		
Poznámka k položce: Poznámka k položce: závada 1/1 - montáž do podhledu							
12	K	218120511	Demontáž chrániče do 100 A s odpojením vodičů	kus	-4,000		
Poznámka k položce: Poznámka k položce: závada 1/3;							

-8 828,90