

Příloha č. 1
Kalkulace dílčích změn ceny díla

**Čtyři úseky stavby: „Tramvajová trať Liberec - Jablonec nad Nisou – rekonstrukce“
2. Část: úsek Proseč nad Nisou, škola – Proseč nad Nisou, výhybna**

U2

dokument	odstavce (4)			odstavce (5)			odstavce (6)			změna celkem	stav závazku	
	měněpráce	vícepráce	součet AH	měněpráce	vícepráce	součet AH	měněpráce	vícepráce	součet AH			změna ceny
uzavřená smlouva												
Dodatek č.1 (změna cen)	0,00	17 110 142,89	17 110 142,89			0,00			0,00		0,00	17 110 142,89
ZL001	0,00	141 478,60	141 478,60			0,00			0,00		5 183 247,26	5 324 725,86
ZL002	-648 279,32	610 648,04	1 258 927,36			0,00			0,00		0,00	-37 631,28
ZL003	-949 500,02	894 383,49	1 843 883,51			0,00			0,00		574 619,47	519 502,94
ZL004	0,00	253 066,40	253 066,40	0,00	-2 354 760,55	2 354 760,55			0,00		0,00	-2 101 694,15
ZL005	-98 224,14	92 522,43	190 746,57			0,00			0,00		0,00	-5 701,71
ZL006	-184 567,84	173 854,05	358 421,89			0,00			0,00		0,00	-10 713,79
ZL007	-182 416,26	171 827,37	354 243,63			0,00			0,00		0,00	-10 588,89
ZL008			0,00	0,00	2 357 876,14	2 357 876,14			0,00		0,00	2 357 876,14
ZL009			0,00			0,00			0,00		114 367,41	114 367,41
ZL010			0,00			0,00			0,00		214 567,16	214 567,16
ZL011			0,00			0,00			0,00		157 385,70	157 385,70
Dodatek č. 2 celkem	-2 062 987,58	2 337 780,38	4 400 767,96	0,00	3 115,59	4 712 636,69	3 115,59	-261 215,14	6 766 617,28	6 244 187,00	6 522 095,39	226 473 875,20
Dodatek č. 3		1 133 115,50	1 133 115,50			0,00			0,00		0,00	226 473 875,20
ZL012		1 133 115,50	1 133 115,50			0,00			0,00		0,00	1 133 115,50
ZL013			0,00	0,00	167 251,00	167 251,00	167 251,00	-98 017,92	2 013 082,60	2 111 100,52	1 915 064,68	2 082 315,68
Dodatek č. 4 celkem	0,00	1 133 115,50	1 133 115,50	0,00	167 251,00	167 251,00	167 251,00	-98 017,92	2 013 082,60	2 111 100,52	1 915 064,68	229 689 306,38
Dodatek č. 5												229 689 306,38
Dodatek č. 6												229 689 306,38
ZL014			0,00			0,00			0,00		0,00	2 982 126,97
ZL015	-294 859,51	277 743,52	572 603,03			0,00			0,00		-944 220,78	-961 336,77
ZL016			0,00			0,00			0,00		197 999,61	197 999,61
ZL017			0,00			0,00			0,00		1 514 132,12	1 514 132,12
ZL018	0,00	560 624,43	560 624,43			0,00			0,00		0,00	560 624,43
ZL019			0,00			0,00			0,00		5 997 495,29	-5 699 323,29
ZL020			0,00	-3 330 581,72	8 051 576,80	11 382 158,52	4 720 995,08		0,00		0,00	4 720 995,08
ZL021			0,00	0,00	8 264 928,30	8 264 928,30	8 264 928,30		0,00		0,00	8 264 928,30
ZL022			0,00	0,00	46 359,27	46 359,27	46 359,27		0,00		0,00	46 359,27
ZL023	-38 897,58	0,00	38 897,58			0,00			0,00		0,00	-38 897,58
ZL024	-38 897,58	0,00	38 897,58			0,00			0,00		0,00	-38 897,58
ZL025	-38 897,58	0,00	38 897,58			0,00			0,00		0,00	-38 897,58
ZL026	-19 448,79	40 929,42	60 378,21			0,00			0,00		0,00	21 480,63
Dodatek č. 7 celkem	-431 001,04	879 297,37	1 310 298,41	-3 330 581,72	16 362 864,37	19 693 446,09	13 032 282,65	-7 622 420,84	5 673 135,47	13 295 556,31	-1 949 285,37	241 220 599,99