

D O D A T E K Č . 1 K E S M L O U V Ě O D Í L O

o provedení stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
v pl. znění, dále také jen „dodatek“

Most ev. č. 10539-1 před obcí Zbislav

číslo smlouvy zhotovitele: 20/2023

číslo smlouvy objednatele: 19/VZ/2023

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel (stavebník): **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje**

příspěvková organizace

Sídlo: **Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice**Zastoupený: **Ing. Andreou Jankovcovou, ředitelkou organizace**tel: 387 021 010 e-mail: sekretariat@susjk.cz

IČO: 709 71 641 DIČ: CZ70971641

ID datové schránky: cadk8eb

Bankovní spojení: Komerční Banka, a.s., č. účtu: 51-8903440257/0100

Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl Pr, vložka 173, datum zápisu 1. 7. 2002.

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Andrea Jankovcová

tel.: 387 021 010

Zástupce ve věcech technických: [REDACTED]

tel.: [REDACTED]

Technický dozor stavebníka (dále TDS): [REDACTED]

tel.: [REDACTED]

Kordinátor BOZP: [REDACTED]

tel.: [REDACTED]

jako „objednatel“ na straně jedné

1.2. Zhotovitel: **Reno Šumava stavby s.r.o.**Sídlo: **Pražská 326, 384 22 Vlachovo Březí**

Zastoupený: [REDACTED] ředitelem společnosti

tel.: 388 310 465

e-mail: [REDACTED]

IČO: [REDACTED]

ID datové schránky: zrx3tp2

Bankovní spojení: ČSOB a.s., č. účtu: 244769457/0300

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u KS v ČB, oddíl C, vložka 19675, datum zápisu 16. 6. 2011.

Zástupce ve věcech smluvních: [REDACTED]

tel.: [REDACTED]

Zástupce ve věcech technických: [REDACTED]

tel.: [REDACTED]

Odpovědný stavbyvedoucí: [REDACTED]

tel.: [REDACTED], (č. autorizace 30035)

jako „zhotovitel“ na straně druhé

Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek jsou k tomuto úkonu oprávněny.

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



Akce je spolufinancována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury

2. Předmět dodatku

Tento dodatek je uzavřen v souladu s odst. 10.1. smlouvy a upravuje změny závazku ze smlouvy o dílo č. objednatele 19/VZ/2023 a č. zhotovitele 20/2023 uzavřené dne 16. 5. 2023 (dále také jen „smlouva“) podle § 222 odst. 4 a podle § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v pl. znění.

Na základě odsouhlaseného změnového listu č. 1 (dále také jen „ZL č. 1“) se mění **rozsah díla** uvedený v článku 2, odst. 2.2. smlouvy a v návaznosti na to i **výše smluvní ceny díla** z článku 4, odst. 4.1. smlouvy.

Dále se na základě informací z žádosti zhotovitele ze dne 12. 12. 2023 z důvodu nepříznivých klimatických podmínek pro dokončovací práce přerušuje plnění smlouvy a v souladu s odst. 3.3. a 3.4. smlouvy se mění konečný **termín kompletního dokončení díla** uvedený v článku 3, odst. 3.1. a 3.6. smlouvy.

Výše uvedené odstavce zní nově takto:

2.2. Rozsah a podmínky provádění díla jsou dány zadávací dokumentací č. **19/VZ/2023**, dále projektovou dokumentací „**Most ev. č. 10539-1 před obcí Zbislav**“, ve stupni DUSP+ZDS/PDPS, vypracovanou projekční kancelář **Linio Plan, s.r.o.**, Sochorova 23, 616 00 Brno, IČO 27738809 a **oceněným soupisem prací** z nabídky zhotovitele aktualizovaným o soupis prací dle odsouhlaseného **ZL č. 1**.

3.1. Zhotovitel kompletně dokončí a předá dílo: **do 30 kal. dnů od vyzvání objednatelem, nejdéle do 30. 4. 2024** (viz bod SoD 3.6.)

3.6. Dílo bude kompletně dokončeno **nejdéle do 30. 4. 2024**. Předáním díla se rozumí předání všech podkladů, průzkumů a dokladů o zkouškách prováděných po uvedení díla do provozu potřebných k závěrečné kontrolní prohlídce a finančnímu vypořádání obou smluvních partnerů, včetně 2 ks dokumentace skutečného provedení a geodetického zaměření stavby jak ve fyzické, tak v digitální podobě, pokud neměl zhotovitel povinnost odevzdat je současně s dokončením a předáním stavby a oddělovací geometrický plán v počtu 15 ks. Geometrický plán bude projednán před odsouhlasením příslušným katastrálním úřadem se zástupcem objednatele ve věcech technických

4.1. Smluvní strany uzavřely dohodu o ceně - o způsobu smluvení ceny podle ust. § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v pl. znění.

Za celé dílo se sjednává nejvýše přípustná cena takto:

Smluvní cena díla dle SOD bez DPH	██████████
ZL č. 1 – méněpráce bez DPH	██████████
Smluvní cena díla dle dodatku bez DPH	9 476 800,00 Kč
DPH 21 %	1 990 128,00 Kč
Smluvní cena díla dle dodatku včetně DPH	11 466 928,00 Kč

slovy: jedenáct milionů čtyři sta šedesát šest tisíc devět set dvacet osm korun českých včetně DPH.

Skutečná cena díla bude fakturována na základě odsouhlasení měrných jednotek s jednotkovými cenami položkového výkazu, zástupci smluvních stran ve věcech technických /případně výkazu výměr či jiného ukazatele/.

Objednatel z důvodu § 92a, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v pl. znění, prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, nebude použito pro jeho ekonomickou činnost.

3. Ostatní ujednání

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



Akce je spolufinancována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury

Ostatní ujednání smlouvy o dílo, tímto dodatkem nedotčená, jsou beze změn a zůstávají v plném rozsahu platná.

Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel. Smluvní strany prohlašují, že se podmínkami tohoto dodatku řídily už ode dne jeho uzavření a veškerá vzájemná plnění poskytnutá ode dne uzavření dodatku do dne nabytí účinnosti dodatku považují za plnění poskytnutá podle tohoto dodatku.

Tento dodatek je platný dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech (4) stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních včetně přílohy.

Oprávnění zástupci prohlašují, že jsou seznámeni s obsahem dodatku a tento podepsali na základě svobodné vůle a vlastního přesvědčení.

Přílohy: Změnový list č. 1
Žádost zhotovitele ze dne 12. 12. 2023

Za objednatele:
České Budějovice, dne: 21. 12. 2023



Ing. Andrea Jankovcová
ředitelka organizace
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje

Za zhotovitele:
Vlachovo Březí, dne: 20. 12. 2023



ředitel společnosti
Reno Šumava stavby s.r.o.

ZKONTROLOVALA

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



Akce je spolufinancována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury

Změnový list číslo:

1

Stavba:	Most ev. č. 10539-1 před obcí Zbislav	č. SOD objednatele:	19/VZ/2023																
		č. SOD zhotovitele:	20/2023																
Investor (objednatel) stavby:	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o. Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice																		
TDS:	[REDACTED]																		
Projektant:	Linio Plan, s.r.o., Sochorova 23, 616 00 Brno																		
Zhotovitel:	Reno Šumava stavby s.r.o., Pražská 326, 384 22 Vlachovo Březí																		
Předmět změny:	Měněpráce																		
Popis změny :	Soupis provedených prací se poníží o neprováděné práce, tzv. měněpráce. Do těchto měněprací patří: <u>SO 101 - Silnice III/10539:</u> pol.č. 4 - KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ, ODVOZ DO 20KM - položka nebyla provedena v celém rozsahu, výměra položky byla snížena dle skutečně provedeného množství.																		
Návrh ocenění:		cena celkem																	
Cena dle SOD:	Celkem bez DPH DPH 21% Celkem vč. DPH																		
Měněpráce dle ZL 1	Celkem bez DPH DPH 21% Celkem vč. DPH																		
Cena po změně:	Celkem bez DPH DPH 21% Celkem vč. DPH																		
Vyjádření:	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 15%;">Zhotovitel:</td> <td style="width: 45%;">[REDACTED]</td> <td style="width: 20%;">datum: 12.12.2023</td> <td style="width: 20%;">[REDACTED]</td> </tr> <tr> <td>Projektant:</td> <td>[REDACTED]</td> <td>datum: 12.12.2023</td> <td>podpis: [REDACTED]</td> </tr> <tr> <td>TDS:</td> <td>[REDACTED]</td> <td>datum: 12.12.2023</td> <td>podpis: [REDACTED]</td> </tr> <tr> <td>Investor:</td> <td>Ing. ANDŘEJ JANKOUČEK</td> <td>datum: 12.12.2023</td> <td>podpis: [REDACTED]</td> </tr> </table>			Zhotovitel:	[REDACTED]	datum: 12.12.2023	[REDACTED]	Projektant:	[REDACTED]	datum: 12.12.2023	podpis: [REDACTED]	TDS:	[REDACTED]	datum: 12.12.2023	podpis: [REDACTED]	Investor:	Ing. ANDŘEJ JANKOUČEK	datum: 12.12.2023	podpis: [REDACTED]
Zhotovitel:	[REDACTED]	datum: 12.12.2023	[REDACTED]																
Projektant:	[REDACTED]	datum: 12.12.2023	podpis: [REDACTED]																
TDS:	[REDACTED]	datum: 12.12.2023	podpis: [REDACTED]																
Investor:	Ing. ANDŘEJ JANKOUČEK	datum: 12.12.2023	podpis: [REDACTED]																
Přílohy:	Položkový rozpočet																		
		ICO: 709 71 641 (10)																	



RENO ŠUMAVA stavby s.r.o., Pražská 326

384 22 Vlachovo Březí

tel: 388 310465, tel/fax: 388 311 284

E-mail: [redacted]; mob: [redacted] www.renosumava.cz

Firma je zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 19675

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje

Nemanická 2133/10
370 10 České Budějovice

Vaše značka Naše značka Vyřizuje: [redacted] Telefon : [redacted] Datum: 12.12.2023

Věc: Žádost o posunutí termínu realizace akce „Most ev. č. 10539-1 před obcí Zbislav“

Obracím se na Vás jménem společnosti Reno Šumava stavby s.r.o. ve věci realizace akce „Most ev. č. 10539-1 před obcí Zbislav“. S ohledem na nevhodné povětrnostní podmínky pro dokončení díla žádáme o prodloužení termínu úplného dokončení díla do 30.4.2024.

Vydatné sněžení a teploty pod nulou, což bylo příčinou vyhlášení kalamitního stavu v Jihočeském kraji, zapříčinily výrazný časový posun prací na konstrukci mostu a navazující komunikaci. Následné tání sněhu zvýšilo průtok vody pod mostem a z tohoto důvodů není možné provádět práce na úpravě koryta potoka a dlažby jak pod mostem, tak na březích.

V termínu dle smlouvy o dílo bude dokončena nosná konstrukce včetně říms, osazen zádržný systém a položeny asfaltobetonové vrstvy vozovky, což jsou podmínky pro možnost předčasného užívání. Posunutí termínu úplného dokončení díla nebude mít dopad do ceny díla.

Dále přikládáme návrh změnového listu, který zohlední nižší počet kácených stromů dle skutečnosti.

Děkujeme za vypracování Dodatku č. 1 ke smlouvě, který výše uvedené skutečnosti zohlední.

S pozdravem [redacted] – ředitel společnosti

[redacted]
[redacted]