

č.j.: 1570/2013

## DODATEK č. 3 ke SMLouvĚ O DíLO

č. smlouvy objednatele: 2 027 23 10

uzavřená dle ust. § 2079 a násl. a § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

### Smluvní strany

Firma: **Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s.**

Sídlo: Mrštíkova 850/3, 460 07 Liberec III-Jeřáb

IČO: 473 11 975

DIČ: CZ47311975

Údaj o zápisu do veřejného rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B,  
vložka 372

Telefon: 485344111

Bankovní spojení: [REDACTED]

č. účtu: [REDACTED]

Oprávněné osoby jednající jménem objednatele:

Ing. Michal Zděnek, MBA – předseda představenstva a

Ing. Václav Sosna – místopředseda představenstva

Oprávněná osoba za věci technické: [REDACTED] – provozně-technický ředitel

(dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné)

a

Firma: **Metrostav DIZ s.r.o.**

Sídlo: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

IČO: 250 21 915

DIČ: CZ25021915

Údaj o zápisu do veřejného rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C,  
vložka 93177

Telefon: 266018846

Bankovní spojení: [REDACTED]

č. účtu: [REDACTED]

Oprávněná osoba jednající jménem zhotovitele: Ing. Karel Volf, MBA, předseda sboru  
jednatelů a Ing. Tomáš Erhard, jednatel

(dále jen „**Zhotovitel**“ na straně druhé)

(Objednatel a Zhotovitel dále jen jako „**Smluvní strany**“ a každý jednotlivě dále též jako  
„**Smluvní strana**“)

uzavírají níže uvedeného dne tento Dodatek č.3 ke Smlouvě o dílo:

## I. Preambule

- (A) Smluvní strany spolu dne 5.5.2023 uzavřely smlouvu o dílo ev. č. objednatele 2 027 23 10, jež byla změněna Dodatkem č. 1 ze dne 30.8.2023 a Dodatkem č. 2 ze dne 27.9.2023 (společně dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem je realizace stavební zakázky s názvem: „**Rekonstrukce a rozšíření haly LÚ autobusů, Vilová ulice v Liberci**“ dle specifikace uvedené ve výše jmenované Smlouvě (dále je „**Dílo**“).
- (B) Důvody uzavření tohoto dodatku jsou podrobně popsány v jednotlivých přiložených změnových listech (dále jen „**Změnové listy**“, případně „**ZL**“). Jedná se především o následující skutečnosti:
- při provedené revizi DPS (dokumentace k provedení stavby) bylo zjištěno, že zde není zcela zahrnuta závislostní vazba na EPS (elektrická požární signalizace), která je v prostoru haly zásadní. Následně došlo k úpravě návaznosti na zařízení MaR (měření a regulace) - viz ZL 13.
  - u dveří Do103 (skladové hospodářství) byl doplněn el. zámek s dálkovým ovládáním - viz ZL 14.
  - na základě požadavku investora byly provedeny některé drobné změny oproti prováděcí dokumentaci (např. doplnění povrchu z pryskyřice ve skladové hale, doplněn kulový uzávěr plynu, světlovod do odpočinkové místnosti, samozavírače dveří apod.) - viz ZL 15.
  - úpravy a doplnění elektroinstalace, které nebyly součástí původní dokumentace - viz ZL 16.
  - odpočet neprovedených prací na podkladních vrstvách na spodním dvoře areálu - viz ZL 17.

Změnové listy, ve kterých jsou popsány uvedené okolnosti, tvoří přílohu č. 2 tohoto Dodatku č. 3 Smlouvy

## II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se s ohledem na výše popsané skutečnosti vyvalstale v průběhu realizace Díla dohodly na následující změně Smlouvy:

*1.1 Dosavadní článek IV. odst. 2 Smlouvy se v plném rozsahu ruší a zcela se nahrazuje následujícím zněním:*

2. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla dle čl. II. této smlouvy, ve znění jejího Dodatku č. 1, Dodatku č. 2 a Dodatku č. 3 uhradí zhotoviteli cenu ve výši:

<b>Původní cena díla včetně Dodatku č.1 + 2 bez DPH</b>	<b>98 243 189,85 Kč</b>
Vícepráce + méněpráce (dle ZL 13 až 17) bez DPH	118 849,00 Kč
<b>Nová celková cena díla bez DPH</b>	<b>98 362 038,85 Kč</b>
DPH z celkové ceny:	20 656 028,16 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH:</b>	<b>119 018 067,01 Kč</b>

2. Údaje ve Změnových listech dle tohoto Dodatku č. 3 mají přednost před údaji dle přílohy č. 1 Smlouvy – Rekapitulace stavby (oceněný soupis prací včetně výkazu výměr).



### III. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že veškerá tímto Dodatkem č. 3 nezměněná práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy nadále zůstávají v platnosti a účinnosti v dosavadním rozsahu a podobě.
2. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu všemi Smluvními stranami a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (zákon o registru smluv). Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 3 bude zveřejněn v registru smluv podle uvedeného zákona.
3. Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech (4) vyhotoveních s platností originálu, přičemž objednateli i zhotoviteli je určeno po dvou (2) vyhotoveních.
4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 3 tvoří následující přílohy:
  - Příloha č. 1: Soupis změnových listů
  - Příloha č. 2: Změnové listy ZL 13 až ZL 17

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 3 důkladně přečetly, jeho obsahu porozuměly a plně s ním souhlasí. Smluvní strany jsou plně způsobilé a oprávněné k uzavření tohoto Dodatku č. 3, jakož i k plnění veškerých práv a povinností jim z něj vyplývajících. Jako důkaz své pravé, svobodné, určité a vážné vůle Smluvní strany připojují své podpisy:



**Za Zhotovitele:**

V Praze dne:



**Za Objednatele:**

V Liberci dne: 18. 12. 2023



Mrštíkova 850/3  
460 07 Liberec III - Jeřáb  
IČO: 47311975

4