

Dodatek č. 3 - příloha č. 1 - Soupis změnových listů				
STAVBA:	REKONSTRUKCE A ROZŠÍŘENÍ HALY LÚ AUTOBUSŮ, DPMLJ			
	Smlouva o dílo		93 380 035,85 Kč	
	Dodatek č. 1		2 830 162 Kč	
	Dodatek č. 2		2 032 992 Kč	
	<b>Dodatek č. 3</b>		<b>118 849 Kč</b>	
	Cena díla celkem		98 362 038,85 Kč	
č.	Název	odsouhlaseno dne	cena	poznámka
			<b>4 982 003 Kč</b>	
ZL001	Likvidace ŽB kce. kontaminované asfaltovými lepenkami a povlaky	30.05.2023	259 165 Kč	dodatek č. 1
ZL002	Sanace podloží pod novou halou	02.06.2023	2 827 264 Kč	dodatek č. 1
ZL003	Změna výšek podlah + klemp.kce	21.07.2023	179 377 Kč	dodatek č. 1
ZL004	Změna plynovodu	21.07.2023	873 416 Kč	dodatek č. 1
ZL005	Odpočet asfaltové komunikace	11.08.2023	- 1 236 115 Kč	dodatek č. 1
ZL006	Změna stlačeného vzduchu	11.08.2023	- 72 945 Kč	dodatek č. 1
ZL007	Vyztužení desky	07.09.2023	755 638 Kč	dodatek č. 2
ZL008	Chráničky k připojení montážních jam	07.09.2023	95 411 Kč	dodatek č. 2
ZL009	Změna kanalizace	11.09.2023	871 538 Kč	dodatek č. 2
ZL010	Stavební práce	22.09.2023	197 417 Kč	dodatek č. 2
ZL011	Úprava VZT stávající haly	22.09.2023	48 608 Kč	dodatek č. 2
ZL012	Okna O207, O208	22.09.2023	64 380 Kč	dodatek č. 2
ZL013	Revize EPS	13.11.2023	261 004 Kč	dodatek č. 3
ZL014	Zvonek a dálkové otevírání dveří Do103	13.11.2023	22 078 Kč	dodatek č. 3
ZL015	Stavební práce a odpočty neprovedených prací	18.12.2023	130 963 Kč	dodatek č. 3
ZL016	Změny silnoproud	18.12.2023	626 153 Kč	dodatek č. 3
ZL017	Odpočet podkladních vrstev komunikace	18.12.2023	- 921 349 Kč	dodatek č. 3