

# DODATEK Č. 1

## KE SMLouvĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Číslo smlouvy Objednatele: 15PT-001067

Číslo smlouvy Poskytovatele: ŘSD01/2020

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 151 0003

Název související veřejné zakázky: **Dokončení majetkoprávní přípravy v gesci ŘSD ČR, Správa**

**Zlín – vedení vyvlastňovacích řízení**

(dále jen „Smlouva“)

### **Ředitelství silnic a dálnic ČR**

se sídlem

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO:

65993390

DIČ:

CZ65993390

právní forma:

příspěvková organizace

bankovní spojení:

zastoupeno:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „Objednatel“)

a

### **MGV+H s.r.o.**

se sídlem

Nosálovská 357/55, 682 01 Vyškov

IČO:

26224259

DIČ:

CZ26224259

zápis v obchodním rejstříku:

u KS v Brně, oddíl C, vložka 38153

právní forma:

společnost s ručením omezeným

bankovní spojení:

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „Poskytovatel“)

(Objednatel a poskytovatel společně dále jen „smluvní strany“ nebo každý samostatně jen „smluvní strana“)

## **Článek I. Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření Dodatku č. 1, kterým dochází ke změně doby plnění na akci s názvem „**Dokončení majetkoprávní přípravy v gesci ŘSD ČR, Správa Zlín – vedení vyvlastňovacích řízení**“. Důvodem úpravy doby plnění dle Smlouvy je pokračující příprava dílčích podkladů pro vedení vyvlastňovacích řízení, které jsou předmětem plnění smlouvy. Z uvedeného důvodu se upravuje Dokončení plnění – Ukončení prací dle Smlouvy o 36 měsíců od účinnosti tohoto Dodatku č. 1.

## **Článek II. Předmět dodatku**

1. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení článku III. Doba plnění, které je specifikováno v Příloze č. 1 – Specifikace Služeb Smlouvy se mění tak, že původní znění se ruší a nahrazuje se novým, které je následující:

Původní znění:

### **„Termíny plnění:**

Předpokládaný termín zahájení plnění této veřejné zakázky je po nabytí **účinnosti smlouvy na základě písemné nebo e-mailové výzvy objednatele** (předpoklad 01/2020).

Plnění předmětu zakázky musí být dokončeno nejpozději:

- **do 12/2023**

Objednatel nevylučuje možnost zkrácení výše uvedeného termínu, který je uváděn jako konečný.

Nové znění:

Předpokládaný termín zahájení plnění této veřejné zakázky je po nabytí **účinnosti smlouvy na základě písemné nebo e-mailové výzvy objednatele** (předpoklad 01/2020).

Plnění předmětu zakázky musí být dokončeno nejpozději:

- **do 12/2025**

Objednatel nevylučuje možnost zkrácení výše uvedeného termínu, který je uváděn jako konečný.

## **Článek III. Závěrečná ustanovení**

1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají nadále v platnosti v původním znění. Případné další změny Smlouvy lze realizovat pouze na základě dohody obou smluvních stran.

3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel i poskytovatel obdrží shodně po dvou.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Ve Zlíně dne 21. 12. 2023

Ve Zlíně dne 21. 12. 2023