



TSKRP007VNU0

**Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo**

„Štěrboholská spojka, soubor staveb, 9. etapa Štěrboholská radiála DC, Praha 10, č. akce
999638/9“

číslo smlouvy objednatele: 3/16/2300/70
číslo smlouvy dodavatele: 841/2119/12/16

**I.
Smluvní strany**

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl.m. Prahy

Řásnovka 770/8, 110 15 Praha 1

IČ: 63834197

DIČ: CZ63834197

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č. ú.: 50024-5157-998/6000

Zastoupena: Ing. Jiřím Sládkem, pověřeným řízením organizace

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Jiří Sládek, pověřený řízením organizace
- ve věcech technických: Ing. Karel Rezek, investiční náměstek
Petr Kalous – vedoucí oddělení přípravy a
realizace investic
Jana Holasová, DiS. - TDI

2. Dodavatel: STRABAG a.s.

Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00

IČ: 60838744, DIČ: CZ60838744

bankovní spojení: Československá obchodní banka,a.s.

č. účtu: 112071233/0300

zastoupená: Ing. Michael Procházka, na základě plné moci ze dne 12.7.2016

Ing. Jan Černý, na základě plné moci ze dne 12.7.2016

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Michael Procházka, obchodní vedoucí
tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]
- ve věcech technických: Ing. Jan Černý, technický vedoucí
tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]
- hlavní stavbyvedoucí: Ing. Martin Pilát
tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

II. Předmět dodatku

Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo „Štěrboholská spojka, soubor staveb, 9. etapa Štěrboholská radiála DC, Praha 10, č. akce 999638/9“ ze dne 24.8.2016 (dále jen „Smlouva“).

Předmětem tohoto Dodatku je nepodstatná změna závazku ve smyslu § 222 odst. 2 zákona č. 134/2016 S., o zadávání veřejných zakázek, v návaznosti na čl. VI. odst. 2 písm. c) Smlouvy, a to čl. III. Smlouvy (Doba plnění díla) z důvodu objektivně nepředvídatelných okolností v průběhu realizace díla nezapříčiněných zhotovitelem, které spočívají v nevhodných klimatických podmínkách pro provedení části vázícího zařízení a vodorovného dopravního značení v plastu, které nastaly v průběhu realizace díla.

Dále je předmětem tohoto Dodatku nepodstatná změna závazku ve smyslu § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 S., o zadávání veřejných zakázek, kterou se nemění celková povaha veřejné zakázky, a to čl. IV. Smlouvy (Cena díla). Jedná se o provedení víceprací, které jsou specifikovány v příloze č. 1 Dodatku, a to zejména zlepšení parapláně vozovky hydraulickými pojivy, úprava napojení vrstev 1. a 2. fáze a výměna obrusné vrstvy v místě vázících smyček za SMA11S. Dále se položkový rozpočet poníží v této souvislosti v nezbytném rozsahu o původně plánované práce (dále „méněpráce“), které nebudou vzhledem k výše uvedeným skutečnostem provedeny. O tyto méněpráce je upraven (snížen) položkový rozpočet, který je taktéž uveden v příloze č. 1 tohoto Dodatku (výměna obrusné vrstvy v místě vázících smyček a neprovedení projektové dokumentace na DIO a vyřízení DIR). Dále se jedná o slevu z ceny díla dle TKP kapitola 1, příloha č. 8.

III. Změna čl. III. Smlouvy (Doba plnění díla)

Čl. III. se v části „Termín dokončení“ mění takto:

Lhůta výstavby se nemění.

Termín dokončení pro instalaci vázícího zařízení do 31.3.2017

Termín dokončení VDZ v plastu do 31.5.2017

IV. Změna čl. IV. Smlouvy (Cena díla)

1. Čl. IV. odst. 2 Smlouvy se mění takto:

Původní cena bez DPH:	39 921 214,30 Kč
DPH 21 %:	8 383 455,00 Kč
Původní cena vč. DPH:	48 304 669,30 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 1 bez DPH:	1 615 544,14 Kč
DPH 21%:	339 264,27 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 1 vč. DPH:	1 954 808,41 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 1 bez DPH:	- 653 099,18 Kč
DPH 21%:	- 137 150,83 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 1 vč. DPH:	- 790 250,01 Kč

Sleva z ceny bez DPH	- 95 802,40 Kč
DPH 21%	- 20 118,50 Kč
Cena slevy vč. DPH	- 115 920,90 Kč

Cena celkem vč. dodatku č. 1 bez DPH:	40 787 856,86 Kč
DPH 21/%	8 565 449,94 Kč
Cena celkem vč. Dodatku č. 1 vč. DPH:	49 353 306,80 Kč

2. Celková hodnota změny závazku ze smlouvy dle dodatku č. 1 nepřekročí 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy.

V. Závěrečná ujednání

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl.m. Prahy (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl.m. Prahy, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku, vč. Smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejnění těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dva stejnopisy a Zhotovitel dva stejnopisy.
5. Přílohami tohoto Dodatku jsou:
 - a) Příloha č. 1 – Soupis více-méněprací
 - b) Příloha č. 2 – Plné moci ze dne 12.7.2016
6. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku, že s jeho obsahem souhlasí, a že Dodatek uzavírají svobodně a vážně, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.


V Praze dne: 15. 12. 2016

V Praze dne : 15. 12. 2016

Objednatel:

Technická správa komunikací hl.m.Prahy

Ing.
pově



Dodavatel:

STRABAG a.s.

Ing. Michael Procházka
na základě plné moci

Ing. Ja

na zák

STRABAG

STRABAG a.s.
odštěpný závod Praha
Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
(833)