

Dodatek č. 1

**ke Smlouvě o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje č.
OLP/2961/2022**

"Protipovodňová opatření na Lužické Nise k ochraně města Liberec - DÚR 1. etapy"

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Liberecký kraj

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený Martinem Půtou, hejtnanem, v plné moci Bc. Václavem Židkem, členem rady kraje
pověřeným vedením resortu životního prostředí a zemědělství

číslo účtu: 19-7964000277/0100

dále jen "poskytovatel"

a

Statutární město Liberec

se sídlem Nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59, Liberec 1

IČO: 00262978

DIČ: CZ00262978

osoba oprávněná podepsat dodatek: Ing. Jaroslav Zámečník, primátor

číslo účtu: 1089692/0800

dále jen "příjemce"

takto:

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 25. 10. 2022 veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje č. OLP/2961/2022, jejímž předmětem je poskytnutí účelové dotace na projekt s názvem: „Protipovodňová opatření na Lužické Nise k ochraně města Liberec – DÚR 1. etapy“ (dále jen „smlouva“).
2. Důvodem pro uzavření tohoto dodatku je změna termínu ukončení realizace projektu.

Článek I. **Předmět dodatku**

1. Smluvní strany se z výše uvedeného důvodu dohodly na těchto změnách smlouvy.
2. Článek III. odst. 4 smlouvy ve znění:

Termín zahájení realizace projektu je **11. 6. 2021** a termín ukončení realizace projektu je nejpozději **31. 12. 2023**.

se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

Termín zahájení realizace projektu je **11. 6. 2021** a termín ukončení realizace projektu je nejpozději **31. 12. 2024**.

3. Článek III. odst. 7 smlouvy ve znění:

Projekt musí být vyúčtován do 50 kalendářních dnů po ukončení realizace, nejpozději do 19. 2. 2024. Projekt musí být vyúčtován formou závěrečného vyúčtování na příslušném formuláři uvedeném v příloze č. 1 této smlouvy, který musí být v termínu pro vyúčtování předložen Odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Libereckého kraje. Závěrečné vyúčtování není vyžadováno v případě, že projekt nebyl realizován a veškeré poskytnuté prostředky byly příjemcem vráceny zpět na účet poskytovatele, ve lhůtě dle čl. III. odst. 11, event., kdy příjemci nebyly finanční prostředky zaslány, a to ani z části.

se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

Projekt musí být vyúčtován do 50 kalendářních dnů po ukončení realizace, nejpozději do 19. 2. 2025. Projekt musí být vyúčtován formou závěrečného vyúčtování na příslušném formuláři uvedeném v příloze č. 1 této smlouvy, který musí být v termínu pro vyúčtování předložen Odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Libereckého kraje. Závěrečné vyúčtování není vyžadováno v případě, že projekt nebyl realizován a veškeré poskytnuté prostředky byly příjemcem vráceny zpět na účet poskytovatele, ve lhůtě dle čl. III. odst. 11, event., kdy příjemci nebyly finanční prostředky zaslány, a to ani z části.

Článek II. **Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží poskytovatel a jeden obdrží příjemce.
3. Příjemce bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní poskytovatel v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Příjemce výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv poskytovatelem zveřejněn. Poskytovatel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
4. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv ze strany

poskytovatele.

5. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č. 548/23/ZK ze dne 28. 11. 2023.

V Liberci dne

V dne:

.....

Bc. Václav Židek
člen Rady Libereckého kraje

.....

Ing. Jaroslav Zámečník
primátor statutárního města