

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 0089/2S/2023

uzavřena podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění na akci:

„Obnova akvaduktu – park Benar Slaný“

Článek 1 **Smluvní strany**

Objednatel: **Město Slaný**
se sídlem Velvarská 136, 274 53 Slaný
Zastoupené: Mgr. Martinem Hrabánkem, starostou města
IČ: 00234877
DIČ: CZ00234877
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Kladno
Číslo účtu / směrný kód: ██████████
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:
██████████, manažerka rozvoje města, tel. ██████████, e-mail:
██████████
(dále jen *objednatel*)

Zhotovitel: **Jobtako s.r.o.**
se sídlem Polní 363, Postřižín, 250 70
Zastoupený: ██████████
IČ: 04967402
DIČ: CZ04967402
Bankovní spojení: Fio banka
Číslo účtu / směrný kód: ██████████
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:
██████████ e-mail: ██████████
(dále jen *zhotovitel*)

Článek 2 **Předmět dodatku**

2.1 Strany se dohodly, že rozsah díla (předmět smlouvy) blíže specifikovaný ve Smlouvě, zejména pak v příloze č. 1 Smlouvy, se na základě dohody Stran doplňuje o dodatečné práce a dodávky (dále také jako „vícepráce“), blíže specifikované ve změnových listech č.1 .

Strany se dále dohodly, že z rozsahu díla (předmětu smlouvy) blíže specifikovaném ve Smlouvě, zejména pak v příloze č. 1 Smlouvy, se vypouští práce a dodávky, které dle dohody Stran nebudou prováděny (dále jen „méněpráce“), blíže specifikované ve změnovém listu č.1 Rozsah a způsob provedení dotčených částí díla vyplývající ze změnového listu má přednost před rozsahem a způsobem provedení dotčených částí díla dle Smlouvy před změnou tímto dodatkem č. 1 Smlouvy.

2.2 Strany se dohodly, že v čl. 6 Smlouvy se odst. 6.2 mění a nahrazuje tímto zněním:
„Zhotovitel se zavazuje dílo řádně dokončit a předat nejpozději do 273 kalendářních dnů od předání staveniště.“

2.3 Strany se dohodly, že znění čl. 8 Smlouvy odst. 8.2 se mění a nahrazuje tímto zněním:

Cena díla sjednaná dle rozsahu této smlouvy činí:

Cena díla bez DPH:	2 009 793,92 Kč
DPH v zákonné výši:	422 056,72 Kč
Cena díla celkem:	2 431 850,64 Kč


Článek 3

Závěrečná ustanovení


- 3.1 Smluvní strany dále prohlašují, že pokud některé skutečnosti uvedené v tomto dodatku považují za své obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, nepodléhající uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv či zpřístupnění dle zákona o svobodném přístupu k informacím, sdělily je písemně druhé smluvní straně před podpisem tohoto dodatku.
- 3.2 Smluvní strany sjednávají, že pro případ, že tento dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv, odešle tento dodatek správci registru smluv k uveřejnění město Slaný, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku.
- 3.3 Vztahuje-li se na tento dodatek povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona o registru smluv, nabývá tento dodatek účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv, není-li v tomto dodatku sjednán pozdější den účinnosti
- 3.4 Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, které mají platnost originálu a z nichž zhotovitel obdrží jeden stejnopis a objednatel tři stejnopisy.
- 3.5 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní nebo za jinak nevýhodných podmínek. Jeho text si přečetly a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
- 3.6 Uzavření dodatku schválila rada města dne 4. 12. 2023 číslem usnesení 36/32/2023/RM.
- 3.7 Ustanovení Smlouvy, která nepodléhají změnám v tomto dodatku č. 1, zůstávají v původním znění.
- 3.8 Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – *Změnový list č. 1*

V Postřizíně dne:
za zhotovitele:



Ve Slaném dne:
za objednatele:



.....
Jobtako s.r.o.


jednatel

.....
Město Slaný

Mgr. Martin Hrabánek
starosta města

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

část 1

název stavby: Obnova akvaduktu – park Benar Slaný

ZMĚNA č.: 01		k SoD: 089/2S/2023	
zhotovitel: JOBTAKO s.r.o.		Objednatel: Město Slaný	
projektant:			
	jméno, příjmení:	datum: 28. 11. 2023	strany příloh: 2
	podpis:		
I. Objednávka změny			
I.1 změna předmětu díla			
důvod změny: <i>statický posudek</i>			
čeho se změna týká: <i>zpevnění konstrukce betonovým korytem, kácení stromů, zhotovení sond, změna z plombování na zdění</i>			
na základě žádosti zhotovitele nebo objednatele: <i>na žádost objednatele</i>			
specifikace prací a dodávek, které budou souviset se změnou:			
podepření klenby, betonáž nového koryta, vybourání stávajících cihel mezi jednotlivými oblouky a nalepení cihelných pásků			
I.2 změna ceny díla			
(+) přípočty: viz příloha č.1			
přípočty ceny celkem za změnový list: 371.670,- Kč bez DPH			
(-) odpočty: viz příloha č. 1			
odpočty ceny celkem za změnový list: 57.970,- Kč bez DPH			
I.2 změna harmonogramu realizace díla			
ovlivnění harmonogramu prodloužení lhůty výstavby (+): 193 dnů			
I.3 potvrzení objednávky změny			
zhotovitel:		objednatel:	
datum: 28. 11. 2023		datum:	

<i>jméno, příjmení:</i> ██████████	<i>jméno, příjmení:</i>
<i>podpis:</i> ██████████	<i>podpis:</i> ██████████
II. Provedení změny	
<i>provedené práce a dodávky:</i> práce a dodávky byly provedeny podle zadání:	
zhotovitel: <i>provedeno dne:</i> <i>konečná cena:</i> <i>potvrzení zhotovitele:</i> <i>datum:</i>	objednatel: <i>souhlas objednatele proveden na základě odsouhlasení pověřeným pracovníkem:</i> <i>datum:</i>
<i>jméno, příjmení:</i>	<i>jméno, příjmení:</i>
<i>podpis:</i>	<i>podpis:</i>

Tímto změnovým listem je dokladovaná dílčí změna realizované stavby, která svojí povahou a rozsahem je v souladu s 23 §, odst 7. Zák. o VZ, 137/2006 Sb v platném znění.