

Změnový list č. 1 ze dne 14. 12. 2023

Název stavby:	Dodání 20 košů Crystal SC210
Číslo smluvního vztahu:	238/Kot/ORI/202301634 ze dne 20. 09. ▶
Název části stavby (PS, SO):	
Na základě oznámení zhotovitele a objednatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace uzavřené objednávky. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na způsob platby a termín dokončení díla	
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> V objednávce není umožněno poskytnutí zálohy. Termín do 15. 12. 2023.	
<u>Nové řešení:</u> Dodavatel je oprávněn požadovat po objednateli poskytnutí zálohy na provádění díla do maximální výše 90 % z ceny díla včetně DPH, a to písemně, nejdříve po podpisu a akceptaci objednávky. Objednatel je pak povinen zhotoviteli zálohu poskytnout do 10 dnů ode dne doručení písemné žádosti zhotovitele. Lhůta dodání do 31. 01. 2024.	
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.	

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	

Vliv změny na smluvní cenu:	ne
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	
Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:	
Nová cena díla vč. DPH:	

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	15. 12. 2023
Nový termín dokončení díla:	31. 01. 2024

Oprávněný zástupce objednatele:

Datum: 14. 12. 2023

Podp

STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV
Zborovská 4602
430 28 Chomutov

