

ZMĚNOVÝ LIST

NÚLK - Muzeum vesnice jihovýchodní Moravy - Hornácko, terénní úpravy

reg.č.stavby:	134V131000078	číslo ZL: 1
smlouva:	ze dne 13.9.2019	
objednatel:	Národní ústav lidové kultury IČ: 00094927	
zhotovitel:	Horáček Milan, s.r.o., Sudoměřice 182 IČ: 04500008	

název ZL: **Vytvoření roviny v úrovni koruny hráze**

předmět změny:

Na základě požadavku zástupců Povodí Moravy s.p. je nutno upravit prostor mezi korunou hráze Baťova kanálu a patou nově navrhovaného svahu z důvodu vytvoření roviny v úrovni koruny hráze o šířce 3,5m - zajištění obslužnosti mechanizace Povodí Moravy s.p. v souladu se Zák. č. 254/2001 Sb. o vodách v platném znění

zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody):

Tuto změnu je nutno realizovat na základě požadavku dotčeného orgánu stát. správy

zdůvodnění příčin event.nepředvídatelnosti změny:

Nově vzniklé skutečnosti byly zjištěny až v rámci realizace modelace terénu.

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:

Bude postupováno v souladu s ustanovením §222, odst.(4) zákona č. 134/2016 Sb.

vliv na cenu díla:	rozpočet:	<i>v příloze ZL</i>	méněpráce NE
	cena:	<i>bez DPH</i>	Kč
		<i>21%DPH</i>	0 Kč
		<i>celkem</i>	0 Kč

vliv na cenu díla:	rozpočet:	<i>v příloze ZL</i>	vícepráce ANO
	cena:	<i>bez DPH</i>	70 750 Kč
		<i>21%DPH</i>	14 858 Kč
		<i>celkem</i>	85 608 Kč

CELKOVÁ BILANCE MÉNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ	cena:	<i>bez DPH</i>	70 750 Kč
		<i>21%DPH</i>	14 858 Kč
		<i>celkem</i>	85 608 Kč

vliv na termín dokončení:
Změny nemají vliv na termín dokončení stavby

jiné vlivy (na změnu PD apod.):
ano

přílohy :
Nabídkový rozpočet zhotovitele, ocenění víceprací A4
Stanovisko Povodí Moravy s.p.

podpis zhotovitele: Datum

vyjádření projektanta : Datum

vyjádření TDS : Datum

vyjádření zástupce investora: Datum

vyjádření správce programu : Datum

číslo ZL:

Vytvoření roviny v úrovni koruny hráze

1

Vyjádření projektanta

S navrženou změnou stavby, která vyplynula až na základě konkrétní modelace terénu souhlasí.

Vyjádření TDS

S navrženou změnou stavby souhlasí

Vyjádření investora

S navrženou změnou stavby souhlasíme, nově upravená niveleta terénu zajistí bezproblémovější údržbu terénu.

Další vyjádření