

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb analýzy a zpracování satelitních a dalších dat (SAMAS)

č. sml. 4200012853

Smluvní strany:

Objednatel: **Státní zemědělský intervenční fond**
se sídlem: Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1
IČO: 48133981
DIČ: CZ48133981
bankovní spojení: Česká národní banka, Praha, č. ú.: 000-3926001/0710
zastoupen: Ing. Petrem Dlouhým, MBA, generálním ředitelem
(dále jen „**Objednatel**“)

a

Poskytovatel: **GISAT s.r.o.**
se sídlem: Milady Horákové 1523/57a, 170 00 Praha 7
IČO: 26438003
DIČ: CZ26438003
bankovní spojení: 2101014187 / 2010
zastoupen: Zdeňkou Kolářovou, jednatelkou
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 223566
(dále jen „**Poskytovatel**“)

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Smluvní strany uzavřely na základě výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „Poskytování služeb analýzy a zpracování satelitních a dalších dat (SAMAS)“ (dále jen „**Veřejná zakázka**“) zadávanou Objednatelem jako zadavatelem ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále

jen „**ZZVZ**“), dne 3. 8. 2022 Smlouvu o poskytování služeb analýzy a zpracování satelitních a dalších dat (SAMAS) (dále jen „**Smlouva**“).

- 1.2 Po účinnosti Smlouvy nastaly nové skutečnosti nezaviněné Smluvními stranami, které brání řádnému vytvoření, předání a dokončení některých částí služby SAMAS ve lhůtách dle sjednaného harmonogramu. Jedná se zejména o tyto skutečnosti:
 - a) Vytvoření služby SAMAS vyžadovalo součinnost poskytovatelů jiných souběžných projektů Objednatele, kterou nebylo možné v relevantním okamžiku zajistit;
 - b) Vytvoření služby SAMAS bylo podmíněno zpracováním podmínek společné zemědělské politiky ze strany Evropské komise a jejich transpozice do českého právního řádu, které však byly zpracovány s prodlením;
- 1.3 Účelem tohoto Dodatku tak je zohlednění dopadu skutečností uvedených v odst. 1.2 tohoto dodatku na plnění Smlouvy, vč. souvisejících nároků Smluvních stran.

2. ZMĚNA SMLOUVY

- 2.1 S ohledem na skutečnosti popsané v bodě 1.2 tohoto dodatku není objektivně možné dokončit několik dílčích funkcionalit služby SAMAS ve sjednaném termínu do 31. 12. 2023, což však není překážkou akceptace ostatních částí služby SAMAS. Smluvní strany se proto dohodly, že v původně sjednaném termínu do 31. 12. 2023 budou dokončeny všechny části služby SAMAS, pro něž byl stanoven tento termín, s výjimkou těch částí, které jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto dodatku (dále jen „**části služby SAMAS s prodlouženou dobou plnění**“). Konečné termíny dokončení částí služby SAMAS s prodlouženou dobou plnění jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto dodatku. Za předpokladu, že ke dni 31. 12. 2023 budou dokončeny a následně akceptovány všechny části služby SAMAS, pro něž byl sjednán termín plnění 31. 12. 2023, s výjimkou částí služby SAMAS s prodlouženou dobou plnění, budou splněny podmínky pro fakturaci fakturačního Milníku 4 dle bodu 6.1.6 Smlouvy. S ohledem na to, že v termínu plnění 31. 12. 2023 nebudou realizovány všechny funkcionality, které byly zahrnuty do ceny Vytvoření služby – fakturačního Milníku 4, dohodly se Smluvní strany na poměrném krácení úhrady ceny Vytvoření služby (fakturačního Milníku 4), o cenu funkcionalit dosud nerealizovaných, a to v rozsahu odpovídající náročnosti plnění částí služby SAMAS s prodlouženou dobou plnění. Rozsah snížení úhrady ceny Vytvoření služby (fakturačního Milníku 4) je sjednán v příloze č. 1 tohoto dodatku. Cena částí služby SAMAS s prodlouženou dobou plnění sjednaná v příloze č. 1 tohoto dodatku bude uhrazena za podmínky dodání a akceptace všech částí služby SAMAS s prodlouženou dobou plnění bez výhrad.
- 2.2 Celková cena Vytvoření služby se nemění.

3. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 3.1 Smluvní strany potvrzují, že Poskytovatel není v prodlení s plněním služby SAMAS, proto v souvislosti s posunem termínů plnění částí služby SAMAS s prodlouženou dobou plnění nevzniká Objednateli nárok na kreditaci či jinou smluvní sankci.
- 3.2 Změna je částečně vyhrazenou změnou závazku dle čl. 2.2 přílohy č. 8 Smlouvy. Pro změny Smlouvy jsou splněny podmínky dle § 222 odst. 2 a 3 ZZVZ.
- 3.3 S ohledem na změnu doby plnění dle tohoto dodatku mohou Poskytovateli vzniknout vícenáklady či škoda, a to zejména z následujících důvodů: (i.) posouvá se doba úhrady části ceny za Vytvoření služby; (ii.) Poskytovatel bude muset udržovat personální kapacity o několik měsíců déle; (iii.) Poskytovatel bude muset poskytovat delší záruku za služby SAMAS. Poskytovatel prohlašuje, že po Objednateli nebude požadovat úhradu žádných vícenákladů nebo škody vzniklých v důsledku změn dle tohoto dodatku.

4. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- 4.1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem výslovně nedotčená se nemění a zůstávají v platnosti v plném rozsahu.
- 4.2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- 4.3. Dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Dodatek v registru smluv uveřejní Objednatel.
- 4.4. Dodatek je vyhotoven v elektronickém originále, který má k dispozici každá ze smluvních stran.
- 4.5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
- 4.6. Nedílnou součástí dodatku je příloha č. 1: Příloha č. 1 – SZIF_plnění_dodatek_č1_final

Za Objednatele

Ing. Petr Dlouhý, MBA
generální ředitel
(podepsáno elektronicky)

Za Poskytovatele

Zdeňka Kolářová
jednatelka
(podepsáno elektronicky)