

Dodatek č. 1 ke Smlouvě O Dílo č. 352/2023

uzavřený dohodou smluvních stran na základě ustanovení § 2586 a následujících zákona.
č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v aktuálním znění.

Smluvní strany

- 1. Objednatel:** Městská část Praha - Čakovice
se sídlem: nám. 25. března 121/1, 196 00 Praha 9 - Čakovice
zastoupený: Ing. Jiří Vintiška, starosta
osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Jiří Vintiška, starosta;
Ing. Alexander Lochman, Ph.D. 1. zástupce starosty
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Petr Brabec
IČO: 00231291
DIČ: CZ00231291
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.
Číslo účtu: 19-2000922389/0800

a

- 2. Zhotovitel:** MV BAU, s.r.o.
spisová značka: C 218779 vedená u Městského soudu v Praze
se sídlem: Počernická 3104/27, 100 00 Praha 10
zastoupený: Václavem Větrovským, jednatelem
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Václav Větrovský
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Václav Větrovský
IČO: 02376351
DIČ: CZ 02376351
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 338 280 6379/0800

dále též jako „smluvní strany“

Preambule

1. Smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách Smlouvy o dílo uzavřené dne 10.03.2023 (dále jen „Smlouva o dílo“) na veřejnou zakázku na „*Propojovací komunikace ul. Bayerova a Tryskovická, Praha-Čakovice*“, zadané v rámci výběrového řízení realizovaného v souladu s ustanovením § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění mimo režim tohoto zákona.

2. Dodatek č. 1 je uzavírán za účelem navýšení ceny díla z důvodu změny předmětu díla – méněpráce a vícepráce dle položkových rozpočtů jež jsou přílohou Dodatku č. 1.

I.

1. Smluvní strany mění tímto **Dodatkem č. 1** cenu díla, a to tak, že cena díla původně sjednaná v čl. V., bod 5.1 Smlouvy o dílo, je upravena takto:

<i>Celková cena dle SoD bez DPH:</i>	<i>4.810.538,64 Kč</i>
<i>DPH</i>	<i>1.010.213,11 Kč</i>
<i>Celková cena dle SoD vč. DPH</i>	<i>5.820.751,75 Kč</i>

<i>Vícepráce dle Dodatku č. 1 bez DPH</i>	<i>1.050.368,31 Kč</i>
<i>Méněpráce dle Dodatku č. 1 bez DPH</i>	<i>96.055,42 Kč</i>
<i>Celkové navýšení ceny dle Dodatku č. 1 bez DPH:</i>	<i>954.312,89 Kč</i>
<i>Celková cena dle SoD ve znění Dodatku č. 1 bez DPH:</i>	<i>5.764.851,53 Kč</i>
<i>DPH</i>	<i>1.210.618,82 Kč</i>
<i>Celková cena dle SoD ve znění Dodatku č. 1 vč. DPH</i>	<i>6.975.470,35 Kč</i>

Položkové rozpočty reflektující navýšení ceny z důvodu změny předmětu díla tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 1.

2. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

II.

1. Tento dodatek se vyhotovuje ve 3 výtiscích, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel obdrží 2 výtisky, zhotovitel 1 výtisk.

Příloha č. 1: Ccnový rozpočet

Doložka dle § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské části Praha-Čakovice

Rozhodnuto orgánem městské části: Rada městské části Praha-Čakovice

Datum jednání a číslo usnesení: 06.12.2023, č. USN RMČ 498/2023.

V Čakovicích dne 19 -12- 2023

V Praze dne 19 -12- 2023

[Redacted signature]

Městská část Praha – Čakovice
Ing. Jiří Vintiška, starosta
objednatel

[Redacted signature]

Městská část Praha – Čakovice
Ing. Alexander Lochman, Ph.D.
1.zástupce starosty
objednatel

[Redacted signature]

[Redacted signature]

MV B
Václav Větrovský, jednatel
zhotovitel

10
1

Příloha č. 1

Propojovací komunikace ul Bayerova a Tryskovická

Méněpráce	-96 055,42 Kč
Vícepráce - zajištění kabelů PRE	166 338,10 Kč
Vícepráce - vsakovací těleso VAR 1	884 030,21 Kč
Celkem bez DPH	954 312,89 Kč

MÉNĚPRÁCE

Stavba:

Propojovací komunikace ul. Bayerova a Tryskovičká

Objekt:

SO 100 - SO 100 Komunikace a zpevněné plochy

9	K	132251251	Hloubení rýh nezapažených š. do 2000 mm v horně třídě těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	-11,880
11	K	16270R002	Odvoz výkopku na deponii zhotovitele, dovoz výkopku z deponie zhotovitele	m3	-11,880
12	K	167151101	Nakládání výkopku z horní třídě těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	-11,880
15	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovně) kód odpadu 17 05 04	t	-20,196
29	K	182151111	Svahování v zářezích v horně třídě těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně	m2	-196,320
30	K	182251101	Svahování násypů strojně	m2	-12,040
52	K	831352121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 ‰ DN 200	m	-10,800
53	M	59710704	<i>trouba kameninová glazovaná DN 200 dl 2,50m spojovací systém C Třída 240</i>	m	-11,165
54	K	837354111	Montáž kameninových útesů s hrdlem DN 200	kus	-3,000
55	K	89594R002	Osazení uliční vpusti obrubníkové vč.osazení mříže a koše na bláto a kaly, obrubníkového žlabu a čistícího kusu	kus	-3,000
58	K	899623151	Obetonování potrubí nebo zdívek stok betonem prostým tř. C 16/20 v otevřeném výkopu	m3	-4,413

-96 055,42

Položkový rozpočet

Zakázka: **VP1 Komunikace Čakovice - zajištění kabelů PRE**

Objednatel: _____ IČ: _____
DIČ: _____

Zhotovitel: _____ IČ: _____
DIČ: _____

Vypracoval: _____

Rozpis ceny Celkem

HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem			

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	
Základ pro základní DPH	21 %	

Cena celkem bez DPH **166 338,10 CZK**

v _____ dne **04.12.2023**

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			
M21	Elektromontáže	MON			
VN	Vedlejší náklady	VN			
Cena celkem					

Položkový rozpočet

S:	VP Komunikace Čakovice
----	------------------------

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1						
Zemní práce						
1	132201110R00	Hloubení rýh v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ 8*1,2*0,8	m3	7,68000	7,68000	
2	132201110R00	Hloubení rýh v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ 47*1,2*0,8	m3	45,12000	45,12000	
3	132201119R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 80 cm,hor.3,STROJNĚ 7,68+45,12	m3	52,80000	52,80000	
4	139601187R00	Ruční dočištění výkopu 47*8	m	55,00000	55,00000	
5	120001101R00	Příplatek za ztlížení vykopávky v blízkosti vedení (8+47)*0,8*0,3	m3	13,20000	13,20000	
6	139601102R00	Ruční výkop okolo kabeláže 47*0,5*0,2	m3	4,70000	4,70000	
7	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuštěním 7,68+45,12	m3	52,80000	52,80000	
8	215901101RTS	Zhuštění rýh po vrstvách, vibrační deskou 8*0,8+47*0,8	m2	44,00000	44,00000	
Díl: M21						
Elektromontáže						
9	963015111R00	Demontáž krycích betonových desek kabeláže	m	47,00000	47,00000	
10	M21711111R00	Demontáže kabelů, nařezání, nakládka, likvidace	m	47,00000	47,00000	
Díl: VN						
Vedlejší náklady						
11	005 12-4010.R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	1,00000	
12	005 12-4020.R	Provizorní oplocení - montáž, demontáž, pronájem na 1 měsíc	Soubor	1,00000	1,00000	
13	005 12-4030.R	Mimostaveništní doprava	Soubor	1,00000	1,00000	
14	005 12-4040.R	Geodetické práce - vytyčení kabelů, zaměření po výkopech, výstup	Soubor	1,00000	1,00000	
15	005 12-4050.R	Výkres skutečného zaměření kabelů, výstupu pro PRE	Soubor	1,00000	1,00000	
16	005 12-4060.R	Inženýrské práce	Soubor	1,00000	1,00000	
17	005 12-4060.R	Výrobní a rozpočtové náklady	Soubor	1,00000	1,00000	



1/02 1/02 2/02

Položkový rozpočet

Zakázka: Vsakovací těleso VAR 1

Objednatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem


HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem			
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		
Základ pro základní DPH	21 %		

Cena celkem bez DPH **884 030,21 CZK**

v _____ dne _____

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			
8	Trubní vedení	HSV			
97	Prorážení otvorů	HSV			
99	Staveništní přesun hmot	HSV			
VN	Vedlejší náklady	VN			
Cena celkem					



Položkový rozpočet

S:	Vsakovací těleso
----	------------------

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						
1	460200222RT1	Odkopání staré drenáže 50/40, strojní výkop, včetně potrubí	m	25,00000		
2	132201110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ 60*0,8*0,5	m3	24,00000	24,00000	
3	132201119R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 60 cm,hor.3,STROJNĚ	m3	24,00000		
4	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním 25*0,5*0,3 60*0,5*0,5	m3	18,75000	3,75000	15,00000
5	112100010RAX	Přesazení stromů pr. do 150 mm	kus	6,00000		
6	139600012RAX	Výkop sond ruční	hod	20,00000		
7	131201111R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 100 m3, STROJNĚ, vsakovací těleso 11*3,8*1,8	m3	75,24000	75,24000	
8	131201119R00	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3	m3	75,24000		
9	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	75,24000		
10	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1 + 4 v množství do 100 m3	m3	75,24000		
11	162701105R00	Vodorovná přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	75,24000		
12	199000002R00	Poplatek za skládku hominy 1-4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	75,24000		
13	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m 11*2*2+3,8*2*2	m2	59,20000	59,20000	
14	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	59,20000		
Díl: 2 Základy,zvláštní zakládání						
15	212750010RAD	Trativody z drenážních trubek, lože šterkopis.,obsyp kamenivem,světlost trub 16cm	m	25,00000		
16	213151121R00	Obalení drenážního potrubí geotextilií, vč. Dodávky	m2	20,00000		
Díl: 8 Trubní vedení						
17	894432112R00	Osazení plastové šachty revizní DN 400, hl. do 1 m	kus	1,00000		
18	28897198R	Revizní šachta plastová, RŠ DN400, vč. poklopu	kus	1,00000		
19	721176224R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi, D 160 x 4,0 mm	m	60,00000		
20	175100020RAD	Obsyp potrubí pískem, dovoz písku ze vzdálenosti 15km 60*0,3*0,5	m3	9,00000	9,00000	
21	213150090R01	Vsakovací zkouška	soubor	1,00000		
22	564861111R00	Podklad ze šterku 8/16 po zhutnění tloušťky 20 cm 11*3,8	m2	41,80000	41,80000	
23	213150010RAB	Vsakovací nádrž z plastových boxů, 44 boxů, dodávka, montáž, geotextilie, šachta, poklop	soubor	1,00000		
24	175200022RAD	Obsyp vsaku šterkopískem, dovoz šterkopísku ze vzdálenosti 15 km 2*0,6*2*2 2*0,6*9*2 11*3,8*0,3	m3	38,94000	4,80000 21,60000 12,54000	
25	457542111R00	Vrstva ze zhutněné šterkadř 0-63 mm 11*3,8*0,7	m3	29,26000	29,26000	
26	894411010RBG	Vpusť uliční	kus	3,00000		
Díl: 97 Prorážení otvorů						
27	979097019R00	Likvidace komunálního odpadu	kpl	1,00000		
28	979086112R00	Nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot	t	9,20000		
29	979082213R00	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	t	9,20000		

30	979082219R00	Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km 9,2*15	t	138,00000 138,00000
31	979990103R00	Poplatek za uložení sutí - kamenivo	t	9,20000
Díl: 99		Staveništní přesun hmot		
32	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	188,59300
Díl: VN		Vedlejší náklady		
33	005 12-4010.R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000
34	005 12-4015.R	Geodetické práce	Soubor	1,00000
35	005 12-4020.R	Doprava stavebního materiálu	Soubor	1,00000
36	005 12-4025.R	Doprava vsakovacího tělesa	Soubor	1,00000
37	005 12-4030.R	Mimostaveništní doprava	Soubor	1,00000
38	005 12-4040.R	Výrobní a rozpočtové náklady	Soubor	1,00000
39	005 12-4050.R	Provizorní opatření	Soubor	1,00000