



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

## DODATEK SMLOUVY č. 2

### č. KRPE-28202/ČJ-2023-1700VZ

(dále jen dodatek smlouvy)

„Realizace úspor energie Letohrad II“

#### I. SMLUVNÍ STRANY

##### 1. Objednatel:

název: Česká republika - Krajské ředitelství policie Pardubického kraje  
sídlo: Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice  
zastoupený: Renatou Kaňkovou, náměstkem ředitele KŘ pro ekonomiku  
IČ: 72050250  
DIČ: CZ72050250  
bankovní spojení: ČNB  
číslo účtu: 11234881/0710  
tel, e-mail: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

##### 2. Zhotovitel:

název: IRBOS s.r.o.  
sídlo: Čestice 115, 517 41 Čestice  
IČ: 259 33 094  
DIČ: CZ25933094  
zastoupený: Ing. Radek Myšák  
bankovní spojení: Komerční banka a.s.  
číslo účtu: 115-7333050227/0100  
tel., e-mail: [REDACTED]

zapsán v obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 15647

(dále jen „zhotovitel“)

Obě smluvní strany se ve smyslu uzavřené Smlouvy o dílo č. KRPE-28202/ČJ-2023-1700VZ (dále také „smlouva o dílo“) dohodly, že se tímto dodatkem smlouvy o dílo mění článek IV. CENA DÍLA původní uzavřené smlouvy o dílo a to tak, jak je uvedeno v tomto dodatku.

## II.

V článku IV. **CENA DÍLA** bod 3. smlouvy o dílo se mění:

(původní znění)

3. **Cena díla činí:**

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| cena díla bez DPH .....    | 7 077 731,79 Kč |
| DPH 21 % z ceny díla ..... | 1 486 323,68 Kč |
| cena díla včetně DPH ..... | 8 564 055,47 Kč |

(nové znění)

**Změnový list – Položkový rozpočet stavby č. 1**

**Cena víceprací činí:**

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| Celková cena víceprací bez DPH:    | 181 844,19 Kč |
| DPH 21 %                           | 38 187,28 Kč  |
| Celková cena víceprací včetně DPH: | 220 031,47 Kč |

**Cena méně prací činí:**

|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| Celková cena méně prací bez DPH:    | 37 675,00 Kč |
| DPH 21 %                            | 7 911,75 Kč  |
| Celková cena méně prací včetně DPH: | 45 586,75 Kč |

**Celkové navýšení ceny činí:**

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Celkové navýšení ceny bez DPH:    | 144 169,19 Kč |
| DPH 21 %                          | 30 275,53 Kč  |
| Celkové navýšení ceny včetně DPH: | 174 444,72 Kč |

Důvodem změny ceny díla jsou dodatečně zjištěné nadměrné nerovnosti a jejich vyrovnání na suterénním kamenném zdivu.

### **Změnový list – Položkový rozpočet stavby č. 2**

#### **Cena víceprací činí:**

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| Celková cena víceprací bez DPH:    | 272 031,34 Kč |
| DPH 21 %                           | 57 126,58 Kč  |
| Celková cena víceprací včetně DPH: | 329 157,92 Kč |

#### **Cena méně prací činí:**

|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| Celková cena méně prací bez DPH:    | 61 467,40 Kč |
| DPH 21 %                            | 12 908,15 Kč |
| Celková cena méně prací včetně DPH: | 74 375,55 Kč |

#### **Celkové navýšení ceny činí:**

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Celkové navýšení ceny bez DPH:    | 210 563,94 Kč |
| DPH 21 %                          | 44 218,43 Kč  |
| Celkové navýšení ceny včetně DPH: | 254 782,37 Kč |

Důvodem změny ceny díla je zjištění výskytu nepředpokládaného množství suti zakrytého v půdním prostoru, odstranění kolize po vyrovnání omítek mezi konstrukcí vrat a vedením topení, doplnění o nový výstup na střechu objektu a dodatečný požadavek uživatele na žaluzie.

**a mění se**

**(původní znění)**

#### **3. Cena díla činí:**

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| cena díla bez DPH .....    | 7 077 731,79 Kč |
| DPH 21 % z ceny díla ..... | 1 486 323,68 Kč |
| cena díla včetně DPH ..... | 8 564 055,47 Kč |

( nové znění )

3. **Cena díla činí:**

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| cena díla bez DPH .....    | 7 432 464,93 Kč |
| DPH 21 % z ceny díla ..... | 1 560 817,63 Kč |
| cena díla včetně DPH ..... | 8 993 282,56 Kč |

### III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní podmínky dohodnuté oběma stranami ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem smlouvy o dílo nemění.
2. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku smlouvy o dílo řádně seznámily a souhlasí s ním. Tento dodatek smlouvy o dílo je tvořen 4 stranami textu.
3. Tento dodatek smlouvy o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a jeden objednatel.
4. Tento dodatek smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem jejího podepsání zástupci obou smluvních stran, oprávněnými k jejímu podpisu. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv.
5. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek smlouvy o dílo v registru smluv uveřejní Krajské ředitelství policie Pardubického kraje.


Přílohy:

Příloha č. 1 – Změnový list – Položkový rozpočet stavby č. 1

Příloha č. 2 – Změnový list – Položkový rozpočet stavby č. 2

V Pardubicích


**Za objednatele:**



Renata Kaňková  
náměstek ředitele KŘ pro ekonomiku

V Česticích

**Za zhotovitele:**



jednatel společnosti IRBOS s.r.o.

## Položkový rozpočet stavby

|         |     |  |
|---------|-----|--|
| Stavba: | 1_2 | REALIZACE ÚSPOR ENERGIE OOP LETOHRAD-úprava<br>19.5.2023 |
|---------|-----|--|

|             |   |                                  |
|-------------|---|----------------------------------|
| Objednatel: | Krajské ředitelství policie Pardubického kraje<br>Na Spravedlnosti 2516<br>53002 Pardubice-Zelené Předměstí | IČO: 72050250<br>DIČ: CZ72050250 |
|-------------|---|----------------------------------|


|             |   |                                  |
|-------------|---|----------------------------------|
| Zhotovitel: | IRBOS s.r.o.<br>Čestice 115<br>517 41 Kostelec nad Orlicí | IČO: 25933094<br>DIČ: CZ25933094 |
|-------------|---|----------------------------------|

Vypracoval:

| Rozpis ceny      | Celkem            |
|------------------|-------------------|
| HSV              | 144 169,19        |
| PSV              |                   |
| MON              | 0,00              |
| Vedlejší náklady | 0,00              |
| Ostatní náklady  | 0,00              |
| <b>Celkem</b>    | <b>144 169,19</b> |

| Rekapitulace daní       |      |                |
|-------------------------|------|----------------|
| Základ pro sníženou DPH | 15 % | 0,00 CZK       |
| Snížená DPH             | 15 % | 0,00 CZK       |
| Základ pro základní DPH | 21 % | 144 169,19 CZK |
| Základní DPH            | 21 % | 30 275,53 CZK  |
| Zaokrouhlení            |      | 0,00 CZK       |

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| <b>Cena celkem s DPH</b> | <b>174 444,72 CZK</b> |
|--------------------------|-----------------------|





## Položkový rozpočet stavby

|                            |   |  |
|----------------------------|---|--|
| Stavba:                    | 1_2   | REALIZACE ÚSPOR ENERGIE OOP LETOHRAD-úprava<br>19.5.2023 |
| Objednatel:                | Krajské ředitelství policie Pardubického kraje<br>Na Spravedlnosti 2516 | IČO: 72050250<br>DIČ: CZ72050250                         |
|                            | 53002   | Pardubice-Zelené Předměstí                               |
| Projektant:                |   | IČO:<br>DIČ:   |
| Zhotovitel:                | IRBOS s.r.o.<br>Čestice 115<br>517 41 Kostelec nad Orlicí               | IČO: 25933094<br>DIČ: CZ25933094                         |
| Vypracoval:                |   |  |
| Rozpis ceny                |   | Celkem   |
| HSV                        |   | 199 684,08   |
| PSV                        |   | 10 879,86  |
| MON                        |   | 0,00   |
| Vedlejší náklady           |   | 0,00   |
| Ostatní náklady            |   | 0,00   |
| <b>Celkem</b>              |   | <b>210 563,94</b>  |
| Rekapitulace daní          |   |  |
| Základ pro sníženou DPH    | 15 %  | 0,00 CZK   |
| Snížená DPH                | 15 %  | 0,00 CZK   |
| Základ pro základní DPH    | 21 %  | 210 563,94 CZK   |
| Základní DPH               | 21 %  | 44 218,43 CZK  |
| Zaokrouhlení               |   | 0,00 CZK   |
| <b>Cena celkem bez DPH</b> |   | <b>210 563,94 CZK</b>                                    |
| <b>Cena celkem s DPH</b>   |   | <b>254 782,37 CZK</b>                                    |
|                            |   |  |