

Dodatek č. 1 k SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 2. 1. 2017
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů
(dále též jen „smlouva“)

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: město Jičín

Sídlo: Žižkovo nám. 18, 506 01 Jičín
Zastoupené starostou města JUDr. Janem Malým
Bankovní spojení: Komerční banka
IČO: 00271632
Tel: +420 493 545 100
E-mail: posta@mujicin.cz

č. účtu: 524541/0100
DIČ: CZ00271632
Fax: 493 545 222
ID datové schránky: ztmbqug

Kontaktní osoby objednatele ve věcech technických dle této smlouvy je:

XXXXXXXXXXXX
architekt města Jičín
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXX@mujicin.cz

(dále jen „**objednatel**“)

Zhotovitel: KANIA, a.s.

Sídlo: Špálova 80/9, 702 00 Ostrava-Prívov
Zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 3427
Jednající: Ing. David Kania, Ph.D., MBA, člen představenstva
Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXX
IČO: 26817853
Tel: XXXXXXXXXXXXXXXX
E-mail: XXXXXXXXXXXXXXXX

č. účtu: XXXXXXXXXXXXXXXX
DIČ: CZ26817853

Kontaktní osoby objednatele ve věcech technických dle této smlouvy je:
Ing. Ondřej Fabián, ředitel projekce, 596 243 487, fabian@kania-ostrava.cz

(dále jen „**zhotovitel**“)

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany uzavřely dne 2. 1. 2017 mezi sebou smlouvu o dílo na „**Stavební úpravy a přístavba části městské knihovny Václava Čtvrťka, Jičín**“. V čl. V (Termíny plnění) bylo ujednáno: „zahájení II. – IV. etapy je podmíněno zajištěním financování ze strany města Jičína. S ohledem na to si objednatel vyhrazuje právo upřesnit termín zahájení plnění II. – IV. etapy. K tomuto upřesnění dojde formou dodatku ke smlouvě o dílo.“

III. PŘEDMĚT DODATKU

1. S ohledem na výše uvedené a zajištění financování II. etapy (DSP) z rozpočtu města na r. 2017 uzavírají smluvní strany dodatek č. 1 k smlouvě o dílo, jehož podpisem je zhotovitel oprávněn zahájit práce na plnění II. etapy - zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) včetně souhlasných vyjádření dotčených orgánů státní správy (DO) a správců sítí.

2. Termín provedení II. etapy uvedený v čl. V bod 2 smlouvy zůstává beze změny.
3. Sdělení o realizaci III. etapy se zavazuje objednatel zaslat zhotoviteli nejpozději do 31.1.2018.

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Dodatek č. 1 byl schválen na ... zasedání Rady města Jičína dne 22.3.2017.
2. V ostatním zůstává smlouva beze změny.
3. Tento dodatek se vyhotovuje v 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení. Na důkaz souhlasu s jeho obsahem ho obě strany podepisují.

V Jičíně dne 26.6.2017

V Ostravě dne 16.6.2017

město Jičín

JUDr. Jan Malý, starosta města

KANIA, a.s.

Ing. David Kania, Ph.D., MBA