



## Dodatek č. 4 ke SoD č. 202200363/OR

Číslo smlouvy objednatele: 202300338/OR

*uzavřené dle ustanovení §§ 1764, 1765, 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“)*

### Smluvní strany

Objednatel: Město Český Brod  
se sídlem: náměstí Husovo 70, 282 01 Český Brod  
zastoupený: Mgr. Tomášem Klineckým, starostou města  
IČO: 00235334  
DIČ: CZ00235334  
Bankovní spojení: [REDACTED]  
číslo účtu: [REDACTED]  
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: [REDACTED]  
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: [REDACTED]

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel: MOZIS s.r.o.  
se sídlem: Slezská 856/74, 130 00 Praha 3 – Vinohrady/OR  
zastoupený: Pavlínou Trčkovou, jednatelkou  
IČO: 28940083  
DIČ: CZ28940083  
Bankovní spojení: [REDACTED]  
číslo účtu: [REDACTED]  
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: [REDACTED]  
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: [REDACTED]

dále jen „zhotovitel“

**Dnešního dne, měsíce a roku se shora uvedené smluvní strany ve vzájemné shodě dohodly na následujícím textu tohoto dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo č. 202200363/OR (dále jen „dodatek č. 4“).**

### Čl. 1. Preambule

- 1.1 Smluvní strany souhlasně prohlašují, že mezi sebou dne 26. 9. 2022 uzavřely smlouvu o dílo číslo objednatele 202200363/OR (dále jen „smlouva“), dne 27. 3. 2023 dodatek č. 1 ke SoD č. 202200363/OR, dne 29. 09. 2023 dodatek č. 2 ke SoD č. 202200363/OR a dne 01. 11. 2023 dodatek č. 3 ke SoD č. 202200363/OR, jejichž předmětem je realizace akce pod názvem „Rekonstrukce a stavební úpravy objektu knihovny, č. p. 1 v Českém Brodě“.



# Město Český Brod

Odbor rozvoje

náměstí Husovo 70 | 282 01 | Český Brod



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

Dodatek č. 4 ke SoD „Rekonstrukce a stavební úpravy objektu knihovny, č.p. 1 v Českém Brodě“

## Čl. 2. Předmět smlouvy

2.1. Předmět smlouvy je změna termínu dokončení díla v čl. 3.

Změny termínu plnění díla nemá vliv na kvalitu provedeného díla a záruky na dílo.

## Čl. 3. Doba a místo plnění

3.1. Bod 3.1 dodatku č. 3 se nahrazuje zněním:

Dokončení díla:           Etapy stavby II., III. a IV. bez schodiště do 3.N.P. včetně kolaudace  
nejpozději do 20. 12. 2023  
Schodiště do 3.N.P. včetně kolaudace nejpozději do 31. 01. 2024

## Čl. 4. Závěrečná ustanovení:

- 5.1 V ostatních ujednáních zůstávají příslušná ustanovení smlouvy beze změny.
- 5.2 Dodatek č. 4 je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 stejnopisy a zhotovitel 1 stejnopis.
- 5.3 Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Stranou zveřejňující je město Český Brod.
- 5.4 Jakákoli ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.
- 5.5 Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 4 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
- 5.6 Uzavření tohoto dodatku č. 4 bylo schváleno usnesením Rady města Český Brod č. 625/2023 ze dne 06. 12. 2023.

V Českém Brodě dne 11. 12. 2023

V Praze 11. 12. 2023

.....  
Z  
Mg. Tomáš Křímecký  
starosta



.....  
2  
I  
jednatelka

Doložka dle § 41

potvrzuje se, že podmínky podmiňující platnost tohoto právního úkonu obce podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, jsou splněny.

Usnesení č. 625/2023      Datum 06. 12. 2023

Záměr

Datum 11. 12. 2023

Podpis V