



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

## Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb portálového systému SZIF a Portálové aplikace pro Monitoring Approach (Portálový systém SZIF)

č. sml. 4200012758

Smluvní strany:

**Objednatel:** **Státní zemědělský intervenční fond**  
se sídlem: Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1  
IČO: 48133981  
DIČ: CZ48133981  
bankovní spojení: Česká národní banka, Praha, č. ú.: 000-3926001/0710  
zastoupen: Ing. Petrem Dlouhým, MBA, generálním ředitelem  
(dále jen „**Objednatel**“)

a

**Poskytovatel:** **Asseco Central Europe, a.s.**  
se sídlem: Budějovická 778/3a, 140 00 Praha 4  
IČO: 27074358  
DIČ: CZ27074358  
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., č. účtu: 1657960/0300  
zastoupen: Davidem Šindelářem, prokuristou  
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 8525  
(dále jen „**Poskytovatel**“)

## 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Smluvní strany uzavřely na základě výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „Portálový systém SZIF a Portálové aplikace pro Monitoring Approach (Portálový systém SZIF)“ (dále jen „**Veřejná zakázka**“) zadávanou Objednatelem jako zadavatelem ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“), dne 26. 5. 2022 Smlouvu o poskytování služeb portálového systému SZIF a Portálové aplikace pro Monitoring Approach (Portálový systém SZIF) (dále jen „**Smlouva**“).
- 1.2 Po účinnosti Smlouvy nastaly nové skutečnosti nezaviněné Smluvními stranami, které brání řádnému předání a dokončení některých částí Díla ve lhůtách dle sjednaného harmonogramu. Jedná se zejména o tyto skutečnosti:
- a) plnění Díla vyžadovalo součinnost poskytovatelů jiných souběžných projektů Objednatele, kterou nebylo možné v relevantním okamžiku zajistit;
  - b) splnění Díla bylo podmíněno zpracováním podmínek společné zemědělské politiky ze strany Evropské komise a jejich transpozice do českého právního řádu, které však byly zpracovány s prodlením;
  - c) Objednatel požadoval takové služby Rozvoje, že nebylo možné dokončit Dílo v původní podobě a čase, neboť jeho zhotovení muselo být přizpůsobováno novým požadavkům na Rozvoj a úpravy systému v celkovém rozsahu 941 člověkodnů. Rozvoj a úpravy systému byly vynuceny změnami právních předpisů přijatými po uzavření Smlouvy, které Objednatel nemohl předvídat. Nerealizace předmětného rozvoje a úprav by znemožnila produktivní užívání systému v souladu s podmínkami nové společné zemědělské politiky.
- 1.3 Účelem tohoto Dodatku tak je zohlednění dopadu skutečností uvedených v odst. 1.2 tohoto dodatku na plnění Smlouvy, vč. souvisejících nároků Smluvních stran.

## 2. ZMĚNA SMLOUVY

- 2.1 S ohledem na skutečnosti popsané v bodě 1.2 tohoto dodatku není objektivně možné dokončit několik dílčích funkcionalit Díla ve sjednaném termínu do 31. 12. 2023, což však není překážkou akceptace ostatních částí Díla. Smluvní strany se proto dohodly, že v původně sjednaném termínu do 31. 12. 2023 budou dokončeny všechny části Díla, pro něž byl stanoven tento termín, s výjimkou těch částí, které jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto dodatku (dále jen „**části Díla s prodlouženou dobou plnění**“). Konečné termíny dokončení částí Díla s prodlouženou dobou plnění jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto dodatku. Za předpokladu, že ke dni 31. 12. 2023 budou dokončeny a následně akceptovány všechny části Díla, pro něž byl sjednán termín plnění 31. 12. 2023, s výjimkou

částí Díla s prodlouženou dobou plnění, budou splněny podmínky pro fakturaci 5. fakturačního milníku dle bodu 6.1.7 Smlouvy. S ohledem na to, že v termínu plnění 31. 12. 2023 nebudou realizovány všechny funkcionality, které byly zahrnuty do ceny Díla – 5. fakturačního milníku, dohodly se Smluvní strany na poměrném krácení úhrady ceny Díla (5. fakturačního milníku), o cenu funkcionalit dosud nerealizovaných, a to v rozsahu odpovídající náročnosti plnění částí Díla s prodlouženou dobou plnění. Rozsah snížení úhrady ceny Díla (5. fakturačního milníku) je sjednán v příloze č. 1 tohoto dodatku. Cena částí Díla s prodlouženou dobou plnění sjednaná v příloze č. 1 tohoto dodatku bude uhrazena za podmínky dodání a akceptace všech částí Díla s prodlouženou dobou plnění bez výhrad.

2.2 Celková cena Díla se nemění.

### **3. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ**

3.1 Smluvní strany potvrzují, že Poskytovatel není v prodlení s plněním Díla, proto v souvislosti s posunem termínů plnění částí Díla s prodlouženou dobou plnění nevzniká Objednateli nárok na kreditaci či jinou smluvní sankci.

3.2 Změna je částečně vyhrazenou změnou závazku dle čl. 2.2 přílohy č. 8 Smlouvy. Pro změny Smlouvy jsou splněny podmínky dle § 222 odst. 2 a 3 ZZZV.

3.3 S ohledem na změnu doby plnění dle tohoto dodatku mohou Poskytovateli vzniknout vícenáklady či škoda, a to zejména z následujících důvodů: (i.) posouvá se doba úhrady části ceny za Dílo; (ii.) Poskytovatel bude muset udržovat personální kapacity o několik měsíců déle; (iii.) Poskytovatel bude muset poskytovat delší záruku za Dílo. Poskytovatel prohlašuje, že po Objednateli nebude požadovat úhradu žádných vícenákladů nebo škody vzniklých v důsledku změn dle tohoto dodatku.

### **4. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ**

4.1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem výslovně nedotčená se nemění a zůstávají v platnosti v plném rozsahu.

4.2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

4.3. Dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Dodatek v registru smluv uveřejní Objednatel.

4.4. Dodatek je vyhotoven v elektronickém originále, který má k dispozici každá ze smluvních stran.

- 4.5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
- 4.6. Nedílnou součástí dodatku je příloha č. 1:  
Příloha č.1 - SZIF\_plneni\_dodatek\_č.1\_final

**Za Objednatele**

Ing. Petr Dlouhý, MBA  
generální ředitel  
(podepsáno elektronicky)

**Za Poskytovatele**

David Šindelář  
prokurista  
(podepsáno elektronicky)