

## Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č.: OMI-VZMR-2023-65

uzavřené podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění  
pozdějších předpisů

(dále jen „**občanský zákoník**“)

---

### Smluvní strany

**Objednatel:** Statutární město Pardubice

Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1  
530 21 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Kateřinou Skladanovou – vedoucí Odboru majetku a investic MmP

Zastoupený ve věcech technických: – technikem odd. investic a technické správy Odboru  
majetku a investic MmP

Tel: 466 859 132, 736 519 080 e-mail:

IČO: 00274046 DIČ: CZ00274046

bankovní spojení: KB, a.s., Pardubice

číslo účtu:

(dále jen „**objednatel**“)

**a**

**Zhotovitel:** REOP v.o.s.

se sídlem: Jana Zajíce 960  
530 12 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních:

Zastoupený ve věcech technických:

tel.

IČO: 48155641 DIC: CZ48155641

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl A, vložka  
3491

bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s.

číslo účtu

(dále jen „**zhotovitel**“)

(„**objednatel**“ a „**zhotovitel**“ dále společně též také jako „**smluvní strany**“)

### I.

Smluvní strany mezi sebou dne 31.10.2023 uzavřely smlouvu o dílo č. OMI-VZMR-2023-65 (dále jen „**SOD**“), jejímž předmětem je oprava terasy vážnice v areálu Dostihového závodiště Pardubice, konkrétně bude opraven povrch podlahy, včetně vyspravení, bude opraveno zábradlí celé terasy, opraveny schodišťové stupně (dále jen „**dílo**“).

Při vlastní realizaci díla bylo nutné řešit úpravu některých prací a technologických postupů. Vzhledem k nepříznivému počasí není možné, dle specifikace výrobce a navržené technologie, provádět aplikaci

vyrovnávací stěrky a následně tzv. tekuté dlažby. Při aplikaci a následném procesu zrání nesmí trvale poklesnout teplota pod 5 °C, což v zimním období nelze zaručit, a proto se termín dokončení díla prodlužuje do 30.4.2024. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č.: OMI-VZMR-2023-65 (dále jen „**Dodatek č. 1 k SOD**“), neboť výše uvedené skutečnosti mají svou podstatou a rozsahem vliv na změnu termínu dokončení díla.

Z důvodu nutnosti výše uvedených úprav během realizace díla, se tak smluvní strany dohodly na úpravě termínu dokončení díla.

## II.

Na základě výše uvedených skutečností se tak upravuje rozsah předmětu plnění SOD. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 k SOD, kterým dochází k úpravě termínu dokončení díla, a tedy na změně SOD, a to následujícím způsobem:

1. Ustanovení SOD Oddíl I., čl. II. Termín a místo plnění, odst. 1, vztahující se k dokončení DÍLA včetně jeho řádného odevzdání, jež zní:

1. Zhotovitel se zavazuje provést sjednané DÍLO v termínech:

Termín dokončení DÍLA včetně jeho řádného odevzdání dle oddílu II., čl. V. této Smlouvy:  
do 8 týdnů ode dne předání staveniště.

se ruší a nahrazuje se ustanovením níže uvedeného znění:

1. Zhotovitel se zavazuje provést sjednané DÍLO v termínech:

Termín dokončení DÍLA včetně jeho řádného odevzdání dle oddílu II., čl. V. této Smlouvy:  
**do 30.4.2024.**

---

## III.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. **OMI-VZMR-2023-65** ze dne 31.10.2023, nedotčená výše uvedenou změnou termínu dokončení díla včetně jeho řádného odevzdání, zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Tento Dodatek č. 1 k SOD nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti nabývá tento Dodatek č. 1 k SOD okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv spravovaném Digitální a informační agenturou v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.
3. Smluvní strany se dohodly, že objednatel bezodkladně po uzavření tohoto Dodatku č. 1 k SOD odešle tento Dodatek č. 1 k SOD k řádnému uveřejnění do registru smluv spravovaného Digitální a informační agenturou. O uveřejnění tohoto Dodatku č. 1 k SOD objednatel bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.

4. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento Dodatek č. 1 k SOD zveřejněn ani do tří měsíců ode dne jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.
5. Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto Dodatku č. 1 k SOD nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů).
6. Tento Dodatek č. 1 k SOD je vyhotoven pouze v jednom elektronickém vyhotovení s platností originálu.
7. Smluvní strany si tento Dodatek č. 1 k SOD řádně přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyl sjednán v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že s jeho obsahem souhlasí, což potvrzují zástupci obou smluvních stran svými elektronickými podpisy.

V Pardubicích dne .....

V Pardubicích dne.....

.....

*za objednatele*

Ing. Kateřina Skladanová

vedoucí Odboru majetku a investic MmP

.....

*za zhotovitele*