

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
Modernizace víceúčelového hřiště Na Padělcích, uzavřené dne 23.06.2023

(dále jen „dodatek“)
dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

I.
Smluvní strany

- 1.1. Objednatel: **město Bučovice**
Sídlo: **Jiráskova 502, 685 01 Bučovice**
Zastoupený: starostou PhDr. Jiřím Horákem, PhD.
IČ: 00291676
DIČ: CZ00291676
Tel, fax, e-mail: 517 324 421
Osoba oprávněná jednat za objednatele: PhDr. Jiří Horák, PhD.
Zástupce objednatele na stavbě: xxx. xxxxxxxx xxxxxxxxxx
TDI, osoba oprávněná k převzetí díla: xxx. xxxx. xxxx xxxxxxxxxx, referentka OÚPRI
(dále jen „objednatel“)
- 1.2. Zhotovitel: PROSTAVBY, a.s.
Sídlo: Dědina 447, 683 54 Otnice
Zasílatelská adresa: Dědina 447, 683 54 Otnice
Statutární orgán: Ing. Jaroslav Bubla, místopředseda představenstva
Společnost zapsána v obchodním rejstříku KsBR B4811
IČ: 27713130
DIČ: CZ27713130
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.; č.ú.:xxxxxxx/xxxx
Tel./fax: xxx xxx xxx
Osoba oprávněná jednat ve věcech:
a) smluvních Ing. Jaroslav Bubla, místopředseda představenstva
b) technických Viktor Svoboda, předseda představenstva
(dále jen „zhotovitel“)

II.
Preambule

- 2.1. Dne 23.06.2023 uzavřely shora uvedené smluvní strany smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení veřejné zakázky nazvané **Modernizace víceúčelového hřiště Na Padělcích** (dále jen „smlouva o dílo“).
- 2.2. Smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, jehož předmětem je změna závazku ve smyslu § 222 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

III.
Předmět dodatku

- 3.1. Předmětem tohoto dodatku je:
- a. změna smlouvy o dílo ze dne 23.06.2023, a to rozšíření předmětu díla o vícepráce definované přílohou č. 1 tohoto dodatku;
 - b. změna smlouvy o dílo ze dne 23.06.2023, a to změna termínu provedení díla.

3.2. Dodatkem se mění:

- a. článek VIII. smlouvy o dílo (cena díla a fakturace) v souvislosti s dodatečnými požadavky objednatele na zbudování zpevněného přístupového chodníku a vymezení herních polí na polyuretanovém povrchu hřiště;
- b. článek VI. odst. 6.3 a 6.4 smlouvy o dílo (doba plnění díla) z důvodu nevhodných klimatických podmínek, při kterých nelze dodržet technologické postupy při provádění stavebních prací.

IV.

Cena díla a fakturace

4.1. Cena díla:

Původní celková cena díla bez DPH	1 035 000,00 Kč
DPH 21 %	217 350,00 Kč
Původní celková cena díla vč. DPH	1 252 350,00 Kč
Nová celková cena díla bez DPH	1 194 267,40 Kč
DPH 21 %	250 796,15 Kč
Nová celková cena díla vč. DPH	1 445 063,55 Kč

- 4.2. Pro provedení víceprací v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb. zadavatel dodatkem řeší nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.
- 4.3. Hodnota změn byla zhotovitelem vypočtena v souladu se smlouvou o dílo, byly zachovány jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu, který je přílohou smlouvy o dílo a podle kterého byla vypočtena cena díla.
- 4.4. Změny dle přílohy dodatku č. 1 k SOD budou zhotoviteli uhrazeny na základě zhotovitelem vystaveného samostatného daňového dokladu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v článku VIII. smlouvy o dílo ze dne 23.06.2023.
- 4.5. Zhotovitel provede sjednané vícepráce způsobem a za podmínek vyplývajících z přiměřeného použití smlouvy o dílo.

V.

Doba plnění díla

- 5.1. Zhotovitel se zavazuje řádně a včas provést realizaci díla (včetně PD skutečného provedení stavby, geodetického zaměření, zajištění všech vyjádření a dokumentů potřebných k úspěšnému uvedení do provozu a jejich předání zadavateli), a to následovně:
 - Zahájení stavebních prací: 18.03.2024
 - Dokončení stavebních prací: 16.06.2024

VI.

Závěrečná ustanovení

- 6.1. Ostatní ujednání sjednaná ve smlouvě o dílo ze dne 23.06.2023 zůstávají beze změny.
- 6.2. Tento dodatek nabývá platnosti okamžikem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 6.3. Zhotovitel souhlasí s úplným zveřejněním údajů uvedených ve smlouvě v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- 6.4. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku.
- 6.5. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.
- 6.6. Tento dodatek je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují svými podpisy.
- 6.7. Tento dodatek ke smlouvě o dílo byl schválen na 32. zasedání Rady města Bučovice dne 18.12.2023 usnesením 524/32/RM/2023.

6.8. Tento dodatek obsahuje přílohu, která je jeho nedílnou součástí:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet (soupis stavebních prací, dodávek a služeb) k dodatku č. 1 k SOD.

V Bučovicích dne 20.12.2023

V Otnicích dne 19.12.2023

Za objednatele:

PhDr. Jiří Horák Ph.D., starosta

Za zhotovitele:

Ing. Jaroslav Bubla, místopředseda představenstva